	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*030-00-E-CACOM-2-OFSOP 2026.*	**Fecha**	14-oct-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*T1. ZEA PEREZ ANDRES GUILLERMO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T2. GARZON NOVOA ROBINSON ALEJANDRO*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	100%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0%

II.LISTA DE CHEQUEO


A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS REQUERIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)		X		
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		SE REALIZARON CUATRO (04) INFORMES DE SUPERVISIÓN, EN LOS CUALES SE RELACIONARON LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS ADELANTADOS DURANTE CADA MES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. A LA FECHA, NO SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE NINGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN, TODA VEZ QUE EL CONTRATO SE EJECUTÓ Y CUMPLIÓ DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE. EN CONSECUENCIA, SE DIO CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	**Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar.**		X		SE REALIZÓ EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. SE CARGARON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO, TALES COMO: FACTURA, CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO Y RUT. SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DEL CRP CON EL FIN DE EFECTUAR EL PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE OCTUBRE. SE ANEXA PANTALLAZO DE LA FACTURA CARGADA EN SECOP II Y CORREO REMITIDO A MASTER SAFETY SAS A TRAVÉS DE SECOP II, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ADELANTO DEL PAGO EN EL MES DE OCTUBRE. A LA FECHA, QUEDA PENDIENTE ÚNICAMENTE LA REALIZACIÓN DEL PAGO.
8					
9					

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.



T1. ZEA PEREZ ANDRES GUILLERMO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



T2. GARZON NOVOA ROBINSON ALEJANDRO
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA