INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE EICE **No**.015 de 2026

PERIODO DEL INFORME:

Desde: **15 de julio del 2026** Hasta: **14 de agosto de 2026**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERNANDO JOSE GUTIERREZ IBAÑEZ
Identificación	77.184.772
Objeto	*"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN MATERIA CONTRACTUAL, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR- E.I.C.E-AMV".*
Fecha de suscripción del Contrato	15 DE JULIO DEL 2026
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación	15 DE JULIO DEL 2026
Fecha de Finalización	14 DE NOVIEMBRE DEL 2026
Supervisor (a)	GINA VANESSA MORENO CUELLAR

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato incluido modificaciones (si hay lugar)	DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($16.000.000)
Valor ejecutado	CUATRO MILLONEES DE PESOS ($4.000.000)
Porcentaje de Ejecución	25% DE EJECUCIÓN
Porcentaje por Ejecutar	75% POR DE EJECUTAR
Vencimiento de plazo incluido prorroga (si hay lugar)	14 DE NOVIEMBRE DEL 2026

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo arriba referido, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN				
No PROCESO	OBJETO	MODALIDAD	PROPONENTE	FECHA CONTRATO	ESTADO
SLC-008-2026	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	OBRA	CONSORCIO BZ16	21/08/2026	CELEBRADO
SCC-049-2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERVIAL	21/08/2026	CELEBRADO
SLC-009-2026	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGUIMIENTO DE LA MINA CON LA VIA NACIONAL VALLEDUPAR – SAN JUAN DEL CESAR (RUTA NACIONAL 80), EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBRA	CONSORCIO VIA NACIONAL LA MINA	31/08/2026	CELEBRADO
SCC-050-2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE LA MINA CON LA VIA NACIONAL VALLEDUPAR – SAN JUAN DEL CESAR (RUTA NACIONAL 80) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – DEPARTAMENTO DEL CESAR	INTERVENTORIA	CONSORCIO CAFETEROS	31/08/2026	CELEBRADO
SCC-053-2026	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	OBRA	CSI DESARROLLOS E INGENIERIAS S.A.S.	4/09/2026	CELEBRADO

	EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
SCC-054-2026	INTERVENTORÍA TECNICA, Y JURIDICA AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.	INTERVENTORIA	KNOT INGENIERIAS S.A.S.	4/09/2026	CELEBRADO
SCC-056-2026	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPERUCHO, CORREGIMIENTO DE CARACOLI, CON LA TRONCAL BOSCONIA-VALLEDUPAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBRA	CONSORCIO LA TRONCAL		ADJUDICADO
SCC-057-2026	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPERUCHO, CORREGIMIENTO DE CARACOLI, CON LA TRONCAL BOSCONIA-VALLEDUPAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CARACOLI		ADJUDICADO

Observaciones del supervisor:

El contratista previa verificación, cumplió hasta la fecha con los requerimientos pedidos a satisfacción de conformidad a su oferta económica de los servicios aquí mencionados, para pago con cuenta de cobro EICE No. 015

El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 015, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

4. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCÍON DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado pagado.

El presente informe se firma en Valledupar, a los nueve 09) días del mes de octubre de 2026

Atentamente,

Firma: _____
GINA VANESSA MORENO CUELLAR
Area operativas y proyectos

Empresa Industrial y Comercial del Estado
AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° EICE-015-2026

CERTIFICA

Que en mi calidad de supervisor(a) del contrato **No. EICE-015-2026** suscrito con el contratista **FERNANDO JOSE GUTIERREZ IBAÑEZ** identificada con cedula de ciudadanía **No77.184.772** de Valledupar, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el **15 de julio al 14 de agosto de 2026.**

Lo anterior teniendo en cuenta el informe de labores presentado por la contratista.

Se expide en Valledupar, a los 09 días del mes de octubre de 2026.

GINA VANESSA MORENO CUELLAR
AREA OPERATIVA Y DE PROYECTO