OBJETO: SUMINISTRO DDE EXTINTORES, RECARGAS, ACCESORIOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PRESUPUESTO OFICIAL: $26.000.000 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Desde la fecha de inicio en SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, conforme al documento base suministrado. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** Municipio de Armenia **MODALIDAD SE SELECCIÓN:** Mínima Cuantía

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en los precios de los extintores, agentes de extinción, accesorios, repuestos y servicios de recarga durante la ejecución.	Mayores costos de adquisición y posibles dificultades para atender los requerimientos de la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Elaboración de la oferta con base en cotizaciones y análisis de mercado; aceptación del riesgo de variación ordinaria de precios por el contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a precios de mercado y verificación de las condiciones económicas ofertadas.	Mensual y ante cambios relevantes del mercado

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de extintores, recargas, accesorios o repuestos que no cumplan las especificaciones técnicas, capacidad, agente extintor, estado físico o requisitos exigidos.	Recepción de elementos no conformes, necesidad de reposición, afectación de la seguridad y retraso en la atención de las necesidades de la Entidad.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación técnica de cada entrega; revisión de fichas, rotulado, anillos de certificación, estado físico y demás requisitos establecidos; rechazo y reposición de elementos no conformes.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	En cada entrega	Hasta la terminación del contrato	Inspección y verificación documental y física de los elementos recibidos antes de su aceptación.	Cada entrega
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora del contratista en recoger, transportar, recargar, mantener o devolver los extintores dentro de los tiempos requeridos.	Retraso en la disponibilidad de los equipos de protección contra incendios y afectación de la capacidad de respuesta de las dependencias.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Programación previa de recogida y entrega; cronograma de atención; requerimientos formales del supervisor y seguimiento a los tiempos pactados.	1	2	3	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control de fechas de entrega, órdenes o solicitudes del supervisor y actas o soportes de recibo.	Cada servicio o entrega

(era 16 # 15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 6300(
Correo Electrónico: juridico@armenia.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Despresurización, fuga, sobrecarga, recarga defectuosa o falla de los equipos después de la intervención realizada por el contratista.	Necesidad de repetir la recarga o intervención, indisponibilidad del equipo y posible afectación de la seguridad de las instalaciones.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Pruebas y controles técnicos conforme a las especificaciones del fabricante y normas aplicables; garantía sobre la intervención; reposición o corrección cuando se presente una falla atribuible al servicio.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	Al realizar cada intervención	Hasta finalizar la ejecución y las garantías aplicables	Verificación del estado y presión de los equipos y atención de novedades reportadas por la Entidad.	En cada intervención y cuando se reporte una falla

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de extintores durante su recogida, transporte, almacenamiento temporal, recarga o devolución.	Daño o pérdida de bienes de propiedad de la Entidad, necesidad de reposición y afectación del inventario.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Inventario y registro de los equipos recibidos; identificación individual; constancia de entrega y devolución; custodia adecuada durante el traslado y permanencia bajo responsabilidad del contratista.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la recepción de los equipos	Hasta su devolución a la Entidad	Cotejo de cantidades, identificación y estado físico de los equipos en actas de entrega y devolución.	Cada recogida y devolución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No atender oportunamente los requerimientos de suministro o reposición de extintores, accesorios y repuestos formulados por el supervisor.	Desabastecimiento o permanencia de equipos fuera de servicio y retraso en la atención de las necesidades de seguridad de la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Definición clara de tiempos de atención; seguimiento a solicitudes; requerimientos del supervisor y aplicación de las consecuencias contractuales frente a incumplimientos.	1	2	3	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Registro y seguimiento de solicitudes y fechas de atención; verificación de cumplimiento contractual.	En cada requerimiento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecución.	Posibles reclamaciones, demandas o contingencias económicas y administrativas para la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones laborales y del Sistema de Seguridad Social Integral; presentación de soportes cuando sean requeridos por la supervisión.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los soportes de pago y cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los elementos o servicios contratados de acuerdo con la oferta, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato.	Incumplimiento contractual, afectación de las necesidades de protección contra incendios, posibles perjuicios y aplicación de medidas contractuales.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor; inspección de los elementos recibidos; requerimientos formales para subsanar incumplimientos y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de las entregas, actas de recibo, requerimientos y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Desde el inicio hasta la terminación del contrato

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Carolina Zuluaga Arango- Abogada Contratista DABS
Revisó: Claudia Milena Arenas Agudelo- Directora DABS
Aprobó: Claudia Milena Arenas Agudelo- Directora DABS

rera 16 # 15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630(
Correo Electrónico: juridico@armenia.gov.co