# TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01"* de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cumpla con la calidad del servicio | Que no preste un servicio de calidad | Posible | Mayor | Alto | Alta |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista cumpla con los tiempos estipulados | Que no cumpla con las características técnicas solicitadas | Posible | Mayor | Alto | Alta |

# FORMA DE MITIGARLO

| | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Asignación | Tratamiento y Controles a implementar | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona Responsable por Implementar el tratamiento | Fecha estimada de Inicio del tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo | Cuando se realiza el monitoreo |
| 1 | Contratista | *Adopción e implementación* de control de entrega de los bienes contratados. | Raro | Medio | Medio | NO | Supervisores designados del contrato | A partir de la suscripción del contrato de 2026. | Hasta el 30 de diciembre 2026 después de firmada el acta de inicio o hasta agotar disponibilidad presupuestal | Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores | Mensual |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alcaldía de Leticia | Seguimiento y monitoreo continuo a la Adopción e implementación de control de recibo de los elementos contratados. | Raro | Mayor | Medio | NO | Supervisor designado del contrato | A partir de la suscripción del contrato de 2026. | Hasta el 30 de diciembre 2026 después de firmada el acta de inicio o hasta agotar disponibilidad presupuestal | Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores | Mensual |

**ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA**
**Secretaria de Planeación e Infraestructura**
**Secretaria de Planeación e Infraestructura**

**JUAN CARLOS VASQUEZ RODRIGUEZ**
**Profesional de Apoyo**
**Secretaria de Planeación e Infraestructura**