ACTA No. 2 – ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-SUM-318-2026

CLASE DE CONTRATO	MC-SUM-318-2026
FECHA SUSCRIPCION	ABRIL 21 DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL COLEGIO NIT 890.680.162-0
CONTRATISTA	AUTOS MONGUI SAS NIT 830.006.596 -6 MANUEL EDUARDO MONGUI ACOSTA c.c. No. 9.531.645 de Sogamoso, Boyacá
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ENCARGADOS DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
FECHA DE INICIO	ABRIL 23 DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	MAYO 07 DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,oo) M/CTE
VALOR ACTA RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,oo) M/CTE
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	MAYO 07 DE 2026
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,oo) M/CTE

En el Municipio de El Colegio Cundinamarca, a los siete (07) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal la Ingeniera **KAREN ESTEFANNY GONZALEZ VERGEL**, Secretaria de Infraestructura y Movilidad en calidad de Supervisor y **MANUEL EDUARDO MONGUI ACOSTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531.645 de Sogamoso Boyacá, en calidad de Representante Legal de **AUTOS MONGUI SAS** con NIT 830.006.596-6, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del contrato de suministro **MC-SUM-318-2026**, cuyo objeto es, SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ENCARGADOS DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.

A. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR
NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO

B. SUSPENSIONES

FECHA	ACTA	PLAZO
NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO

C. REINICIOS

ACTA	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

D. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
NO HUBO	NO HUBO

E. ACLARATORIOS

ACTAS No.	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

F. MODIFICATORIOS

No	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

G. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION FINAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MAYO 07 DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,oo) M/CTE
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,oo) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CERO PESOS M/CTE ($0.00)

El recibo del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Colegio, a los siete (07) días del mes de mayo de 2026.

KAREN ESTEFANNY GONZALEZ VERGEL
Secretaria de Infraestructura y Movilidad
Supervisor

AUTOS MONGUI SAS
NIT 830.006.596 -6
MANUEL EDUARDO MONGUI ACOSTA
Contratista

Proyectó: Fabian E Diaz S – Inspector SIM FEAS