SelTel	PLAN DE TRABAJO	CODIGO	PP-FOR-13
		VERSION	1
		FECHA	20/11/2025

NUMERO DE CONTRATO	4233100-664-2026
ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumatico y para los equipos de ventilacion mecanica y aire acondicionado de las diferentes sedes de la Secretaria General y los puntos de Atencion Ciudadana de la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C LOTE. 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


FECHA A REALIZAR LA ACTIVIDAD	Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
Actividad a desarrollar	1 al 5	7 al 12	14 al 18	21 al 26	28 al 30	1 al 3	5 al 10	12 al 17	19 al 24	26 al 31	2 al 7	9 al 14	16 al 21	23 al 28	30	1 al 5	7 al 12	14 al 19	21 al 26	28 al 31
SuperCADE Engativa																				
CADE La Gaitana																				
SuperCADE Suba																				
Centro de Memoria																				
SuperCADE Bosa																				
Centro Local de Atencion a Victimas Bosa																				
Archivo de Bogota																				
Manzana Lievano																				
Imprenta Distrital																				
SuperCADE 20 de Julio																				
SuperCADE Manitas																				
SuperCADE Los Luceros																				
SuperCADE Americas																				

PERSONAL ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CARGO	ROL EN LA ACTIVIDAD (SI APLICA)
Jorge Andres Medina Gonzalez	1.075.225.580	Director de Proyectos	Director de Proyectos
Oscar Julian Borja Castro	1.031.126.599	Tecnico electricista	Tecnico electricista
Andres Francisco Ramirez Gonzalez	1.032.388.373	Ayudante Tecnico	Ayudante Tecnico
David Jose Medina Gonzalez	1.007.429.166	Tecnico electricista	Tecnico electricista
Oscar Andres Muñoz Olaya	83.237.909	Tecnico electricista	Tecnico electricista

REQUISITOS TECNICOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																						
FECHA A REALIZAR LA ACTIVIDAD	Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					
Actividad a desarrollar	1 al 5	7 al 12	14 al 18	21 al 26	28 al 30	1 al 3	5 al 10	12 al 17	19 al 24	26 al 31	2 al 7	9 al 14	16 al 21	23 al 28	30	1 al 5	7 al 12	14 al 19	21 al 26	28 al 31
NORMATIVA VIGENTE																						
RETIE X																						
NTC2050 X																						
NFPA70E X																						
NFAP20 X																						
RESOLUCION 1072																						
RESOLUCIION 0312																						
REQUISITOS ADICIONALES DEL CLIENTE																						

FIRMA DIRECTOR DE PROYECTOS:  FECHA: 21 - Sept - 2026