CompuAmbiente

Bogotá 16 de octubre de 2026

Señor
MARTÍN ALONSO SUÁREZ ROMERO
Supervisor Contrato No. 005 DE 206-RNEC PERMUTA CARTÓN

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato No. 005 DE 206-RNEC PERMUTA CARTÓN

Por medio de la presente, **COMPUAMBIENTE S.A.S.** solicita respetuosamente una nueva prórroga del plazo de ejecución del Contrato **No. 005 de 2026 – RNEC Permuta Cartón** cuyo objeto es *"Entregar en calidad de permuta las cantidades estimadas de sesenta y cuatro mil (64.000) unidades de cartón, compuesto por cubículos y urnas en el estado en que se encuentre para su recolección, aprovechamiento, tratamiento, destrucción y disposición final, como contraprestación la Registraduría Distrital del Estado Civil recibirá los elementos requeridos conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad."*

Esta solicitud obedece a retrasos en el suministro y alistamiento de los elementos por parte de nuestros proveedores, quienes, a su vez, han enfrentado incumplimientos en los tiempos de fabricación por parte de las fábricas encargadas. Esta situación fue informada mediante el correo electrónico del 15 de octubre de 2026, al cual se adjuntó la comunicación de uno de nuestros proveedores y registros fotográficos que evidencian el proceso de fabricación de los estantes que se encuentran en consecución.

No obstante, estas circunstancias, **COMPUAMBIENTE S.A.S.** continúa realizando las gestiones y el seguimiento necesarios para agilizar la disponibilidad de los elementos y cumplir con las obligaciones contractuales. Por ello, consideramos necesario contar con un plazo adicional que permita finalizar el suministro, alistamiento y coordinación logística para su entrega.

En consecuencia, solicitamos amablemente autorizar la prórroga del contrato hasta el 13 de noviembre de 2026, manteniendo las demás condiciones pactadas, con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Agradecemos su atención y comprensión. Quedamos atentos a su respuesta y a las indicaciones necesarias para formalizar la prórroga solicitada.

Cordialmente,

Jonathan Fabian Vargas
CC 1032394338
JONATHAN F. VARGAS SILVA
Representante Legal
Carrera 69ª No. 36-83 Sur Bogotá.

Bogotá., 15 de octubre de 2026

Señores **COMPUAMBIENTE**

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicitamos amablemente una prórroga para la entrega de las estibas en sus instalaciones, debido a retrasos que se han presentado en nuestra planta en los despachos destinados a nuestros clientes.

Por este motivo, la entrega de las estibas se realizará el próximo **23 de octubre**. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Quedamos atentos a sus comentarios y a su confirmación.

Cordialmente,

Ximena S

XIMENA VILLALBA
Móvil. **312 3746624**
Apro envases@outlook.es