ACTA MODIFICATORIA No. 1

(Aclaración al acta parcial No. 1 de fecha 15 octubre del contrato 545 de 2026.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	545	25 SEPTIEMBRE 2026
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LA CIRCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN EVENTOS, ENCUENTROS, FESTIVALES, CONCURSOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA ACHAGUA COMPANY S.A.S.
NIT 901494294-6
R/L: ANA YAJAIRA LÓPEZ MARTÍNEZ
C.C. 1.006.415.265 de Tauramena

Qué al momento de elaborar el acta parcial, por error involuntario se escribió de forma equivocada el valor total del contrato lo cual conllevo a cometer errores y con el fin de aclarar estos errores de transcripción en el texto del mismo, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1.

VALOR DEL CONTRATO	$48,375,000.00

2.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,375,000.00

3.

4. BALANCE FINANCIERO

	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 48,375,000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (N/A)				
Valor Adicional No. X				
Valor acta parcial 1			$ 23,586,200	$ 23,586,200
Saldo por ejecutar			$ 24,788,800	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 48,375,000		$ 48,375,000	$ 23,586,200

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

1.

VALOR DEL CONTRATO	$48,375,800.00

2.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,375,800.00

3.

4. BALANCE FINANCIERO

	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 48,375,800			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (N/A)				
Valor Adicional No. X				
Valor acta parcial 1			$ 23,586,200	$ 23,586,200
Saldo por ejecutar			$ 24,789,600	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 48,375,800		$ 48,375,800	$ 23,586,200

De esta manera queda aclarada el acta parcial 1 de fecha 15 octubre del contrato 545 de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 16 días de octubre de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social
Supervisor

EL CONTRATISTA

Yajaira López

ACHAGUA COMPANY S.A.S.
R/L: ANA YAJAIRA LÓPEZ MARTÍNEZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ROBERT ROLDAN MARTÍNEZ
Apoyo a la supervisión