Bogotá D.C. 14 de octubre de 2026

Señores
JULIO CESAR ANAYA ESTEVES
Subdirección de asuntos postales
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13
Ciudad

Referencia: Concurso de méritos abierto No. FTIC-CM-003-2026 cuyo objeto es: "*22300093105 Contratar la interventoría integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras del Contrato de Concesión No. 0010 de 2004, sus prórrogas y modificaciones, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el operador postal oficial Servicios Postales Nacionales S.A.S., para la prestación del servicio de correo.*"
Asunto: Remisión de propuesta ajustada y solicitud de ampliación del plazo de ejecución contractual.

Estimados señores:

Por medio de la presente, el Consorcio se permite remitir la propuesta ajustada de conformidad con el nuevo plazo de duración previsto para el contrato.

No obstante, este Consorcio considera pertinente solicitar al Ministerio que, en consideración a la necesidad de modificar algunas condiciones relacionadas con el plan de pagos previsto en el contrato, toda vez que este contempla hitos asociados a fechas que ya se encuentran vencidas, se analizara la viabilidad jurídica, técnica y financiera de ajustar igualmente el plazo de ejecución.

Nuestra solicitud precisa es extenderlo a los seis (6) meses inicialmente previstos en el marco de la planeación que soportó el Concurso de Méritos No. FTIC-CM-003-2026 y para cuya atención el Ministerio gestionó y dispone de un certificado de disponibilidad presupuestal destinado a respaldar dicho periodo de ejecución, disponibilidad sobre el cual se podría gestionar la constitución de una reserva para ejecutar en 2027.

Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos que, en el marco de las competencias de la Entidad y con observancia de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, se evalúe la procedencia de ajustar el plan de pagos y de ampliar el plazo de ejecución del contrato a seis (6) meses, conforme a lo previsto originalmente en los documentos de planeación del proceso de selección.

Firma: _____
Nombre: PEDRO ANTONIO LÓPEZ
Representante Legal
C.C.: 19.479.479 de Bogotá D.C.