INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
149 de 2026	CFS GROUP COLOMBIA SAS	901.343.855
Objeto:	Adquirir elementos de protección personal (EPP) para los servidores del Nivel Central de la Rama Judicial. (Carta de Aceptación de Oferta – Invitación Pública IP-30-2026 – CSF)	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	4 de septiembre de 2026
Fecha de inicio	15 de septiembre de 2026
Plazo inicial	Dos (2) meses
Fecha de terminación	15 de noviembre de 2026 (SECOP II registra por error el 03/11/2026; ver comentarios)

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 85.140.218
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 85.140.218
VALOR EJECUTADO A CORTE 07/10/2026	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 85.140.218
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0 %

A la fecha de corte no se han realizado pagos.

Queda pendiente el pago de la totalidad del valor del contrato, $85.140.218, previa entrega y recibo a satisfacción de los elementos, para lo cual se requiere:

- Que la supervisión técnica confirme al contratista las tallas faltantes de los elementos (solicitadas desde el 11/09/2026 y pendientes desde el 1/10/2026).
- Entrega de los EPP conforme al anexo técnico y su recibo a satisfacción por la supervisión técnica.

El contrato está amparado por cinco registros presupuestales del 18/08/2026, uno por subunidad ejecutora, remitidos por la División de Ejecución Presupuestal con el DEAJCPM26-683. Ninguno ha sido afectado; su estado es el siguiente:

RP	VALOR RP	VALOR AFECTADO	SALDO POR AFECTAR
452926 (SubUE 200)*	$ 14.246.055	$ 0	$ 14.246.055

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308

47626 (SubUE 300)*	$ 35.971.703	$ 0	$ 35.971.703
27526 (SubUE 400)*	$ 17.998.750	$ 0	$ 17.998.750
23926 (SubUE 500)*	$ 11.602.950	$ 0	$ 11.602.950
19326 (SubUE 900)*	$ 5.320.760	$ 0	$ 5.320.760
Total	$ 85.140.218	$ 0	$ 85.140.218

*Subunidades: 200 Consejo Superior de la Judicatura, 300 Corte Suprema de Justicia, 400 Consejo de Estado, 500 Corte Constitucional y 900 Comisión Nacional de Disciplina Judicial (todas Nivel Central). CDP del 25/02/2026: 26226, 9226, 8526, 7726 y 7226, respectivamente. Fuente Nación 10 CSF; cada RP se divide en los rubros A-02-02-01-003-006 (productos de caucho y plástico) y A-02-02-01-002-007 (artículos textiles). Fecha del PAC: 30/10/2026. Abono en la cuenta de ahorros 24132829337 de Banco Caja Social.

Equipo de trabajo

Supervisión técnica: Mónica Carolina Porras Otalora, División de Seguridad y Salud en el Trabajo, Unidad de Talento Humano.
Supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica (AFCJ): Wilmack Rolando Sánchez Chiriví, hasta el 7 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual surtió efectos la declaratoria de insubsistencia. La entrega de los asuntos pendientes consta en el memorando DEAJDSCM26-2059 del 7/10/2026.
Equipo de trabajo del contratista: su representante legal, Jhon Jairo Lozano Vesga.

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Los documentos generados con ocasión de la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II (proceso IP-30-2026, contrato CO1.PCCNTR.9781345), en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en Documentos de ejecución del contrato. Véase el link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10445616&isFromPublicArea=True&isModal=False

Comentarios Adicionales.

- El contrato está en ejecución desde el 15/09/2026. Al 7/10/2026 habían transcurrido 22 días del plazo de dos meses.
- El 16/09/2026 el contratista entregó la certificación de aportes a seguridad social y parafiscales y las fichas técnicas de los EPP (obligaciones de inicio).
- Garantía: póliza 14-44-101269893 de Seguros del Estado S.A., anexo 1 (CO1.WRT.20526306, aprobada en SECOP II). Cumplimiento hasta el 20/05/2027; calidad hasta el 20/11/2027. Sus vigencias son suficientes para las fechas corregidas del contrato.
- Definición de tallas: el 11/09/2026 el contratista solicitó tallas y colores de 10 ítems (1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 y 16). La supervisión técnica envió tallas el 21/09/2026 y elementos y cantidades por unidad el 29/09/2026; el contratista advirtió el 21/09/2026 diferencias frente al anexo técnico en algunos elementos y cantidades. Desde el 1/10/2026 el contratista espera la confirmación de las tallas faltantes e informó que adquirió anticipadamente parte de los elementos. Los dos

requerimientos de la supervisión AFCJ a la supervisión técnica del 7/10/2026 no habían sido respondidos a la fecha de corte.

- Riesgos: un retraso en la entrega atribuible a la Entidad, y una diferencia de elementos o cantidades frente al anexo técnico que podría requerir modificación contractual.
- Corrección de fechas en SECOP II: está proyectado, para firma del Director (CF), el memorando de alcance al DEAJDSCM26-1934 del 16/09/2026, dirigido a la Unidad de Compras Públicas (María Alejandra Mejía Castañeda) y a la División de Contratos (Martha Liliana Gómez Triana), para corregir la fecha de terminación (03/11/2026 → 15/11/2026), el inicio de obligaciones ambientales (04/09/2026 → 15/09/2026) y el fin de obligaciones ambientales (03/11/2026 → 15/11/2026). Debe verificarse también que quede aplicado el ajuste de la hora de inicio solicitado en el DEAJDSCM26-1934 (SECOP II aún muestra 15/09/2026 a las 12:00 a. m.).
- Soportes: C:\Users\wilma\OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura\CONTRATOS\CTO 149 de 2026 - CFS GROUP COLOMBIA SAS - CSF (Gasto).

Cordialmente,

WILMACK ROLANDO SÁNCHEZ CHIRIVÍ
Profesional Universitario Grado 20 – Supervisor AFCJ (hasta el 7 de octubre de 2026)
División de Supervisión de Contratos