SUSPENSIÓN N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° 9208 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y WILCHES Y CIA LTDA

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT N° 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 064 de 2024 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **JOSÉ AGUSTÍN WILCHES GÓMEZ,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 19.327.792** de Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la firma **WILCHES Y CIA LTDA** con **NIT N° 800.008.400-1**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **SUSPENSION** al contrato **N°9208-2022** previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2) Que el 30 de diciembre de 2022 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°9208-2022,** y el objeto contractual consiste en ***"REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EFECTUAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD, PARA LA INCORPORACIÓN TOPOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DIAGONAL 40 A SUR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONFORME SE REQUIERE EN LA RESOLUCIÓN NO. 1579 DE 2021 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP."***
3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($45.220.000) M/CTE INCLUIDO IVA.**
4) El término inicial de ejecución contractual fue de **CINCO (05) MESES,** contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; Plazo que se causó a partir del **17 de febrero de 2023** hasta el **16 de julio de 2023.**
5) Que el 14 de julio de 2023, se suscribió **PRORROGA N°1** por el termino de **DOS (02) MESES**.
6) Que el 15 de septiembre de 2023, se suscribió **PRORROGA N°2** por el termino de **DOS (02) MESES.**
7) Que el 16 de noviembre de 2023, se suscribió **PRORROGA N°3** por el termino de **DOS (02) MESES.**
8) Que el 16 de enero de 2024, se suscribió **PRORROGA N°4** por el termino de **DOS (02) MESES.**
9) Que el 15 de marzo de 2024, se suscribió **PRORROGA N°5** por el termino de **DOS (02) MESES.**
10) Que el 16 de mayo de 2024, se suscribió **PRORROGA N°6** por el termino de **TRES (03) MESES.**
11) Que el 16 de agosto de 2024, se suscribió **PRORROGA N°7** por el termino de **TRES (03) MESES.**
12) Que el 14 de noviembre de 2024, se suscribió **SUSPENSION N°1** por el término de ***DOS* (2) MESES.**
13) Que el 14 de enero de 2025 se suscribió **SUSPENSION N°2** por el término de ***DOS* (2) MESES**.
14) Que el 13 de marzo de 2025 se suscribió **SUSPENSION N°3** por el término de ***DOS* (2) MESES.**
15) Que el 13 de mayo de 2025 se suscribió **SUSPENSION N°4** por el término de ***DOS* (2) MESES.**
16) Que el 11 de julio de 2025 se suscribió **SUSPENSION N°5** por el término de **DOS (02) MESES.**

SUSPENSIÓN N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° 9208 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y WILCHES Y CIA LTDA

17) Que el 12 de septiembre de 2025, se suscribió **SUSPENSION N°6** por el término de **DOS (02) MESES.**
18) Que el 13 de noviembre de 2025, se suscribió **SUSPENSION N°7** por el término de **TRES (03) MESES.**
19) Que el 13 de febrero de 2026, se suscribió **SUSPENSION N°8** por el término de **DOS (2) MESES.**
20) Que el 14 de abril de 2026, se suscribió **SUSPENSION N°9** por el término de **TRES (3) MESES**
21) Que el 14 de julio de 2026, se suscribio **SUSPENSION N°10** por el término de **UN (01) MES.**
22) Que el 14 de agosto de 2026, se suscribió **SUSPENSION N°11** por el término de **UN (01) MES.**
23) Que el 16 de septiembre de 2026, se suscribió **SUSPENSION N°12** por el término de **UN (01) MES**
24) Que la supervisión del contrato mediante solicitud de modificación del 16 de octubre de 2026 requiere suspender el Contrato No. **9208-2022**, conforme a la justificación allí establecida y que hace parte integral del presente documento.
25) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes: **ACUERDAN,**

CLÁUSULAS

PRIMERA: SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato No. **9208-2022**, por el término de **CATORCE (14) DIAS** contados a partir del 16 de octubre de 2026 y hasta el 29 de octubre de 2026, reiniciando su ejecución desde el día 30 de octubre de 2026, se establece nueva fecha de terminación contractual el día 30 de octubre de 2026 con la firma **WILCHES Y CIA LTDA**. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, sean superadas las circunstancias que dan lugar a la suspensión del contrato, se adelantarán las gestiones necesarias para su reinicio anticipado.

SEGUNDA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo suspendido. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.

TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todo el contenido de las cláusulas, parágrafos, incisos, párrafos del contrato principal que no hayan sido modificados con el presente documento continúan igual y se mantienen plenamente vigentes.

CUARTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente suspensión, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este otrosí requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes a través del SECOP II

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Kelly Johanna Chaparro Del Portillo	Directora de Contratación
Elaborado por:	Cindy Rodriguez Fernandez	Profesional especializada II
Revisado Por:	Cristian Felipe Orjuela	Profesional Especializado VI