	RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	**COMPRAVENTA No. CMA-MC-28864-MC-081-2026**

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir a título de compraventa el vestuario artístico requerido para la proyección y realización de obras dancísticas y demás actividades o proyectos artísticos y culturales desarrollados por la dependencia de Bienestar Institucional, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Precio	**$9.560.000,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en la planeación y desarrollo del procedimiento de contratación.	1. Retrasos en el procedimiento de selección. 2. Necesidad de realizar ajustes o reprocesos. 3. Error en la selección del contratista. 4. Eventuales observaciones o hallazgos de los organismos de control, según corresponda.	Contratante	x					La Entidad deberá adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada planeación contractual, definiendo claramente el alcance del objeto, las cantidades, las especificaciones técnicas y las necesidades de Bienestar Institucional. Se deberá verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos internos de contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento o retraso en la entrega de los vestuarios requeridos para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y formativas programadas.	1. Afectación en la programación de actividades artísticas, culturales y eventos institucionales. 2. Retraso o reprogramación de actividades. 3. Incumplimiento contractual.	Contratista	x					Establecer claramente en el contrato el plazo y las condiciones de entrega de los bienes. El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y verificará oportunamente la entrega. En caso de retraso o incumplimiento, se aplicarán las medidas contractuales y legales a que haya lugar.	3	2	5	Riesgo Medio
3	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que los materiales suministrados no cumplan con las cantidades, especificaciones técnicas, características o condiciones de calidad requeridas por la Entidad.	1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. Afectación de las actividades artísticas y culturales. 3. Necesidad de cambio o reposición de los elementos. 4. Retraso en la disponibilidad de los materiales.	M				x		Definir de manera detallada las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes requeridos. El supervisor realizará la verificación física y técnica al momento de la entrega. Cuando se evidencie incumplimiento, se requerirá al contratista el cambio o reposición de los elementos, de conformidad con las condiciones contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de retraso en el cumplimiento de los requisitos necesarios para el inicio de la ejecución contractual, incluida la constitución y aprobación de las garantías exigidas, cuando haya lugar.	1. Inicio tardío de la ejecución contractual. 2. Afectación en la programación institucional. 3. Retraso en la entrega de los bienes.	Contratista	x					El supervisor realizará seguimiento oportuno al cumplimiento de los requisitos de ejecución y, cuando corresponda, al trámite de constitución y aprobación de las garantías exigidas, efectuando los requerimientos necesarios al contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista presente facturas, cuentas de cobro o documentos requeridos para el trámite de pago con errores, inconsistencias o información incompleta.	1. Retraso en el trámite de pago. 2. Necesidad de devolución o corrección de los documentos presentados. 3. Afectación en la oportunidad del pago al contratista.	Contratista	x					El contratista deberá presentar los documentos requeridos para el trámite de pago de conformidad con las condiciones establecidas por la Entidad. La supervisión realizará la revisión de los documentos y efectuará oportunamente las observaciones que correspondan.	1	2	3	Riesgo Bajo
6	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que durante el transporte, cargue, descargue o manipulación de los bienes se produzcan daños, deterioros, faltantes o pérdida de los materiales antes de su entrega a la Institución.	1. Entrega de bienes deteriorados o incompletos. 2. Necesidad de reposición de los elementos. 3. Retraso en la disponibilidad de los materiales. 4. Afectación de las actividades artísticas y culturales.	Contratista				x	x	El contratista deberá garantizar el adecuado embalaje, transporte, cargue, descargue y manipulación de los bienes hasta el lugar establecido para su entrega. El supervisor verificará el estado y las cantidades de los elementos al momento de la recepción y solicitará la reposición de aquellos que presenten daños, deterioro o faltantes atribuibles al transporte o manipulación.	3	3	6	Riesgo Alto
7	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que los bienes suministrados presenten defectos de fabricación o funcionamiento que no sean evidentes al momento de la recepción.	1. Afectación en la utilización de los elementos. 2. Necesidad de reposición o cambio de los bienes. 3. Afectación de las actividades artísticas y culturales.	Contratista				x	x	El contratista deberá entregar bienes nuevos, en condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento y conforme con las especificaciones técnicas. Cuando se evidencien defectos atribuibles al producto, deberá efectuar la reposición o cambio correspondiente, de acuerdo con las condiciones contractuales y garantías aplicables.	2	4	6	Riesgo Alto
8	General	Externo	Ejecución	Financieros	Posibilidad de variación en los costos de los bienes, insumos, transporte u otros componentes necesarios para la ejecución del contrato durante su plazo de ejecución.	1. Afectación de los costos asumidos por el contratista. 2. Posibles dificultades financieras para atender las obligaciones contractuales. 3. Eventuales solicitudes de modificación del valor contractual.	Contratante			x	x		El contratista deberá considerar en su oferta todos los costos directos e indirectos, impuestos, transporte, logística y demás gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato. Los precios ofertados deberán contemplar las condiciones económicas existentes al momento de presentar la oferta y los costos previsibles durante el plazo de ejecución.	3	2	5	Riesgo Medio