MODIFICACIÓN No. 4
CONTRATO No. 4600106254 de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
NIT:	900.153.859-0
OBJETO:	PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
VALOR INICIAL:	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($2.783.329.289), INCLUIDO EL A.I.U DE 41.44% EQUIVALENTES A 1.955 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2025
DURACIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA (2025)
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	**SUSPENSIÓN No. 1:** A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y HASTA QUE SE SUPERE LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN. **NOTA:** LA SUSPENSIÓN FUE APROBADA EN LA PLATAFORMA SECOP II EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025. **REANUDACIÓN No. 1:** A PARTIR DEL DÍA DOS (02) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	AMPLIACIÓN No. 1: POR EL TÉRMINO DE DOS MESES (02) MESES Y SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA CUATRO (04) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN No. 2:** POR EL TÉRMINO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DEL DOCE (12) DE MAYO Y HASTA EL DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **SUSPENSIÓN No. 2:** A PARTIR DEL DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), HASTA TANTO SE SUPEREN LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN. **REANUDACIÓN No 2**: A PARTIR DEL DÍA VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). **AMPLIACIÓN No. 3:** POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **ADICIÓN No. 1:** POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. MONEDA LEGAL ($1.341.042.575), INCLUIDO AIU DEL 41.44%, CORRESPONDIENTE AL 39.17% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A 765.91 SMMLV 2026.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	OTROSÍ No. 1: MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO, INCLUSIÓN DE DOS NUEVOS FRENTES: PARQUE CIUDAD DEL RÍO - PARQUE LINEAL LA FRONTERA. **SUSPENSIÓN No. 3:** A PARTIR DEL DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), HASTA TANTO SE SUPEREN LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**REANUDACIÓN No. 3**: A PARTIR DEL DÍA QUINCE (15) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), PARA EJECUTAR EL PLAZO RESIDUAL DE NUEVE (9) DÍAS QUE RESTAN AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN No. 3. **AMPLIACIÓN No. 4**: POR EL TÉRMINO DE TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE HASTA EL DÍA VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **OTROSÍ No**. 2: INCLUSIÓN DE LAS OBRAS EXTRAS OE-01 A OE-40, SIN MAYOR VALOR AL CONTRATO. **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:** POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L ($950.295.243).

Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Infraestructura No. 113 del 30 de septiembre de 2026 y Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta No. 65 del 13 de octubre de 2026.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRIMERO: REANUDACIÓN. A partir del día quince (15) de octubre de dos mil veintiséis (2026), para ejecutar el plazo residual de nueve (9) días que restan al momento de la Suspensión No. 3.

SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600106254 de 2025 por un término de treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir del día veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintiséis (2026) hasta el día veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintiséis (2026) ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

TERCERO: OTROSÍ No. 2. Inclusión de las obras extras OE-01 A OE-40, sin mayor valor al contrato.

Ítem	Descripción	Unidad	Valor Unitario Costo Directo
OE. 1	Lavada a presión de muro en piedra, reparación y conformación de piedras faltantes. Incluye equipo de lavado a presión, suministro, transporte y aplicación de todo lo necesario para su correcta limpieza y mantenimiento.	m2	$ 22.834,00
OE. 2	Suministro, fabricación, transporte e instalación y montaje de deslizadero en fibra de vidrio reforzado longitud 5.10 m. (tramos x 2.55 m) o el largo indicado, ancho 60 cm, instalación fija a elemento en concreto existente, con perno de expansión anclados al concreto, salida segura en plataforma estructural o madera según preferencia.	un	$ 8.425.976,00
OE. 3	Retiro de estructura en acero tipo malla (Laberinto) y barras metálicas. Incluye demolición de bases en concreto, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del escombro generado y del material que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	$ 101.612,00
OE. 4	Suministro, transporte, colocación de Arena de sílice Beige para exteriores, reacomodada con MEDIOS MANUALES y nivelada. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	$ 838.731,00
OE. 5	Suministro, Fabricación, transporte e instalación de CALISTENIA JUNIOR PARA 6 USUARIOS. compuesta por estructura de calistenia para 6 usuarios, para realizar ejercicios de dominadas, barras paralelas horizontal y espaldera, tubería ESTRUCTURAL CUADRADA 100 x 100 2.5mm CON TAPA SOLDADA EN LA PARTE	un	$ 12.714.074,00

	SUPERIOR agarres perfil tubular redondo de 33mm 3mm de espesor con alma de eje de 1". todas las barras de agarre van protegidas con galvanizado en caliente más pintura en polvo electrostática poliéster micro texturizado para mayor agarre. La estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 1/2 x 3" cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con impermeabilizante. la tornillería es brístol de 3/8 X 2" Y 3 con traba rosca.		
OE. 6	Suministro, fabricación, transporte, instalación y montaje de PLAYGROUND JUEGO DE TORRES elaborado en tubería galvanizada tipo acueducto roscada de 4". Muros de escalar en tubo cuadrado de 50x50 mm calibre 2 mm. CUERDA DE NYLON 10 MM+ CASQUILLO DE ALUMINIO + GUARDACABOS + TERMOENCOGIBLE. MADERA PLASTICA PARA MURO DE ESCALAR. Presas de agarre EN FIBRA DE VIDRIO. Pintura en polvo de aplicación electrostática especial para intemperie. Parales verticales: Base de anclaje: lámina CR calibre 14. Plataformas: metálica galvanizada en caliente. Deslizadero en fibra de vidrio.	un	$ 13.561.675,00
OE. 7	Suministro e instalación de Rejilla prefabricado RECTANGULAR en concreto de 21Mpa con dimensiones de 40 cm de ancho,40 cm de longitud, con un espesor de 8cm. Incluye el suministro y transporte del prefabricado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 113.307,00
OE. 8	Suministro, trasporte e instalación de figura infantil con alma metálica con superficie de seguridad en caucho líquido reciclable , compuesto por una capa de acabado y de Recubrimiento Elástico a base de caucho liquido tipo látex: Pigmentado al 100% en reactor, posee resinas acrílicas impermeables y flexibles, con micropartículas para evitar el paso de humedad y filtración; color según diseño, con resistencia al cambio del mismo y protección UV. Deberá tener protección contra efectos físico químicos, se vaciará en sitio especial a temperatura ambiente por medio de instalación mecánico - industrial, garantizando superficies niveladas, uniformidad en los colores y espesores.	un	$ 7.000.001,00
OE. 9	Suministro, transporte e instalación de BANCA LINEAL A FUNGI en concreto reforzado acabado a la vista resistencia 21Mpa. Dimensiones: 1.50x47x45cm, con bordes redondeados según el detalle arquitectónico.	un	$ 3.181.185,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OE. 10	Suministro, transporte e instalación de BANCA CON ESPALDAR LINEAL A FUNGI en concreto reforzado acabado a la vista resistencia 21Mpa . Dimensiones: 1.50x53x82 y altura asiento 45 cm. con bordes redondeados según el detalle arquitectónico.	un	$ 3.860.681,00
OE. 11	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO REMATE FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Moa. Con Dimensiones 1.75x47x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 2.901.262,00
OE. 12	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO LINEAL D FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Con Dimensiones 150x45x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 1.334.430,00
OE. 13	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO ANGULO FUNGII en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 157x180x45cm, altura asiento 45 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 3.417.460,00
OE. 14	Suministro, transporte e instalación de MESA PREFABRICADA TIPO L FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones D=137x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 4.255.996,00
OE. 15	Suministro, transporte e instalación de MESA PREFABRICADA TIPO M FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 65x160x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 2.867.370,00
OE. 16	Suministro, transporte e instalación de BUTACO PREFABRICADO TIPO FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. De Diámetro 38 y altura 45cm, con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 798.559,00
OE. 17	Suministro, transporte e instalación de PAPELERO PREFABRICADO TIPO AERO en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. De sección 15x30 y altura 115cm, con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 1.123.354,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OE. 18	Suministro, transporte e instalación de POLTRONA PREFABRICADA TIPO SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 97x60x91 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 2.199.767,00
OE. 19	Suministro, transporte e instalación de MESA DE CENTRO PREFABRICADA TIPO S SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. De diámetro 60 y altura 25cm, con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 787.264,00
OE. 20	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO FUNGI 90 GRADOS en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 189x72x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 2.657.652,00
OE. 21	Suministro, transporte e instalación de MESA DE COMEDOR PREFABRICADA TIPO FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. diámetro 90 y altura 75 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 1.978.156,00
OE. 22	Suministro, transporte e instalación de POLTRONA DOBLE PREFABRICADA TIPO SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 98x120x92cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 3.628.517,00
OE. 23	Suministro, transporte e instalación de BANCA CIRCULAR PREFABRICADA TIPO H FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 155x103x45 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 4.894.863,00
OE. 24	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO CIRCULAR A FUNGI en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 154x103x45cm, altura asiento 45 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 3.544.094,00
OE. 25	Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA TIPO SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 189x35x42cm.	un	$ 1.619.358,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.		
OE. 26	Suministro, transporte e instalación de MESA DE COMEDOR PREFABRICADA TIPO SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 1.55x1,80x45cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 3.328.925,00
OE. 27	Suministro, transporte e instalación de SILLA ASOLEADORA DOBLE PREFABRICADA TIPO SONDAG en concreto acabado a la vista resistencia 21 Mpa. Dimensiones 175x60x70 cm. Con bordes redondeados según detalle arquitectónico. Incluye refuerzo según su diseño estructural.	un	$ 4.468.637,00
OE. 28	Lavado y limpieza de barandas metálicas, incluyendo la remoción de polvo, suciedad, grasa, manchas y demás agentes contaminantes adheridos a la superficie. Incluye equipo de lavado a presión, suministro, transporte y aplicación de todo lo necesario para su correcta limpieza y mantenimiento.	m	$ 18.967,00
OE. 29	Mantenimiento de barandas existentes, tubería de 1.00m de altura, compuesta por un tubo horizontal de 2”, 1 tubo horizontal de 1 1/2"calibre y varilla lisa ½” de 0.75 m de longitud, cada 0.10m. Incluye protección con pintura Wash Primer y poliuretano color a definir ir, Incluye reposición de materiales en mal estado hasta un máximo del 20% por metro lineal. . incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	$ 241.529,00
OE. 30	Mantenimiento de pintura en pasamanos existente. Incluye protección con pintura Wash Primer y poliuretano color a definir. Incluye lijado de la superficie para generar adherencia.	m	$ 156.871,00
OE. 31	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería de 1.00 m de altura, incluye roda manos a ambos lados. Incluye soldadura 6011 x 1/8 en todas las uniones, wash primer y pintura poliuretano. Incluye dos tubos horizontales de 2", dos tubos horizontales de 1 1/2", 2 tubos cuadrados horizontales de 1 1/4x1 1/4 y tubo cuadrado verticales de 1 1/4x1 1/4 cada 1.50 m y varilla lisa de 0.75m de longitud, cada 0.10 m, fijación con platinas 0.10 x 0.15 x 1/4" y 4 pernos de expansión de 1/2" con una longitud mínima de 4". Todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño suministrado. Diseño según existente.	m	$ 542.612,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OE. 32	Retiro de pasamanos en acero inoxidable existente en escalas en cualquier diseño altura variable hasta 1,20m. Incluye canchada de anclaje de base (si es del caso), cortes y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega interna de la obra o el sitio que lo indique la interventoría para la disposición final.	m	$ 91.652,00
OE. 33	Mantenimiento de pasamanos existente H:1,00 Mts, Incluye suministro e instalación de tubería cuadrada 1 1/4x1 1/4 en parte inferior y superior, varilla lisa de 1/2" cada 10cm, Incluye protección con pintura Wash Primer y poliuretano color negro.	m	$ 316.790,00
OE. 34	Suministro e instalación de Rejilla T-100x30 de 1X1/8", Portante en platina de 1X1/8" cada 30 mm, amarres en platina de 1/8x3/4" cada 100 mm, Incluye mantenimiento de estructura de soporte de la rejilla. Superficie antideslizante y Acabado galvanizado en caliente, incluye acabado final con pintura poliuretano.	m2	$ 591.679,00
OE. 35	Desmonte y Retiro de estructura en madera que funciona como superficie peatonal en plataforma y escalas. Incluye cortes de anclajes y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría para la disposición final.	m2	$ 51.632,00
OE. 36	Mantenimiento de la estructura soporte vigas, columnas de plataforma metálica. Incluye protección con pintura Wash Primer y poliuretano color negro. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	$ 149.671,00
OE. 37	Lavada a presión de piso en madera de la plataforma peatonal. Incluye equipo de lavado a presión, lo que se requiera y todo lo necesario para su correcta limpieza y mantenimiento. Incluye aplicación de capa protectora de barniz	m2	$ 79.311,00
OE. 38	Suministro, transporte e instalación de peldaños, fabricados en Rejilla T-100x30 de 1/8x1", Portante en platina de 1/8x1" cada 30 mm, amarres en platina de 1/8x3/4" cada 100 mm. Incluye perfil en C de 160x60x1,9 mm, para soporte de rejilla, incluye perfil transversal de apoyo en tubería PTS 80X40x2mm, Incluye pintura anticorrosiva y acabado final. medidas hasta 2,60 m x 30cm.	m2	$ 1.395.602,00
OE. 39	Mantenimiento de estructura metálica tipo bastidor sobre plataforma en zonas de estancia, arcos metálicos. Incluye protección con pintura Wash Primer y poliuretano color	m	$ 55.800,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	negro. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		
OE. 40	Suministro, transporte e instalación de pasamanos 1.00 m de altura, tubería rectangular superior e inferior de 12x25x1,5mm. incluye doble rodamanos a un lado, fabricados en tubo horizontal de 2" y un tubo de 1 1/2". tubería rectangular verticales de 12x25x1,5mm cada 1.00 m y varilla lisa 1/2" de 0.75m de longitud, cada 0.10 m, fijación con platinas 0.10 x 0.15 x 1/4" y 4 pernos de expansión de 1/2" con una longitud mínima de 4". Todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño, acabado final con anticorrosivo y pintura poliuretano.	m	$ 507.697,00

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L ($950.295.243), de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

CUARTO: GARANTÍAS. La sociedad ALIANZA MUNDIAL S.A.S. deberá modificar las garantías del Contrato No. 4600106254 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600106254 de 2025**.**

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Carta de solicitud del Contratista y d) Aval del contratista de interventoría.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Santiago Gómez Ríos Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación	**Mary Luz Acevedo Monsalve** Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios **Ana María Espinosa Duque** Revisora Jurídica Subsecretaría de Ejecución de la Contratación **Marta Cecilia Montoya Arango** Revisor Financiero Subsecretaría de Ejecución de la Contratación	**Claudia Patricia Rojas Benitez** Subsecretaria de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Diego A. Arenas Londoño Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia