	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600019141	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP**	101068
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/06/2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/06/2026		
OBJETO: COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.					
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	AXIS IT S.A.S		
		NIT:	900.733.550-1		
VALOR [$]:		INICIAL	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L $ 1.938.304.130) IVA INCLUIDO DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
		ACTUAL (CON MODIFICACIONES)	N/A		
PLAZO:		INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			18/10/2026		

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	1	14/09/2026

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. 1 ADICIÓN					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR	**X**	PLAZO		CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN		REANUDACIÓN			
SOLICITUD	**ADICIÓN No. 1** El valor inicial del contrato se estableció en la suma de **MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L $ 1.938.304.130) IVA INCLUIDO DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.** Se solicita **ADICIÓN No. 1** por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($59.479.445). Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato es del 3%, equivalente a 34 SMMLV. La adición cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700014950 del 30/09/2026, por un valor de $30.854.351 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3600004525 del 30/09/2026, por un valor de $28.625.094 No se modificará la forma de pago.				

	PRORROGA No. 1 AL PLAZO DEL CONTRATO: Se solicita prorrogar por dos **(2) meses** el contrato, hasta el 18 de diciembre de 2026. El plazo total es de **seis (6) meses** el contrato, hasta el 18 de diciembre de 2026.
OBSERVACIÓN	Con la modificación, la cláusula TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: quedará de la siguiente manera: *CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.997.783.575) IVA INCLUIDO.*

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Se encuentra en ejecución el contrato No. 4600019141 de 2026 suscrito con la empresa AXIS - IT S.A.S., identificada con NIT 900.733.550-1, cuyo objeto es la "COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE".

El contrato a la fecha se ha ejecutado físicamente un 35%, financieramente 0%. Con un saldo a facturar de $1.938.304.130.

Como consecuencia de la adquisición de la nueva línea de envasado (contrato No. 25SS907A2805 que a la presente fecha se encuentra en ejecución), surgió la necesidad de suministrar la infraestructura y conectividad de red requerida para su integración con la red corporativa de la Fábrica. En atención a esta necesidad, se solicitó al contratista la evaluación técnica correspondiente. Una vez revisada la información suministrada y realizada la visita técnica a la planta, el proveedor presentó el pasado 14 de septiembre de 2026 una propuesta técnica y económica para la implementación de las obras requeridas, las cuales comprenden los siguientes ítems:

CANT	DESCRIPCION	VL UNIT	IVA	VL TOTAL
1	Switch rugerizado fanless de 12 puertos 4 x 100MB/1GbE/2.5GbE, 8 x 10MB/100MB/1GbE, 2 x 1/10 GbE SFP+ y 2 x 1/10 GbE SFP+ para chasis virtual. Soporte de MACSec AES256: Enlaces ascendentes de 2x10G SFP+ y 4x1G/2.5G. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	21.777.778	4.137.778	$ 25.915.556
5	Servicio de instalación certificada de nuevos puntos de red con todo incluido.	2.040.500	387.695	$ 12.140.975
10	Suministro e instalación de patch cord UTP categoría 6A Panduit certificados de fábrica de 1 metro o menor según aplique.	199.191	37.846	$ 2.370.373
12	Servicio de certificación de conexiones en fibra por enlaces	51.013	9.692	$ 728.466
1	Gabinete Metalico 623 x 642 x 536 MM IP65 12 U	2.276.923	432.615	$ 2.709.538
90	Instalación de metro de fibra óptica de 12 hilos incluyendo todos sus accesorios para conectividad	145.794	27.701	$ 15.614.537
GRAN TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 59.479.445**

Forma de pago: 30 días
Tiempo de entrega estimado 60 días

En consideración a lo anterior, se hace necesario **prorrogar el contrato por un plazo de dos (2) meses**, hasta el **18 de diciembre de 2026**, así como **adicionarlo en la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($59.479.445)**, con el fin de atender la necesidad identificada por el área de producción y garantizar la adecuada modernización e integración tecnológica de la nueva línea de envasado.

La adición y prórroga propuestas permitirán asegurar la conectividad de la nueva línea de producción con la red de tecnologías de información (IT) de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, garantizando su correcto funcionamiento, la continuidad operativa y la oportunidad en la prestación del servicio.

En consecuencia, mediante comunicación escrita radicada bajo el No. 2023030003169 del 14 de septiembre de 2026, se informó al contratista sobre la necesidad de realizar la modificación contractual y se solicitó manifestar por escrito su aceptación o rechazo frente a la misma.

Posteriormente, mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 22 de septiembre de 2026, el contratista manifestó su aceptación a la **Modificación No. 1**, consistente en la **adición por valor de $59.479.445** y la **prórroga por dos (2) meses**, sin superar el 18 de diciembre de 2026.

Se deja constancia de que la **Modificación No. 1** se celebra en desarrollo de las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato principal y que la misma no modifica ni altera las condiciones técnicas inicialmente pactadas, salvo en aquellos aspectos estrictamente relacionados con la adición y la ampliación del plazo de ejecución.

4. ANEXOS

- Solicitud al contratista para la modificación al contrato firmada por la supervisión de la FLA con radicado No. 2026020005016 del 14/09/2026.
- Aceptación del contratista firmado por el representante legal.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700014950 del 30/09/2026, por un valor de $30.854.351
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3600004525 del 30/09/2026, por un valor de $28.625.094
- Informe de seguimiento No. 1 del 14/09/2026

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
GARANTÍA	**N°**	4528007	
	FECHA EXPEDICIÓN	17/06/2026	
	ASEGURADORA	SURAMERICANA	
	FECHA APROBACIÓN	18/06/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10%	17	06	2026	17	04	2027
Prestaciones sociales	5%	17	06	2026	17	10	2029
Calidad del servicio	10%	17	06	2026	17	10	2027

Para constancia, se firma la presente justificación el 22/09/2026



JOSE SIGIFREDO HERNANDEZ CATAÑO
SUPERVISOR

2026030003169
Fecha Radicado: 2026-09-14 15:07:50

Señor
SANTIAGO VILLEGAS
Representante Legal
AXIS IT S.A.S
Nit. 900.733.550-1

Asunto: Solicitud de Adición No. 01 y Prórroga No. 1 al Contrato No. 4600019141 de 2026.

Cordial saludo:

Con el fin de satisfacer con las necesidades del área de producción de la fábrica se requiere modificar el contrato del asunto, suscrito entre la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE y AXIS IT S.A.S., cuyo objeto es "COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.".

Por lo anterior, solicitamos que la empresa que usted representa, informe si está interesada en:

1. Adicionar el contrato en CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($59.479.445).
2. Prorrogar el contrato por DOS (02) MESES, es decir, hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2026.

En caso de estar interesados y aceptar la prórroga, será necesario enviar al supervisor del contrato de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia los siguientes documentos:

- Carta de Aceptación de la Modificación en papel membrete de la Empresa, la cual debe contener: cuidad, fecha, nombre, cargo y firma del representante legal, e indicar si se establecen las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato inicial.
- Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio o su equivalente, según sea el caso (Vigencia de 30 días)
- Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral.
- Última planilla de aportes a la seguridad social.
- Documentos del revisor fiscal (Copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional del Contador Público, Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la junta central de contadores), en caso de que aplique.

Cordialmente,

JOSE SIGIFREDO HERNANDEZ CATANO

2026020005016
Fecha Radicado: 2026-09-14 16:26:37

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	18/08/2026	Hasta:	05/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:		Hasta:		

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		AXIS IT S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		900.733.550-1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018108
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/06/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	18/06/2026
OBJETO	COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L $ 1.938.304.130) IVA INCLUIDO DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L $ 1.938.304.130) IVA INCLUIDO DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**CUATRO (4) MESES** CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		18/06/2026		18/10/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**CUATRO (4) MESES** CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012055
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/06/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101068

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	***N/A***	***N/A***

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	JOSE SIGIFREDO HERNANDEZ CATAÑO Profesional Universitario Dirección de Recursos Corporativos
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I2026020003378

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 1.938.304.130,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.938.304.130,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 0,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 0,00
9. Recursos no ejecutados	$ 1.938.304.130,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**100%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**	
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe						

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor Inicial	09/06/2025	$1.938.304.130		$1.938.304.130
TOTALES		$1.938.304.130	$0	$1.938.304.130

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
DOS (2) SWITCHES LAN DE AGREGACIÓN: Equipos de última generación con 24 puertos 10Gbps SFP+, mínimo cuatro (4) enlaces ascendentes con velocidades QSFP+. Debe incluir sus respectivos cables de apilamiento QSFP+, máximo de 1m. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.		En proceso de compra por parte del contratista
DOS (2) SWITCHES LAN DE ACCESO AL DATACENTER SERVIDORES: Equipos de última generación con 24 puertos 10/25 Gbps en fibra, mínimo cuatro (4) enlaces ascendentes con velocidades QSFP+. Debe incluir sus respectivos cables de apilamiento QSFP+, máximo de 1m. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.		En proceso de compra por parte del contratista
OCHO (8) SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS: 24 puertos, 10/100/1000BASE-T RJ45, Debe incluir 4 puertos 1G/10G SFP+. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.		En proceso de compra por parte del contratista
DOCE (12) SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS PoE: 20 puertos 10/100/1000 BASE-T RJ45, 4 puertos 10/100/1000/2500 BASE-T, 4 puertos 1G/10G SFP+, debe ser compatible en todos sus puertos RJ45 con los estándares de PoE IEEE 802.3af y 802.3at. Debe incluir sus respectivos cables de apilamiento de mínimo 1m. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años. ***Nota: En el caso que el switch soporte o tenga***		En proceso de compra por parte del contratista

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

algún(os) puertos PoE++, se debe garantizar que este entregue la potencia requerida.		
NUEVE (9) SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PoE: 40 puertos 10/100/1000 BASE-T RJ45, 8 puertos 10/100/1000/2500 BASE-T, 4 puertos 1G/10G SFP+, Debe ser compatible en todos sus puertos RJ45 con los estándares de PoE IEEE 802.3af y 802.3at. Debe incluir sus respectivos cables de apilamiento de mínimo 1m. Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.		En proceso de compra por parte del contratista
UN (1) SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS: 48 puertos: 10/100/1000BASE-T RJ45, Debe incluir 4 puertos 1G/10G SFP+. Debe incluir su respectivo cable de apilamiento de mínimo 1m Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.		En proceso de compra por parte del contratista
CIENTO DOS (102) Transceivers 10G SFP+ multimodo para hasta 400 metros. Marca		En proceso de compra por parte del contratista
SEIS (6) Transceivers 10G SFP+ monomodo para hasta 10 km		En proceso de compra por parte del contratista
PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED: Solución de control de acceso (NAC) para 1000 usuarios con licenciamiento para 500 usuarios concurrentes por 5 años. La licencia debe ser por suscripción y debe ser en nube (AWS, AZURE, GCP, o un Datacenter TIER III) o hibrida (Nube + OnPremise virtual). Todos los costos de la nube deben ser incluidos en la propuesta y por toda la vigencia de la misma.	Acta Reunión DA 04 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 06 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 11 de Agosto.pdf	Se encuentra en proceso de implementación.
Optimizar la salud estructural del Directorio Activo mediante la remediación de errores de replicación, registros DNS y objetos huérfanos, incorporando además la revisión y corrección de la configuración del servicio DHCP alojado en el firewall Palo Alto, con el fin de garantizar una operación coherente y alineada con las dependencias de red. Todo esto permitirá establecer una base sólida para la implementación de controladores de dominio bajo Windows Server 2022, asegurando la continuidad del negocio y el aprovechamiento de las nuevas capacidades de identidad. El proveedor debe ofrecer soporte 5x8 durante toda la etapa de implementación y hasta por 30 días después de finalizada la migración. Nota: El Active Directory actual está en Windows Server 2022 Datacenter, versión 21H2.	Acta Reunión DA 04 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 06 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 11 de Agosto.pdf	Se encuentra en proceso de implementación.
Servicios de implementación de toda la solución, entrega de documentación de toda la red suministrada. Se debe entregar totalmente funcional.	Acta Reunión DA 04 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 06 de	Se encuentra en proceso de implementación.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Agosto.pdf Acta Reunión DA 11 de Agosto.pdf Acta Reunión DA 25 de Agosto.pdf	
Servicio de soporte 5 x 8 del canal por 36 y 60 meses siguientes a la puesta en marcha de la solución. Debe incluir apertura de casos al fabricante, actualizaciones de firmware, soporte en la identificación de problemas e incidentes.		Se encuentra En proceso de contratación por parte del contratista
Servicio de instalación certificada de 20 nuevos puntos de red con todo incluido.	Informe de Avances - Cableado Estructurado AXIS.pdf	
Suministro e instalación de 350 patch cord UTP categoría 6A Panduit certificados de fábrica de 1 metro o menor según aplique.		En proceso de compra por parte del contratista
Servicio marcación de 700 patch cord fibra y cobre en ambas puntas.	Se hizo levantamiento de información para su marcación	
Servicio de certificación de 18 conexiones en fibra por enlaces.	Se hizo la certificación de las fibras ópticas de los diferentes CTS. (CTS1 a CTS14)	
Servicio de marcación de 1 Pach Panel de fibra.	Se hizo levantamiento y marcación manual.	

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el cronograma, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	35,0%	El objeto del contrato de acuerdo con el cronograma se cumple

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	35,0%	El objeto del contrato de acuerdo con el cronograma se cumple

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
Describa las novedades presentadas	Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	**X**	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	N/A	**Certificado de Representante Legal**		**X**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Período de Cotización	N/A		**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago	N/A		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización	N/A				
Salud	N/A		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	N/A	N/A		AGOSTO	AGOSTO

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

(Detallar el estado de la garantía, esto es, si se encuentra vigente o sufrió alguna modificación o afectación).

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	4528007	
	FECHA EXPEDICIÓN	17/06/2026	
	ASEGURADORA	SURAMERICANA.	
	FECHA APROBACIÓN	18/06/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	N/A	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA			
AMPAROS Seleccione las aplicables al	**%**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

contrato y estipuladas en el mismo		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10%**	17	06	2026	17	04	2027
Prestaciones sociales	**5%**	17	06	2026	17	10	2029
Calidad del servicio	**10%**	17	06	2026	17	10	2027
Calidad y correcto funcionamiento							

7. ANEXOS.

- Acta Reunión DA 04 de Agosto.pdf
- Acta Reunión DA 06 de Agosto.pdf
- Acta Reunión DA 11 de Agosto.pdf
- Acta Reunión DA 25 de Agosto.pdf
- Informe De Avances - Cableado Estructurado Axis.Pdf
- Plan_De_trabajo_FLA_AXISIT-.xls
- ANTECEDENTES REVISOR FISCAL SEPTIEMBRE 2026.pdf
- Certificado Parafiscales Gabriel septiembre2026 AXIS.pdf
- COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO AXIS IT SAS 2026.pdf
- COPIA DE CEDULA GABRIEL PELAEZ_.pdf
- Tarjeta Profesional Gabriel.pdf

Atentamente,

JOSE SIGIFREDO HERNÁNDEZ CATANO

SUPERVISOR