enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
PERIODO DEL INFORME	14 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	224014
CLIENTE:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025)	Danna Camila Rueda Robles	2026692	26/02/2026	2/08/2026
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Valeria Fernanda Rosales Paredes**	**20261206**	**14/08/2026**	**14/11/2026**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2260063
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATISTA:	CICS GLOBAL S.A.S.
PLAZO INICIAL:	4 meses
VALOR INICIAL:	$ 6.818.592.122,06
FECHA DE INICIO:	07 de abril del 2026

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	1	*Prórroga*	*06 de agosto del 2026*	*2 meses*	*N/A*	*N/A*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	6 Meses
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 6.818.592.122
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de octubre 2026
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	55,00%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	55,00%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En ejecución

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A
OBJETO CONTRACTUAL:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
VALOR INICIAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	N/A
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	N/A

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

FASE 1

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

FASE 2

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS

CONTRATO OBRA

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	6.818.592.122,06

TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 669.256.027,20
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 6.149.336.094,86
ANTICIPO GIRADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	9,82%

CONTRATO INTERVENTORÍA

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	N/A
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	$ 0,00

RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE SUMINISTROS

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	**65-40-101086785**	SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	7/10/2026	$ 1.363.718.424,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	7/10/2026	$ 681.859.212,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	7/10/2026	$ 681.859.212,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/10/2026	$ 1.363.718.424,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	7/06/2027	$ 2.045.577.636,60	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7/10/2029	$ 340.929.606,10	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	7/08/2028	$ 2.045.577.636,60	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	AMPARA 2 AÑOS	$ 1.363.718.424,40	11/08/2026	18/08/2026

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:	
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	



Fotografia No.1 CDI San Judas




Fotografia No.2 CDI Carrusel de Colores



Fotografia No.3 CDIT NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA



Fotografia No.4 HI El Albergue



Fotografia No.5 CAE CFI Kairos

No se realizaron desplazamiento en el mes de Agosto pero se anexan imágenes de la ejecución en este mes.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	10/08/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 18
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Enviar polizas según Prórroga No.1 2. se solcita comprobante de egreso del pago No.1 3. Se notifica el cambio de supervisión
FECHA:	19/08/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 19
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Consolidar y remitir el cronograma actualizado de entregas y subsanaciones, incorporando fechas realistas de ejecución y considerando la disponibilidad efectiva de los kits. 2. Gestionar con las sedes la confirmación de fechas y condiciones de recepción, con el propósito de mantener actualizado el cronograma y anticipar posibles restricciones. 3. Completar la elaboración, firma y consolidación de los formatos correspondientes a las situaciones de no instalación, garantizando su diligenciamiento directamente en sitio cuando corresponda. 4. Elaborar y remitir comunicación formal con las recomendaciones de uso y manejo de los mobiliarios, cocinas y demás elementos que requieran condiciones particulares de utilización, entregando copia a las sedes beneficiarias
FECHA:	26/08/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 20
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Remitir los oficios de las sedes programadas para entrega la próxima semana, incluyendo las sedes de Villavicencio (Meta) y Medellín (Antioquia), con el fin de que la entidad confirme por escrito, ante las regionales, la disponibilidad de recepción. 2. Enviar de manera consolidada el listado de sedes con aval del ICBF para la programación de entregas, a medida que la entidad remita las confirmaciones. 3. Establecer y mantener reuniones semanales de seguimiento los viernes, de 3:00 p. m. a 3:30 p. m., para la revisión de formatos de entrega (E-001 y E-002) y actualización del expediente contractual.
FECHA:	
ASUNTO:	
PARTICIPANTES:	
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	
Link Drive con las actas de reunión del periodo:	https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/IgCZHc_efjsaTaWu_GTn3CL1AQ2JZHuxRq1Z57-DJB3Rcoc?e=MEHkGA

APROBACIÓN INFORMES

INFORME MENSUAL

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
Informe mensual No. 1	07/04/2026 AL 07/05/2026	202651010078502 DEL 20/05/2026	202621010016281
Informe mensual No. 2	8/05/2026 AL 07/06/2026	202651010097822 DEL 16/06/2026	202621010018641
Informe mensual No. 3	08/06/2026 AL 07/07/2026	202651010111302 DEL 9/07/2026	202621010018771

OBSERVACIONES: *Se encuentra en revision el informe mensual No. 4*

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
18/08/2026	202621010022431	Respuesta información contrato derivado No. 2260063	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
24/08/2026	CORREO	Solicitud de información sobre el estado de las sedes y programación grupo 11- C. 2260063	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

COMPONENTE SOCIAL

N/A

COMPONENTE AMBIENTAL

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Elaboró:

Nombre: VALERIA FERNANDA ROSALES
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Tatiana Medrano	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	Myriam Monsalve	
Apoyo Juridico	Gregory Machado	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		