enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	05 DE OCTUBRE DEL 2026
PERIODO DEL INFORME	1 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	224014
CLIENTE:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025)	Danna Camila Rueda Robles	2026692	26/02/2026	2/08/2026
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Valeria Fernanda Rosales Paredes**	**20261206**	**14/08/2026**	**14/11/2026**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2260063
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATISTA:	CICS GLOBAL S.A.S.
PLAZO INICIAL:	4 meses
VALOR INICIAL:	$ 6.818.592.122,06
FECHA DE INICIO:	07 de abril del 2026

NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
	1	*Prórroga*	*06 de agosto del 2026*	*2 meses*	*N/A*	*N/A*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	6 Meses
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 6.818.592.122
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de octubre 2026
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	91,41%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	89,37%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En ejecución

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A
OBJETO CONTRACTUAL:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
VALOR INICIAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	N/A
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	N/A

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

FASE 1	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
FASE 2	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS	
CONTRATO OBRA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	6.818.592.122,06
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 1.939.263.346,80
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 4.879.328.775,26
ANTICIPO GIRADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	28,44%
CONTRATO INTERVENTORÍA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	N/A
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	$ 0,00

RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE SUMINISTROS

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	**65-40-101086785**	SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	7/10/2026	$ 1.363.718.424,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	7/10/2026	$ 681.859.212,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	7/10/2026	$ 681.859.212,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/10/2026	$ 1.363.718.424,00	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	7/06/2027	$ 2.045.577.636,60	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7/10/2029	$ 340.929.606,10	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	7/08/2028	$ 2.045.577.636,60	11/08/2026	18/08/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	AMPARA 2 AÑOS	$ 1.363.718.424,40	11/08/2026	18/08/2026

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:	
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	



Fotografia No.1 HI San Antonio- Tunja



Fotografia No.2 CANTAGALLO_MUNDO MAGICO 1_CARMEN MARTINEZ



Fotografia No.3 CDI Eduardo Londoño Villegas



Fotografia No.4 LOS PEQUEÑINES 2- CORINTO



Fotografia No.5 LETICIA - CAE VICTORIA REGIA CASA DEL MENOR

No se realizaron desplazamiento en el mes de Agosto pero se anexan imágenes de la ejecución en este mes.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	3/09/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 21
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Enviar correos para el ingreso de las sedes correspondientes a la proxima semana 2. remitir el acta parcial No.2 de pago con tiempo para revision y darle tramite 3. Remitir la programación definitiva y actualizada de las entregas, incluyendo las sedes priorizadas, las reprogramadas y las fechas previstas para su atención. 4. Organizar las carpetas con las actas de entrega y sus respectivas formatos 5. Complementar el Informe No. 4 con el Informe Mensual Técnico y los respectivos soportes requeridos para su revisión y aprobación.
FECHA:	8/09/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 22
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Elaborar y radicar el oficio de reprogramación del proyecto, incorporando la programación actualizada de las actividades pendientes y contemplando como referencia la fecha de terminación inicialmente establecida para el 7 octubre de 2026, con el propósito de sustentar la nueva programación asociada a la solicitud de prórroga. 2. Consolidar y presentar la documentación requerida para el trámite del pago, incluyendo los soportes técnicos, administrativos y demás documentos exigidos para la revisión y gestión correspondiente. La documentación deberá ser radicada el jueves 10 de septiembre de 2026. 3. el contratista manifiesta problemas de orgen publico y establer una posible prórroga.
FECHA:	16/09/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 23
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Remitir a la supervisión los correos de notificación correspondientes a las entregas programadas para los lunes y martes de la siguiente semana, garantizando el cumplimiento del plazo de tres (3) días de anticipación requerido para su posterior remisión al ICBF. 2. Remitir la comunicación correspondiente a las entregas programadas para el miércoles de la siguiente semana, dando cumplimiento al plazo establecido para la notificación previa. 3. Consolidar y remitir el porcentaje de avance programado y ejecutado, con corte al martes, una vez se incorporen y verifiquen los soportes correspondientes a las entregas realizadas durante lunes y martes. 4. Cargar en el Drive los formatos E-002 y los registros fotográficos correspondientes a las diez (10) entregas realizadas durante la semana anterior y demás entregas recientes, para revisión y verificación de la supervisión.
FECHA:	23/09/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 24
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1.Recibir respuesta por parte del ICBF para determinar la fecha viable de entrega en La Medellín y proceder con la reprogramación del cronograma 2. Realizar el envío de las subsanaciones de 4 sedes en el departamento del Chocó, con fecha programada del 23 de septiembre de 2026. 3. Gestionar el envío de las subsanaciones correspondientes al municipio de Bojayá. 4. Tramitar ante el ICBF la entrega en Amazonas, en estricto cumplimiento del oficio presentado, y articular la programación de las fechas de entrega para Medellín y Villavicencio. 5.Gestionar la recolección de firmas por parte de la supervisión del ICBF, con fecha límite de cumplimiento al 25 de septiembre de 2026
FECHA:	30/09/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 25
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Freddy Quesada (Coordinador logistico) Laura Vera (Apoyo administrativo) Valeria Rosales (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Remitir los correos para el ingreso de las sedes de octubre que faltan. 2. Cuando se suscrita la prórroga programar para el 14 de octubre los kits de responsabilidad penal del CAE Medellin, CAE Villavicencio. 3. Consolidar y remitir el porcentaje de avance programado y ejecutado, con corte al martes, 4. Se solicita nuevamente los catalogos y fichas, de todos los elementos de cada uno de los kits. 5. programación de visitas tecnicas a diferentes sedes para verificar la instalacion y funcionamiento de los kits en compañia de supervisión y contratista
Link Drive con las actas de reunión del periodo:	https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/IgDEr_1i6InOT4rAaCB6YqAZARSHWdIE9WLQr8_GXH3vyj4?e=Yhe5D0

APROBACIÓN INFORMES

INFORME MENSUAL

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE CONTRATISTA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
Informe Mensual No.4	08.07.26 al 07.08.26	202651010135742 del 19.08.26	202621010025281
Informe Mensual No.5	08.08.26 al 07.09.26	202651010151842 DEL 11.09.26	202621010026371

OBSERVACIONES:

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
03/09/2026	202621010023943	Solicitud de validación del costeo para la intervención en la región del Catatumbo frente a precios de mercado remitidos por el ICBF	Grupo de planeación contractual
03/09/2026	202621010023971	Solicitud información entrega CAE POPAYAN	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
17/09/2026	202621010025281	Recibo a satisfacción de informe mensual de No. 4	CICS GLOBAL SAS
04/09/2026	202621010024201	Respuesta – Reiteración solicitud de precosteo Catatumbo y precios de referencia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
02/09/2026	202621010023843	SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO PARA MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ICBF	Grupo de planeación contractual
03/09/2026	202621010024021	Respuesta al Radicado No. 202612230000001021 – Estado de ejecución y plan de cierre del Contrato Derivado No. 2260063, Grupo No. 11 – Dotaciones	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
04/09/2026	202621010024061	Estudio de mercado para la contratación de mobiliario	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
04/09/2026	202621010024171	Requerimiento urgente por incumplimiento de la programación de entregas y solicitud de plan de contingencia	CICS GLOBAL SAS

25/09/2026	202621010026371	Recibo a satisfacción de informe mensual de No. 5	CICS GLOBAL SAS
25/09/2026	202621010026381	Respuesta a inquietudes sobre instalación pendiente – CAE Victoria Regia, Leticia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
25/09/2026	202621010026421	Respuesta a inquietudes sobre instalación pendiente – CAE Valledupar	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
25/09/2026	202621010026291	Solicitud de verificación y garantía de batería – CAE Toribio Maya	CICS GLOBAL SAS
28/09/2026	202621010026491	Requerimiento de documentación en cumplimiento de las obligaciones específicas Nos. 6 y 18	CICS GLOBAL SAS
29/09/2026	202621010026631	Alcance comunicado No. 202621010024201 del 4 de septiembre del 2026. Respuesta sobre precosteo y precios de referencia para el Catatumbo – Solicitud de definición de recursos.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

COMPONENTE SOCIAL

N/A

COMPONENTE AMBIENTAL

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Elaboró:

Nombre: VALERIA FERNANDA ROSALES
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Tatiana Medrano	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	Myriam Monsalve	
Apoyo Jurídico	Gregory Machado	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		