5/OCTUBRE/2026

Señores

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVIAL FONSECA 24
Rep. Legal: CESAR AUGUSTO ALMENAREZ VILLAREAL

CO-188-25-80

Ref.:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

ASUNTO: COMITÉ DE OBRA SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO Obra CO1.PCCNTR6759188 de 2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

Cordial Saludo

La presente es para solicitarles muy respetuosamente la realización de un comité de obra en las instalaciones de la firma contratista el dia 7 de Octubre del presente año a las 9:00 am, con motivo de evaluar el alcance y estado actual de la obra en referencia, en vista de la fuerte ola invernal que azota el casco urbano del municipio de Fonseca, lo que ha imposibilitado el avance significativo del proyecto en ejecución.
El motivo del comité de obras es para evaluar una posible prorroga en tiempo de tres (3) meses, en atención a las fuerte lluvias, que ha generado un atraso en las actividades.



CONSORCIO PAVIMENTO RIGIDO FONSECA
Nit.: 901918717-1
Rep. Legal: YELENKA SUAREZ GUERRA

Copia
- **Archivo**
- **Secretaria de Obras Departamental**