
CURVA "S" PRORROGA (3 MESES)

17/OCTUBRE/2026 A 17/ENERO/2027

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
% PROGRAMADO	0,59%	3,85%	6,58%	2,76%	5,85%	4,25%	7,70%	11,33%	4,35%	5,58%	6,81%	2,47%	11,78%	11,63%	14,66%
% EJECUTADO	0,59%	3,85%	6,58%	2,76%	5,85%	4,25%	7,70%	11,33%	4,35%	5,58%	6,81%	2,47%			

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,594%	0,594%
2	4,443%	4,443%
3	11,028%	11,028%
4	13,791%	13,791%
5	19,637%	19,637%
6	23,891%	23,891%
7	31,593%	31,593%
8	42,925%	42,925%
9	47,270%	47,270%
10	52,852%	52,852%
11	59,658%	59,658%
12	61,928%	61,928%
13	73,71%	
14	85,34%	
15	100,00%	



Vo.Bo. CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL
R.L. CONSORCIO INTERVIAL FONSECA 24
INTERVENTORIA