MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


[illegible]	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2023

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ÍTEM : 7.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ÍTEM : IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

DESCRIPCION	XM	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL
FACHADA LATERAL		7.33	7.48			54.68
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	2.80	1.55			-4.34
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.40	1.55			-2.17
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	2.80	1.55			-4.34
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.40	1.55			-2.17
FACHADA ENTRADA LATERAL		9.60	7.48			71.81
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	5.17	1.55			-4.81
DESCUENTO PUERTA 1° PISO	-	1.10	2.40			-2.64
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.05	1.55			-1.63
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.78	1.55			-2.76
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						101.37
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA:						58.29
SUBTOTAL						159.66



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2023	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2023	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2023


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ITEM : 7.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

DESCRIPCION	NM	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL
FACHADA PRINCIPAL		0.50	7.40			4.48
FACHADA PRINCIPAL		0.50	7.40			4.40
FACHADA PRINCIPAL		3.06	5.66			17.32
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		26.20
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		189.80
				CANTIDAD TOTAL		215.80



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2028	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2028	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2028	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2028

	MEMORIAS DE CALCULO		
	[illegible]	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ITEM : 7.02 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : ESTUCO ACRÍLICO

DESCRIPCION	KM	LARGO	ANCHO	ALTO	%	SUBTOTAL
RESANES EN MURO ACCESO		7.14	1.00		40%	2.86
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.86



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

[illegible]	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/02/2020

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS

ITEM : 7.03 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 3 MANOS SOBRE MURO

DESCRIPCION	KM	LARGO	ANCHO	ALTO	LADOS	SUBTOTAL
PINTURAS EN MURO ACCESO		7.14	1.00		2.00	14.28
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	14.28



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ITEM : 7.00 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
2° PISO						
HALL ESCALERA		2.34	1.22			2.85
VACIO		3.66	1.22			4.47
VOLADO FACHADA		5.66	3.00			16.98
VOLADO FACHADA		1.17	0.25			0.29
VOLADO FACHADA		1.17	0.50			0.59
VOLADO FRENTE FACHADA		4.17		0.35		1.46
		5.66		0.35		1.98
		4.17		0.35		1.46
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						30.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO


	VERSION: 1	

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS
NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

ITEM : 7.08 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	KM	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL
CIELO RASO FACHADA LATERAL		7.33	0.85			6.23
CIELO RASO FACHADA LATERAL		7.33		0.35		2.57
CIELO RASO FACHADA ENTRADA POSTERIOR		5.90	0.85			5.02
CIELO RASO FACHADA ENTRADA POSTERIOR		5.90		0.35		2.07
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		15.89
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		32.08
				SUBTOTAL		48.97



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


[illegible]	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: [illegible]

ESPACIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO: PINTURA Y ACABADOS ÍTEM: 7.06 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM: PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

DESCRIPCION	NM	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL
CIELO RASO PLACAS FACHADA POSTERIOR		3.84	1.00			3.84
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		1.00		0.48		0.48
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		3.84		0.48		3.84
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		1.00		0.48		0.48
CIELO RASO PLACAS FACHADA POSTERIOR		3.84	1.00			3.84
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		1.00		0.60		0.60
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		3.84		0.60		2.30
CIELO RASO FRENTE PLACAS FACHADA POSTERIOR		1.00		0.60		0.60
PLANEACION		4.70		3.00		14.10
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		34.32
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		45.97
				CANTIDAD TOTAL		80.29



FACHADA POSTERIOR



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO: CUBIERTA ITEM: 5.31 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM: CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 6 POLICARBONATO		6.00	5.50			33.00
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.30	3.45			13.54
	L1	L2		AREA TRAPECIO		
CUBIERTA 9 Y 10 POLICARBONATO	16.46	17.20	3.80	87.75		87.75
DESCUENTO PLACA 9		5.40	1.72			-9.19
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70			31.49
				AREA TRIANGULO		
CUBIERTA 13 POLICARBONATO		5.80	5.64	16.47		16.47
CUBIERTA CAFETERIA		5.90	3.00			17.70
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						197.77



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA ITEM : 8.02 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, D5=3D

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
PLANCHE CUBIERTA 1		6.40				6.40
PLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
PLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
PLANCHE CUBIERTA 1		6.40				6.40
PLANCHE CUBIERTA 2		4.60				4.60
PLANCHE CUBIERTA 3		3.00				3.00
PLANCHE CUBIERTA 3 Y 5		6.00				6.00
PLANCHE CUBIERTA 4 Y 7		6.00				6.00
PLANCHE CUBIERTA 3, 4 Y 7		25.40				25.40
PLANCHE CUBIERTA 5 Y PLACA 6		2.24				2.24
PLANCHE PLACA 6 Y CUBIERTA 8		3.56				3.56
PLANCHE CUBIERTA 8		6.30				6.30
PLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 8		1.70				1.70
PLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 9		5.40				5.40
PLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 9		1.70				1.70
PLANCHE CUBIERTA 9		8.61				8.61
PLANCHE CUBIERTA 10 Y 11		10.72				10.72
PLANCHE CUBIERTA 13		6.55				6.55
PLANCHE CUBIERTA 17		3.78				3.78
PLANCHE CUBIERTA 17		27.85				27.85
PLANCHE CUBIERTA 17		3.55				3.55
PLANCHE CUBIERTA 15 Y 16		4.70				4.70
PLANCHE CUBIERTA 15 Y 16		4.70				4.70
PLANCHE CUBIERTA 18		4.91				4.91
PLANCHE CUBIERTA 14, 15, 16, 18 Y 19		33.85				33.85



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 196.78

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

APP-006	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2020

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO: CUBIERTA ITEM: 9.04 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM: RETIRO DE MANTO ASFALTICO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIGA CANAL		29.10	1.10			32.01
VIGA CANAL		29.65	1.10			32.62

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL

ITEM : 9.05 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CANAL		4.55				4.55
CANAL		6.30				6.30
CANAL		3.10				3.10



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 13.95

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

611

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA

ITEM : 8.07 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAJANTES			7.46		7.00	52.22

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA

NOMBRE DEL ITEM : TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION

ITEM : 9.09 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	5.60			89.04
CUBIERTA 13 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.96	4.70			65.57
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
CUBIERTA 20 TERMOACUSTICA	3.26					3.26



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 396.82

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

ITEM : 10.02 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MARCOS AVERIADOS OFICINA PLANEACION					18.00	18.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM	18.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 18

ITEM : 12.01 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00			95.40
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.80	4.70			64.86
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
CUBIERTA 20 TERMOACUSTICA	3.26					3.26



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 396.82

V° B° CONSULTOR	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

619

MEMORIAS DE CALCULO


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.03 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : REMOCION DE PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
MURO FACHADA		1.81	5.59		10.12	
MURO FACHADA		0.60	2.25		1.35	
MURO FACHADA		5.19	6.71		38.06	
DESCUENTO BODEGA	-	0.95	2.35		- 7.04	
FRENTE MURO		0.60	6.71		4.03	
VISTA LATERAL TORRE 1		2.21	9.46		20.91	
VISTA FRONTAL TORRE 1		3.15	9.46		29.80	
VISTA LATERAL TORRE 1		2.21	9.46		20.91	
DESCUENTO CIELO RASO	-	0.85	9.30		- 8.30	
VISTA LATERAL TORRE 2		3.14	9.46		29.70	
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.37	1.28		- 1.75	
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.37	1.28		- 1.75	
DESCUENTO VOLADO FACHADA	-	0.85	0.35		- 0.30	
VISTA FRONTAL TORRE 2		5.95	9.46		47.87	
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	0.48	2.39		- 1.15	
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	0.48	2.39		- 1.15	
DESCUENTO VENTANA 3° PISO	-	0.48	1.18		- 0.57	
VISTA LATERAL TORRE 2		2.10	9.46		20.23	
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.37	1.28		- 1.75	
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.37	1.28		- 1.75	
DESCUENTO VOLADO FACHADA	-	0.85	0.35		- 0.30	
					215.48	
				% COBRO	20%	43.09

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	43.09



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.04 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE CUBIERTAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 ZINC		5.46	4.60			20.44
CUBIERTA 4 POLICARBONATO		6.00	5.50			33.00
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.36	2.40			10.54
CUBIERTA 8 POLICARBONATO	57.04					57.04
CUBIERTA 10 POLICARBONATO	2.40					2.40
CUBIERTA 13 POLICARBONATO	31.14					31.14
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70			31.49



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 195.05

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION : 1	


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : LAVADA DE FACHADA

ITEM : 12.07 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PORCENTAJE	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA LATERAL		10.75	7.46			80.20
FACHADA LATERAL		1.47	7.46			10.73
FACHADA LATERAL		6.09	7.46			45.13
FACHADA POSTERIOR		11.91	7.46			88.83
% DESCUENTO VENTANAS PUERTAS AJUSTE				-15.03%		-43.27
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	226.64



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

619

MEMORIAS DE CALCULO


APU 086	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
1° PISO						
RECEPCION		4.40	4.03			17.73
2° PISO						
HALL ESCALERA		2.34	2.47			5.78
CIELO RASO JUNTADO PLANEACION		3.00	3.00			9.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	32.51



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

619

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.04 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABDO ANONIZADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PUERTA ENTRADA		0.77	2.51		2.00	3.87
PUERTA INFRAESTRUCTURA		0.77	2.51		2.00	3.87
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		7.74





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2018	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2018	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2018	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2018

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.06 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA TRASLUCIDAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LAMINA TRASLUCIDA		1.10	0.39		30.00	12.98
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						12.98



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

622

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL


CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS

ITEM : 13.10 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO FACHADA		1.81	5.80			10.72
MURO FACHADA		0.62	2.25			
MURO FACHADA		4.62	8.71			38.19
DESCUENTO BODEGA	-	3.06	2.30			-7.04
FRENTE MURO		0.50	8.71			4.33
VISTA LATERAL TORRE 1		2.21	9.46			20.91
VISTA FRONTAL TORRE 1		3.15	9.46			29.80
VISTA LATERAL TORRE 1		2.21	9.46			20.91
DESCUENTO CIELO RASO	-	0.85	0.35			-0.30
VISTA LATERAL TORRE 2		3.14	9.46			29.79
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.37	1.28			-1.75
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.37	1.28			-1.75
DESCUENTO VOLADO FACHADA	-	0.85	0.35			-0.30
VISTA FRONTAL TORRE 2		5.00	9.46			47.67
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	0.48	2.39			-1.15
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	0.48	2.39			-1.15
DESCUENTO VENTANA 3° PISO	-	0.48	1.19			-0.57
VISTA LATERAL TORRE 2		3.10	9.46			29.33
DESCUENTO VENTANA 1° PISO	-	1.37	1.28			-1.75
DESCUENTO VENTANA 2° PISO	-	1.37	1.28			-1.75
DESCUENTO VOLADO FACHADA	-	0.85	0.35			-0.30

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	234.64



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

626


	MEMORIAS DE CALCULO		

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.11 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA PRINCIPAL		8.50	9.19		78.15	
FACHADA LATERAL		1.50	9.19		14.50	
FACHADA LATERAL		2.03	9.19		27.82	
FACHADA LATERAL		1.99	9.19		15.51	
FACHADA LATERAL		3.19	9.19		26.28	
FACHADA LATERAL		4.79	9.19		63.87	
FACHADA LATERAL		2.31	9.19		30.39	
% LINEALES				20.00%		47.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						47.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : VIDRIO TEMPLADO PULIDO 6 MM

ITEM : 13.14 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIDRIO ACCESO		1.64	1.11		2.00	3.64
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						3.64



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.15 UNIDAD : UN

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS MECANICOS DEL ASCENSOR, OPERADOR, REGULADOR,MECANISMOS DE PUERTA, MOTOR, DESLIZADERAS DE CABINA Y CONTRAPESO, PARACAIDAS O FRENO DE SEGURIDAD, LIMITADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE LUBRICACIÓN, LIMPIEZA Y SEGÚN INFORME DE DIAGNÓSTICO PARA PUESTA EN MARCHA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

SPP-000	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.15 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE EQUIPOS DE PRESION EXISTENTES

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BOMBA 1 EXISTENTE					1.00	1.00
BOMBA SUMERGIBLE					1.00	1.00
TANQUE HIDRO ACUMULADOR					1.00	1.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	3.00

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

62

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

ESPACIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.17 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION KIT SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE INCLUYE, 2 BOMBAS 2HP PEAR, TANQUE 300L, TABLERO, KIT DE CONTROL, MANOMETRO, VALVULAS Y TUBERIA, PURGUE DE TUBERIA Y ADAPTACION A RED DE PRESION, CONEXIÓN DE RED ELECTRICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
KIT PRESION					1.00	1.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

637

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.19 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN PRFV TRÁFICO PESADO 0.80 X 0.80 X 50 MM SEGUN MEDIDA EN SITIO. INCLUYE RETIRO DE TAPA DETERIORADA EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
TAPAS TANQUES					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

634

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

[illegible]	VERSION : 1	FECHA DE EMISION DI MES/AÑO

ESPACIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 12.15 UNIDAD : UN

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE, INCLUYE INSPECCIÓN, LIMPIEZA, REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA Y REINSTALACIÓN SEGUN PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BOMBA SUMERGIBLE					1.00	1.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM :	1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

635

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.20 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA EN ACERO 1.80 M ANCLAJES Y FIJACION, INCLUYE DESMONTE DE ESCALERA EN MAL ESTADO Y CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION DE PELIGRO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESCALERA					1.00	1.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 1.00





Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ACACIAS MORICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.21 UNIDAD : M2

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA DE SUPERFICIE (TANQUE Y CUARTO DE BOMBAS) E IMPERMEABILIZACION CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 3 MANOS, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUARTO COMBAS						
PARED		2.00	3.80		4.00	16.80
PISO		2.00	3.80		1.00	4.80
TANQUE						
PARED		1.90	2.00		2.00	7.20
		2.90	2.00		2.00	8.80
PISO		2.90	2.00		1.00	4.80
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						39.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.22 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : MODERNIZACION DE CONTROL DE MANIOBRA, INCLUYE DESMONTE DE EQUIPOS OBSOLETOS O DESACTUALIZADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA 4015-220V CON, TARJETA DE COMUNICACIÓN CCB-A CAJA DE INSPECCIÓN CON TARJETA CTB-A Y CABLE VGA DE CONEXIÓN A BOTONERA DE CABINA, RESISTENCIAS, INDUCTOR TIPO CIGARRO CERRADOS, BORNERAS Y PIN DE CONEXIÓN, PLANOS ELÉCTRICOS FRENO 110 VDC Y PROGRAMADOR CON CABLE, INCLUYE ADAPTACIÓN, INCLUYE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICO MECANICA SEGUN NORMA NTC 5926

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM : 1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

BPIP-488 | VERSION: 1 | FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM : 13.23 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE BOTONERA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTONERA DE HALL DE SOBREPONER CON DISPLAY LCD Y BOTON SUBIR Y/O BAJAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.24 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE BOTONERA INTERNA HORIZONTAL, AJUSTE SUMINISTRO E INSTALACION BOTONERA DE CABINA 2 PARADAS, INCLUYE ABRIR, CERRAR, ALARMA Y CITÓFONO CON DISPLAY

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.25 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION ENCONDER INCREMENTAL DE 4 HILOS, INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL


CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.25 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : SUSTITUCION DE CABLE VIAJERO DE CABINA TWB 24*9.75 - 24 LINEAS PARA MODERNIZACIÓN DE SISTEMA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR		10.00				10.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM	10.00





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

642

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.27 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : IMPLEMENTACION DE KIT DE EMERGENCIA "2 V (2 TELEFONO, LUZ, ALARMA Y BATERIA INTERCOMUNICADOR), INCLUYE RETIRO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ANTIGUO SISTEMA DE SEGURIDAD

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.00



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.28 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION GONG 3 TONOS DE CABINA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM						1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.29 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE PINES DE CARRERA DESGASTADOS, SUMINISTRO E INSTALACION PINALES DE CARRERA NUEVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					8.00	8.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.30 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUSTITUCION DE STOP DE FOSO Y/O CUARTO DE MAQUINAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

947

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.31 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUSTITUCION DE GUAYAS, ROLLETES Y/O ZAPATAS DE PUERTAS PARA MECANISMOS Y OPERADOR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASCENSOR					3.00	3.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						3.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PRELIMINARES

NOMBRE DEL ITEM : CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

ITEM : 1.01 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDAS		2.86			2.00	5.72
BAÑOS FUNCIONARIOS		2.00			1.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		7.72



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.01 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA					6.00	6.00
ILUMINACION					1.00	7.00
OFICINA 1					1.00	1.00
OFICINA 2					1.00	1.00
DORMITORIO 1					1.00	1.00
DORMITORIO 2					1.00	1.00
DORMITORIO 3					1.00	1.00
DORMITORIO 4					1.00	1.00
DORMITORIO 5					1.00	1.00
DORMITORIO 6					1.00	1.00
ACCESO					1.00	1.00
						8.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						24.00





ESTACION DE POLICIA CENTRO

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

	MEMORIAS DE CALCULO		


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=8.04

ITEM : 2.02 UNIDAD : M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		0.48	0.10		1.00	0.07
MURO SANITARIOS		1.30	0.10		2.00	0.43
MURO SANITARIOS		0.48	0.15		1.00	0.07
MURO DUCHAS		0.51	0.15		1.00	0.08
MURO DUCHAS		1.22	0.10		1.00	0.18
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		0.68	0.10		1.00	0.10
MURO SANITARIOS		1.38	0.10		2.00	0.33
MURO SANITARIOS		0.68	0.10		1.00	0.10
MURO DUCHAS		0.68	0.10		1.00	0.08
MURO DUCHAS		1.29	0.10		1.00	0.18
ESTACIÓN						
CABINA DUCHA		1.60	2.17			3.51
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.50



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.03 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE GUARDAESCOBAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
INTERVENCION EN SALIENTES		0.80			7.80	6.30
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	6.30



ESTACION DE POLICIA

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2015	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2015	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

ITEM : 2.04 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
APERTURA EN MC HOMBRES		1.22	1.80		1.00	2.20
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DESOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.05 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
HOJA HABITACION		0.90	2.09		1.00	1.80
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	1.80



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

ITEM : 2.05 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
INTERVENCIÓN BAJANTES		0.80	2.00		7.00	16.24

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM	16.24



ESTACION DE POLICIA

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICION ENCHAPE MURO

ITEM : 2.07 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		3.10	1.80		2.00	0.64
MURO DUCHAS		3.10	1.80		1.00	0.21
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		3.10	1.80		2.00	0.64
MURO DUCHAS		3.10	1.80		1.00	0.21
ESTACIÓN						
WC HOMBRES		1.33	1.80		2.00	4.38
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		6.01



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.06 UNIDAD: M3

NOMBRE DEL ITEM : TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CADENA DUCHA		1.80	2.17	3.30		1.17
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		1.17



V° B° CONSULTORIA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.39 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM: DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
SANITARIOS					3.00	3.00
BAÑO 2						
SANITARIOS					3.00	3.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		6.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.11 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : ASEO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASEO AREA ACHURADA DWG	65.67					65.67
ESTACIÓN						
BAÑOS	25.40				1.00	25.40
HALL PRINCIPAL		22.27	1.91		1.00	42.54
AJUSTE					0.83	-2.43
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	132.83



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM :

PISOS - ENCHAPES
CERÁMICA PISO TRAFICO 5. CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION

ITEM : 4.01 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CABINA DUCHA		1.80	2.17		1.00	3.91
DUCHAS CELDAS		1.10	0.80		2.00	1.76
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						5.67



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 4.02 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32	1.80		2.00	4.75
MURO SANITARIOS		1.46	1.80		2.00	5.26
MURO DUCHAS		1.22	1.80		2.00	4.39
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.38	1.80		2.00	4.97
MURO SANITARIOS		1.38	1.80		2.00	4.97
MURO SANITARIOS		0.67	1.80		1.00	1.21
MURO SANITARIOS		0.70	1.80		1.00	1.26
MURO DUCHAS		1.08	1.80		2.00	4.32
ESTACION						
DIVISIONES DUCHAS		1.10	1.80			1.98
		0.80	1.80			1.44
		1.10	1.80			1.98
DIVISIONES DUCHAS		1.10	1.80			1.98
		0.80	1.80			1.44
		1.10	1.80			1.98
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						41.33



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 4.03 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		7.00	12.60
MURO DUCHAS			1.80		1.00	1.80
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		1.00	1.80
ESTACION						
ENCHAPE FRENTE DIVISIONES			1.80		3.00	5.40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM		50.40



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 4.04 UNIDAD : ML

NOMBRE DEL ITEM : REMATES BOCEL ALUMINIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		5.00	10.00
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.38				0.38
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53				0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.49				1.49
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.32				0.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47				0.47
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51				0.51
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.28				0.28
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67				0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.28				0.28
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.70				0.70
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.58				0.58
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.26				1.26

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	92.56



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 4.04 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : REMATES BOCEL ALUMINIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
ENCHAPE FRENTE DIVISIONES			1.80		2.00	3.60
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM		3.60
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		62.58
				SUBTOTAL		66.18



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


OFP 086	VERSION 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES ITEM : 5.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 0.15 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		0.98	1.80		2.00	3.53
MURO DUCHAS		1.06	1.80		1.00	1.91
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.13	1.80		2.00	3.80
MURO DUCHAS		1.08	1.80		1.00	1.93
ESTACIÓN						
MURO CELDA		0.70	1.80		4.00	5.04
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						15.21



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 5.02 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.62		2.00	3.24
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.62		2.00	3.24
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						6.48



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES ITEM : 5.03 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32	1.80		2.00	4.75
MURO SANITARIOS		1.45	1.80		2.00	5.20
MURO DUCHAS		1.22	1.80		2.00	4.39
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.33	1.80		2.00	4.08
MURO SANITARIOS		1.33	1.80		2.00	4.08
MURO SANITARIOS		0.67	1.80		1.00	1.21
MURO SANITARIOS		0.73	1.80		1.00	1.26
MURO DUCHAS		1.33	1.80		2.00	4.32
ESTACION						
DIVISIONES DUCHAS		1.10	1.80	2.00	4.00	12.04
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						45.33



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES ITEM : 5.04 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		5.00	10.08
MURO DUCHAS			1.80		3.00	5.08
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32			2.00	2.64
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53			1.00	0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		3.00	5.08
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.38			2.00	2.68
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67			1.00	0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.79			1.00	0.79
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.28			1.00	1.28
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51
ESTACION						
MURO CELDA			1.80		4.00	7.28
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						61.49



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES. ITEM : 5.05 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
RESANE TUBERIA		0.70				0.70
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
RESANE TUBERIA		4.37				4.37
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
RESANE TUBERIA		0.70				0.70
RESANE TUBERIA		0.18				0.18
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
RESANE TUBERIA		0.18				0.18
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
RESANE TUBERIA		0.18				0.18
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
RESANE TUBERIA		0.18				0.18
RESANE TUBERIA		0.33				0.33
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.47



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES

NOMBRE DEL ITEM : PISOS O DILATACIONES SIMILIO

ITEM : 5.06 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	15.60
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.38				0.38
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53				0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.40				1.40
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.32				0.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47				0.47
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.61				0.61
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67				0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.70				0.70
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.50				0.50
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		82.68



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

	MEMORIAS DE CALCULO		

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES

NOMBRE DEL ITEM : FILOS O DILATACIONES SIMILIRO

ITEM : 5.06 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
ENCHAPE FRENTE DIVISIONES			1.80		8.00	13.44
CARA SUPERIOR MUR		1.10			8.00	8.80

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM : CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA

ITEM : 6.01 UNIDAD: M2

CIELO RASO En PvC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PASILLO		17.70	1.91			33.81
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM		33.81



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ITEM : 7.52 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1		3.38	1.93			6.52
CELDA 1		3.03	1.93			5.85
CELDA 1		3.16	1.93			6.10
CELDA 2		4.83	1.93			9.32
DESCUENTO BANCA		3.83	- 0.40			-1.53
CELDA 2		3.07	1.53			4.70
CELDA 2		4.83	1.93			9.32
DESCUENTO BANCA		0.30	- 0.40			-0.12
CELDA 3		4.85	1.93			9.36
DESCUENTO BANCA		0.30	- 0.40			-0.12
CELDA 3		3.10	1.53			4.74
CELDA 3		4.85	1.93			9.36
DESCUENTO BANCA		0.30	- 0.40			-0.12
CELDA 4		4.85	1.93			9.36
DESCUENTO BANCA		0.30	- 0.40			-0.12
CELDA 4		3.27	1.53			5.00
CELDA 4		4.85	1.93			9.36
DESCUENTO BANCA		2.39	- 0.40			-1.36

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 86.25



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS ITEM : 7.02 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
HALL PRINCIPAL		22.27	2.80		2.00	124.71
HALL PRINCIPAL		1.91	2.80		2.00	11.99
DESCUENTOS ACCESOS		0.80	2.80		2.00	-4.48
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		132.20
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		86.26
				SUBTOTAL		218.56




V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL
NOMBRE DEL ITEM : PINTURA Y ACABADOS — ITEM: 7.03 — UNIDAD: ML
PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1 VERTICALES			1.93		2.00	3.86
CELDA 2 SILLA		3.83			1.00	3.83
CELDA 2 SILLA		3.39			1.00	3.39
CELDA 2 SILLA		2.77			2.00	5.54
CELDA 2 VERTICALES			1.93		2.00	3.86
CELDA 3 SILLA		3.10			2.00	6.20
CELDA 3 VERTICALES			1.93		1.00	1.93
CELDA 4 SILLA		3.83			1.00	3.83
CELDA 4 SILLA		3.39			1.00	3.39
CELDA 4 SILLA		2.67			2.00	5.34
CELDA 4 VERTICALES			1.93		2.00	3.86
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		45.35



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS

NOMBRE DEL ITEM : CENTRO PROTECCION TEMPORAL
PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 3 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)

ITEM : 7.03 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
HALL PRINCIPAL			2.90	3.00	7.00	60.90
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		60.90
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		45.35
				SUBTOTAL		106.25

ESMALTE LINEAL



ESTACION DE POLICIA

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : CUBIERTA ITEM : 8.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERIA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERIA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CPT						
CUBIERTA		11.32	5.00		2.00	113.00
CUBIERTA		5.46	5.73		2.00	62.72
CUBIERTA		4.36	3.04			13.25
ESTACIÓN						
CUBIERTA		3.08	3.00			9.24
CUBIERTA		5.03	4.10			20.62
CUBIERTA		9.13	3.05			27.85
CUBIERTA		10.28	5.12			52.63
CUBIERTA		10.28	5.30			54.48
CUBIERTA		7.25	2.35			16.92
CUBIERTA		7.20	7.20			51.84
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		410.55



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : CARPINTERIAS ITEM : 9.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA EN LAMINA PERFORADA CAL 16 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1		0.99	2.12			2.10
CELDA 1		0.41	2.12			0.87
CELDA 2		0.97	2.12			2.06
CELDA 2		0.24	2.12			0.51
CELDA 3		0.99	2.12			2.10
CELDA 3		0.42	2.12			0.89
CELDA 4		0.66	2.12			1.40



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	10.42

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : CARPINTERÍAS ITEM : 9.02 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERIA avERIADA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
REJA CELDA 4		1.00	2.14			2.42
PUERTA CELDA 4		0.93	2.14			1.99
PUERTA CELDA 3		1.03	2.14			2.20
REJA CELDA 3		1.93	2.14			4.13
PUERTA CELDA 2		1.26	2.14			2.70
REJA CELDA 2		1.27	2.14			2.72
REJA CELDA 1		2.13	2.14			4.56
PUERTA CELDA 1		1.05	2.14			2.18
PORTON ENTRADA PPAL		1.97	2.00			3.94

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 27.84



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W

ITEM : 10.01 UNIDAD: UNO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA					8.00	8.00

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


	VERSION: 1	

CAPITULO : DENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS — SALIDA SANITARIA PVC SP/ARIAL 4"

ITEM : 11.01 UNIDAD: UNO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
SANITARIOS CELDA					2.00	2.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM	2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS

NOMBRE DEL ITEM : RED SANITARIA PVC 3 4"

ITEM : 11.02 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
A CAJA SANITARIA		2.15			1.00	2.15
A CAJA SANITARIA		2.19			1.00	2.19
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		4.34



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL


CAPITULO : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS

NOMBRE DEL ITEM : PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PAVAL 1/2"

ITEM : 11.05 UNIDAD: UNO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
BAÑOS CELDAS					6.00	6.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM :	6.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO


CAPITULO : DENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS — REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 0X2.5GSCO

ITEM : 11.00 UNIDAD: UND

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
FISO BAÑOS					2.00	2.00
DUCHAS CELDA					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						4.00





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM :

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)

ITEM : 11.08 UNIDAD: UND

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
SANITARIOS					2.00	2.00
SANITARIOS CELDA					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						4.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : DENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS
GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS

ITEM : 11.10 UNIDAD: UNO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LAVAMANOS					2.00	2.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS ITEM : 11.11 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
LAVAMANOS					2.00	2.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	2.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 1825	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


	VERSION: 1	

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITO ITEM: 12.01 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62		6.00	9.72
COLUMNETAS MURO DUCHA			1.62		1.00	1.62
BAÑO 2						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62		6.00	9.72
COLUMNETAS MURO DUCHA			1.62		1.00	1.62
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS		1.32			2.00	2.64
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.83			1.00	0.83
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
VIGUETA MURO DUCHA		1.22			1.00	1.22
VIGUETA MURO DUCHA		0.51			1.00	0.51
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS		1.36			2.00	2.72
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.87			1.00	0.87
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.70			1.00	0.70
VIGUETA MURO DUCHA		1.20			1.00	1.20
VIGUETA MURO DUCHA		0.50			1.00	0.50

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	33.72



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2023	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2023	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2023

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.01 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
COLUMNETAS CELDA			1.80		8.00	14.40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		14.40
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		33.72
				SUBTOTAL		48.12



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.02 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : ANCLAJE 1/2" L=60CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS				12.00	12.00	
COLUMNETAS MURO DUCHA				4.00	4.00	
BAÑO 2						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS						
COLUMNETAS MURO DUCHA				12.00	12.00	
				4.00	4.00	
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS				4.00	4.00	
VIGUETA MURO DUCHA				2.00	2.00	
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS				4.00	4.00	
VIGUETA MURO DUCHA				2.00	2.00	
				TOTAL ANCLAJES	44.00	
				% COBRO	83.42%	37.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		37.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


[illegible]	VERSION: 1	[illegible]

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ANCLAJE 12" L=500M

ITEM : 12.02 UNIDAD: UND

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
COLUMNETAS				8.00	2.00	16.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		16.00
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		37.00
				SUBTOTAL		53.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS — LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL

ITEM : 12.03 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIGA CANAL		38.34				38.34
ESTACIÓN						
CANAL PASILLO		38.63				38.63
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		56.97



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.04 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM: CORTE CON DISCO DIAMANTADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32			1.00	1.32
MURO SANITARIOS		0.38			1.00	0.38
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.53			1.00	0.53
MURO SANITARIOS		1.48			1.00	1.48
MURO SANITARIOS		1.32			1.00	1.32
MURO SANITARIOS		0.32			1.00	0.32
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
MURO SANITARIOS		1.48			1.00	1.48
MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		0.26			1.00	0.26
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.67			1.00	0.67
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.26			1.00	0.26
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		0.27			1.00	0.27
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.70			1.00	0.70
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.27			1.00	0.27
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO DUCHAS		1.20			1.00	1.20
MURO DUCHAS		0.18			1.00	0.18
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.50			1.00	0.50
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		1.30			1.00	1.30
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						23.09



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.05 UNIDAD: KG

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.82	1.79	9.00	17.48
COLUMNETAS MURO DUCHAS			1.82	1.79	1.00	2.96
						0.00
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.82	1.79	9.00	17.48
COLUMNETAS MURO DUCHAS			1.82	1.79	1.00	2.96
BAÑO 1						
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		1.38		1.79	2.00	4.94
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		0.50		1.79	2.00	1.79
VIGUETAS MURO DUCHAS		1.24		1.79	1.00	2.22
		0.83		1.79	1.00	0.90
BAÑO 1						
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		1.38		1.79	2.00	4.94
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		0.50		1.79	2.00	1.47
VIGUETAS MURO DUCHAS		1.24		1.79	1.00	2.22
		0.83		1.79	1.00	0.90
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						61.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.05 UNIDAD: KG

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
COLUMNETA		0.08	2.00	1.50	8.00	12.10
ESTRIBOS	0.08	0.08	0.50		8.00	12.10
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		24.20
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		61.06
				SUBTOTAL		85.31



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES

ITEM : 12.08 UNIDAD : ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA ESTACION						
BAJANTES		8.00			2.00	16.00
RED CELDAS						
SONDEO RED BAÑOS FUNCIONARIOS		20.00			1.00	20.00
SONDEO RED BAÑOS CELDAS		15.00			1.00	15.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						46.00







V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

ITEM : 12.07 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
HALL CELDAS		7.62	1.78			13.56
PASILLO		21.06	1.91			40.11
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	53.67



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.05 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CUBIERTA		26.93	5.45			146.77
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						146.77



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CAPITULO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM: CENTRO PROTECCION TEMPORAL
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M

ITEM: 12.39 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
MURO BODEGA		2.00	2.40		1.00	4.80



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	4.80

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.10 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
FRISO CANAL		27.72			1.00	27.72
DAÑO FACHADA		5.64			1.00	5.64
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		33.36



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.11 UNIDAD: M2

DESMONTE MUROS SECOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
MURO BODEGA		3.09	2.40		1.00	6.82
LINEALES SUPERGANO		22.36	0.80		1.00	20.02
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		24.82



V° B° CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020

V° B° CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020

V° B° INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

V° B° INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE CUBIERTAS

ITEM : 12.12 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CUBIERTA		26.93	5.45			146.77
CUBIERTA		24.52	2.00			49.04

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.13 UNIDAD: M2

MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO X(1)*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PLACA CONCRETO	50.32				1.00	50.32
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	50.32





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.14 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE PLANCHE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
COSTADO FACHADA		27.72			1.00	27.72
LATERAL 1		6.80			1.00	6.80
LATERAL 2		7.80			1.00	7.80
SECCION CENTRAL		4.90			1.00	4.90
					1.00	6.80
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						45.22





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026


Unidad Deportiva MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.15 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22. DS=4.00

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
COSTADO FACHADA		27.72			1.00	27.72
LATERAL 1		8.00			1.00	8.00
LATERAL 2		7.00			1.00	7.00
SECCION CENTRAL		4.50			1.00	4.50
					1.00	5.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						45.22





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERIA Y FIJACION

ITEM : 12.16 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	ARTA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
TEJA TRASLUCIDA CIRCULACION CENTRAL		2.68			6.00	12.06
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM	12.06



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.17 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : ALISTADO TERRAZAS 1.3, E= 0.08

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO Kg*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PLACA CONCRETO	50.32				1.00	50.32
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						50.32






V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DEL ITEM : CENTRO PROTECCION TEMPORAL
TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERIA Y FIJACION
ITEM : 12.19 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACION						
CUBIERTA		26.93	5.45			146.77
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	146.77



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.19 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE CERRADURAS METALICAS MANIJA TIPO AUSTIN O EMILIAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CERRADURAS AVERIADAS DORMITORIOS					4.00	4.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	4.00



ESTACION DE POLICIA CENTRO



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.20 UNIDAD : M2

NOMBRE DEL ITEM : AJUSTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CABINA DUCHA		1.80	2.17		1.00	3.91
PISO CELDAS		2.86	1.10		2.00	6.29
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		10.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS — CENTRO PROTECCION TEMPORAL — ITEM : 12.21 — UNIDAD: UNO

NOMBRE DEL ITEM : MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LAMINA, ESCOTILLA O LUMINARIA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
ILUMINACION PASILLO					7.00	7.00
OFICINA 1					1.00	1.80
OFICINA 2					1.00	1.80
DORMITORIO 1					1.00	1.80
DORMITORIO 2					1.00	1.80
DORMITORIO 3					1.00	1.80
DORMITORIO 4					1.00	1.80
DORMITORIO 5					1.00	1.80
DORMITORIO 6					1.00	1.80
ACCESO					1.00	1.80
						0.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						18.00



ESTACION DE POLICIA CENTRO

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.23 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
ILUMINACION PASILLO					7.00	7.00
OFICINA 1					1.00	1.00
OFICINA 2					1.00	1.00
DORMITORIO 1					1.00	1.00
DORMITORIO 2					1.00	1.00
DORMITORIO 3					1.00	1.00
DORMITORIO 4					1.00	1.00
DORMITORIO 5					1.00	1.00
DORMITORIO 6					1.00	1.00
ACCESO					1.00	1.00
						8.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	16.00



ESTACION DE POLICIA CENTRO

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.23 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : REMOCION DE PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
FACHADA PRINCIPAL		27.72	0.45			80.63
						0.09
FACHADA LATERAL		9.79	0.45			70.84
						0.09
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM						115.47





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCIÓN TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 12.24 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PERFILERIA DE REFUERZO 76X38 CAL. 18, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
BAÑOS		3.45			1.00	3.45
			2.00		3.00	6.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						9.45



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.01 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM: VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PASILLO ENTRADA		7.00	2.43			17.01
PASILLO ENTRADA		5.87	2.43			14.26
PASILLO RAMPA		1.88	2.75			5.45
PASILLO RAMPA		3.83	3.29			12.60
MURO ENTRADA BAÑOS INTERNO Y EXTERNO	3.22				2.00	6.44
MURO ENTRADA BAÑOS		2.22	0.69			1.73
MURO INTERIOR BAÑOS COCINA	1.28					1.28
MURO POCETA		3.67	3.27			11.67
DESCUENTO ENCHAPE POCETA		0.53	1.05			0.56
MURO INTERIOR BAÑOS - COCINA		1.19	0.69			0.82
MURO INTERIOR BAÑOS - COCINA	1.67					1.67
MURO BAÑOS		2.35	2.18			5.12
MURO POCETA		2.11	2.18			4.60
DESCUENTO ENCHAPE POCETA		0.53	1.05			-0.56
DESCUENTO MURO		0.19	1.60			-0.31

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: 67.24



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

ITEM : 13.01 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO SANITARIOS BAÑO 2		3.19	1.08			3.60
MURO BAÑOS	10.78					10.78
MURO SANITARIOS		4.48	1.00			4.48
MURO POCETA		1.17	1.13			1.32
MURO RAMPA		3.82	3.76			12.49
MURO CELDA 1		3.21	1.73			5.55
MURO CELDA 1		3.44	1.24			4.27
MURO CELDA 1		3.21	1.00			3.21
MURO CELDA 1		3.44	1.08			3.72
MURO FRENTE CELDA 1		3.57	1.60			5.71
PASILLO CELDAS		1.51	2.75			4.15
MURO CELDA 2		4.83	0.75			3.62
MURO CELDA 2		4.83	1.64			7.92
MURO CELDA 3		4.83	1.88			9.11
MURO CELDA 3		4.83	1.70			8.21
MURO CELDA 4		4.83	1.68			8.06
MURO CELDA 4		4.83	0.75			3.64
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		87.24
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM :		166.28



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

ITEM : 13.01 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO INGRESO CELDAS	12.48					12.48
MURO CELDA 2	3.77					3.77
MURO CELDA 3	5.94					5.94
MURO CELDA 4	3.87					3.87
MURO CELDA 2	3.77					3.77
MURO CELDA 3	5.44					5.44
MURO CELDA 4	3.39					3.39
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA						156.28
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						224.42



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL


CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

ITEM : 10.02 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA MOCHETA PORTON			2.09		2.00	4.06
DINTEL PORTON		2.55			1.00	2.55
OFICINA COLUMNA PORTON			2.43		2.00	4.86
OFICINA COLUMNA VANO			2.43		2.00	4.86
OFICINA VANO		2.55			1.00	2.55
OFICINA VANO		3.32			3.00	9.96
MURO CELDA 4			2.75		2.00	5.50
VANO REJA CELDA 4			2.19		5.00	10.95
VANO REJA CELDA 4		1.80			1.00	1.80
VANO REJA CELDA 4		0.93			1.00	0.93
MURO DIVISION CELDAS			2.19		1.00	2.19
VANO REJA CELDA 3			2.19		5.00	10.95
VANO REJA CELDA 3		1.03			1.00	1.03
VANO REJA CELDA 3		1.83			1.00	1.83
MURO DIVISION CELDAS			2.19		1.00	2.19
VANO REJA CELDA 2			2.19		5.00	10.95
VANO REJA CELDA 2		1.26			1.00	1.26
VANO REJA CELDA 2		1.27			1.00	1.27
MURO CELDA 1			2.19		1.00	2.19
VANO REJA CELDA 1			2.19		5.00	10.95
VANO REJA CELDA 1		2.13			1.00	2.13
VANO REJA CELDA 1		1.02			1.00	1.02
MURO CELDA 1			2.19		1.00	2.19
VANO BAÑOS		2.19			1.00	2.19
VANO BAÑOS			2.66		2.00	5.32
COLUMNA ENTRADA BAÑOS			2.23		2.00	4.46
MURO DUCHAS		1.73			1.00	1.73
MURO DUCHAS		1.36			1.00	1.36
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO LAVAMANOS		1.36			1.00	1.36
MURO LAVAMANOS		1.31			1.00	1.31
MURO LAVAMANOS		0.59			1.00	0.59
MURO LAVAMANOS		0.14			1.00	0.14
MURO LAVAMANOS		0.13			1.00	0.13
MURO LAVAMANOS		0.61			1.00	0.61
MURO LAVAMANOS		1.32			1.00	1.32
MURO LAVAMANOS		1.36			1.00	1.36
MURO LAVAMANOS		0.13			1.00	0.13
MURO DUCHAS		1.36			1.00	1.36
MURO DUCHAS		1.73			1.00	1.73
MURO SANITARIOS		0.13			1.00	0.13
MURO SANITARIOS		1.96			1.00	1.96

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	125.99



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL


CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES DE BAÑO

ITEM : 13.03 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
DIVISORIAS SANITARIOS		3.18	1.80		1.00	5.74
DIVISORIAS SANITARIOS		1.44	1.80		2.00	5.18
DIVISORIAS DUCHAS		1.72	1.80		1.00	3.11
DIVISORIAS DUCHAS		1.30	1.80		1.00	2.34
DESVIUENTO ORINAL		1.15	1.80		1.00	2.07
BAÑO 1						
DIVISORIAS SANITARIOS		3.18	1.80		1.00	5.72
DIVISORIAS SANITARIOS		1.44	1.80		2.00	5.18
DIVISORIAS DUCHAS		1.72	1.80		1.00	3.10
DIVISORIAS DUCHAS		1.30	1.80		1.00	2.34
ESTACIÓN						
BAÑO MIXTO		1.45	1.80		3.00	7.83
		0.80	1.80		4.00	0.13

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	44.66



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 13.04 UNIDAD: UN

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTES, BISAGRAS Y ACCESORIOS.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
PUERTAS SANITARIOS					2.00	2.00
PUERTAS DUCHAS					2.00	2.00
BAÑO 2						
PUERTAS SANITARIOS					2.00	2.00
PUERTAS DUCHAS					3.00	3.00
ESTACIÓN						
FRENTE DIVISIONES BAÑOS					4.00	4.00
DIVISION					3.00	3.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						16.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2028	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2028	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2028	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2028

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA

ITEM : 13.05 UNIDAD : ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA CELDA 3			2.15			2.15
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.15



VISTA FRONTAL CELDA

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 13.08 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN PERFIL DE 150 X 60 X 2MM EMPACHADO H=2.10MT, INCLUYE PLATINA BASE 3/16" DE 15 X 15CM, U SOBRE MURO EN PLATINA 1/8" HR DE 10 X 10 X 15CM, AMTLAJE EN VARILLA A LAS REJAS DE LA CELDAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA CELDAS					1.00	1.00

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : REINSTALACION APARATO SANITARIO

ITEM : 13.07 UNIDAD: UN

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
SANITARIOS					2.00	2.00
BAÑO 2						
SANITARIOS					3.00	3.00
ESTACIÓN						
BAÑO MIXTO					2.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		7.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL


CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

ITEM : 13.08 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
TEJA TRASLUCIDA CIRCULACION CENTRAL		1.81	1.13		6.00	12.95
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		12.95





V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO: DEMOLICIONES Y DESMONTES

ITEM: 12.09 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM: MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PERIMETRO PLACA CONCRETO		33.19			1.00	33.19



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	33.19

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM: 13.13 UNIDAD: M2

CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PASILLO		9.68	1.81			9.56
PASILLO		7.02	1.79			13.56

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

	VERSION: 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM : 13.12 UNIDAD: ML

RED SANITARIA PVC 6 3". INC ACCESORIOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CAMBIO BAJANTES EN ZONA CIRCULACION		3.50			2.00	7.00

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS

ITEM : 13.13 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
FACHADA PRINCIPAL		35.93	2.49		1.00	87.06
						0.00
VANOS		3.20	1.33	-	1.00	-2.97
		1.00	2.10	-	1.00	-2.94
		2.18	1.33	-	5.00	-14.50
FACHADA LATERAL		21.63	3.45		1.00	74.62
						0.00
TORRE		2.60	3.20		1.00	8.32
						0.00
VANOS		2.21	2.48	-	1.00	-4.55
		1.00	0.60	-	1.00	-0.40
		0.40	0.40	-	3.00	-0.48
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	124.24



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 13.14 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
VOLADIZO						
FACHADA PRINCIPAL		26.93		5.00	1.00	134.65
ALTA/A		26.93		1.00	1.00	26.93
ALTA/A		2.20		2.00	6.00	26.40
VENTANA		2.20		1.00	6.00	13.20
		1.33		2.00	6.00	15.96
						0.00
FACHADA LATERAL		4.00		5.00	1.00	22.00
						0.00
COLUMNAS		3.45		3.00	4.00	41.40
						0.00
CAMBIO PAVIMENTO		3.45		1.00	2.00	6.90
						0.00
						0.00
MURO CENTRAL		2.95		1.00	1.00	2.95
		2.93		1.00	2.00	5.86
						0.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	286.96



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

[illegible]	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 10/04/2025


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 13.15 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : FLANCHE EN LAMINA CAL. 20, DE 60-70 CM; PINTURA ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE UNA CARA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CUBIERTA		26.93			1.00	26.93

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	26.93



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO


	VERSION : 1	

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 13.10 UNIDAD: M2

NOMBRE DEL ITEM : DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
PUERTAS SENCILLAS		0.80	1.80		2.00	2.16
PUERTAS SANITARIOS		0.90	1.80		2.00	2.16



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	5.12

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID

MEMÓRIAS DE CALCULO


CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE CANAL

ITEM : 13.17 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CANALES CUBIERTA		11.20				11.20
CANALES CUBIERTA		19.85				19.85
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						31.05



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

MADRID


MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 13.18 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL EN ANGULO DE 1" X 3/16 D 50-60 CM, INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FIJACION

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
SOPORTE CANALES					10.00	10.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	10.00

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

[illegible]	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 5/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 12.19 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : CANAL EN LAMINA CAL. 20, OS 60-70 CM, INCLUYE: TAPAS LATERALES, SOSCOS DE BAJANTES

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RETACION						
CANALES CUBIERTA		11.25				11.25
CANALES CUBIERTA		19.80				19.80

MADRID

MEMORIAS DE CALCULO

CENTRO PROTECCION TEMPORAL


CAPITULO :
NOMBRE DEL ITEM :

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM : 13.20 UNIDAD: ML

IMPERMEABILIZACION DE BASE CANAL Y LATERALES, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE TIPO SINTÉTICO A TRES MANOS, D6=60-60CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTACIÓN						
CANALES CUBIERTA		28.60				28.60
CANALES CUBIERTA		20.39				20.39
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		47.19



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2020