Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

Madrid, Cundinamarca 16 de Octubre de 2026

Doctor
GUILLERMO VELASCO TOVAR
Secretario Jurídico
Alcaldía de Madrid Cundinamarca.

Referencia: Contrato de Obra Pública No. COP-981 DE 2025 – de objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud formalización del reinicio No. 1 para el contrato No. COP-981-2025.

Cordial saludo.

La secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos se permite solicitar respetuosamente a la Secretaría Jurídica la necesidad de formalizar el reinicio No. 1 para el contrato No. COP-981-2025., para lo cual se anexa los documentos soporte para la presente solicitud.

Anexos:

1. ACTA DE REINICIO

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,

Emilsen Rodriguez Gualteros
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos
Calle 5 No. 4 - 74
PBX: 7449745 ext 804
Elaboró: Emilsen Rodriguez G

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
16 OCT 2026
RECIBIDO HORA

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GJC-F-019	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TERRITORIAL: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

En MADRID ; a los DIECISEIS (16) (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes OCTUBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2026

se reunieron CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ (Nombre del representante legal o apoderado de la firma contratista) en representación

del contratista, JOHAN CAMILO MORALES VARELA (Nombre del representante legal o apoderado de la Interventoria) representante legal de la Interventoria.

con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de suspensión No. 1 y fecha TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026 considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

CONTRATO No. 981 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTORA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

VALOR ACTUAL 1.272.102.879,00 (Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSION UNO (1) (Dia) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO DE SUSPENSION CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS (Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días.)

FECHA DE REANUDACIÓN DIECISEIS (16) (Dia) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DIECISEIS (16) (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

NOTA:
1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los DIECISEIS (16) (Día en letras)

días del mes de OCTUBRE de 2026

Firma

Nombre:CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ
Representante legal
Contratista
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

Firma

Nombre:JOHAN CAMILO MORALES VARELA
Representante legal
Interventoría
CONSORCIO INTERADECUACIONES 2026

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subc
Copias: Unidad Ejecutora,Contratista,Interventor y Dirección Territorial