	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-08
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
	FORMATO DE SOLICITUD, MODIFICATORIO, CONTRATO ADICIONAL Y/O ACLARATORIO	Versión:	00
		Paginas:	Página 1 de 4

SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN

TIPO DE SOLICITUD	ADICIONAR PLAZO	X	ADICIONAR VALOR		ACLARATORIO		MODIFICATORIO		
FECHA DE LA SOLICITUD	02 de Julio de 2026								
DEPENDENCIA	ASESORIA EDUCATIVA								
No. DE CONTRATO PRINCIPAL	SASI 005-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR								
OBJETO	**SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007.**							
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY**								
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	**NIT. 800.247.506-8**								
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRAISTA	**PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO**								
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**C.C. No. 1.057.783.388 de Manzanares (Caldas)**								
FECHA ACTA DE INICIO	01-10-2025								
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA	07-07-2026								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO	N° 001 del 24 de abril de 2026								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE MODIFICATORIO REALIZADO	N° 004 DEL 22 DE JUNIO DE 2026								

ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO	NO APLICA
DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION	
VALOR DE LA ADICIÓN	**N/A**
NUMERO DE CDP ADICIÓN EN VALOR	**N/A**
TERMINO DE LA ADICIÓN EN PLAZO	**N/A**
MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICIÓN	El **CONTRATO** SASI 005-2025 suscrito entre el Municipio de Yondó y la **CONTRATISTA:** Cooperativa de Transporte Comunitario de Yondó – COOTRANSCOY, cuyo **OBJETO: SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007,** contemplando un plazo inicial de 100 días sujetos a Calendario escolar, al que posteriormente se le adicionaron recursos para ejecución de 30 días más de calendario escolar. Con lo anterior se tenía como fecha programada es el **07 de Julio de 2026,** el cual se tiene las siguientes consideraciones: **1** Que, durante la ejecución del contrato en cumplimiento del principio de pago del servicio efectivamente prestado durante la ejecución contractual, ahora bien, respecto a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, se cancelaron valores por debajo de los programados al contratista, dada la ejecución contractual y real del servicio. **2** Que, las novedades de ausencia de docentes descritas en los meses relacionados en parágrafo anterior significan que el contratista *no pudo ejecutar de manera continua y lineal los días lectivos programados, y para el pago del servicio efectivamente prestado*. Ahora bien, con ocasión a los servicios no facturados, el contrato actualmente cuenta con un saldo a favor, pendiente por ejecutar, y dado que persiste la necesidad de la prestación del servicio, se requiere un plazo adicional a fin de continuar la prestación del servicio. **3** Las disminuciones de días ejecutados en algunas rutas terrestres durante los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026** (por razones de caso fortuito y fuerza mayor); como es el caso de ausencia de docentes por temas de salud, y orden público en la Vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó que implicó el desplazamiento de las comunidades. **4** Estas situaciones generaron saldos de días no ejecutados en rutas específicas; hechos que se evidencian en los informes técnicos de ejecución y supervisión que reposan en el expediente.

	5 De esta forma de evidencia un saldo por ejecutar respecto de las rutas terrestres de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.599.200,00), y para rutas fluviales de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.656.400,00). **6** Con el fin de maximizar la eficiencia presupuestal y asegurar que los estudiantes no perdieran continuidad en el rezago de días del año lectivo, en la medida que la necesidad identificada que dio lugar al contrato SASI 005-2025 persiste, se identifica que el saldo de rutas terrestres permiten extender la ejecución del servicio de este tipo de rutas 1 día adicional. Por lo anteriormente expuesto el servicio de las rutas terrestres finalizaría el día 08 de Julio de 2026. **7** Que los recursos estipulados en el rubro de transporte escolar fluvial generan un margen de mayor prestación del servicio de rutas fluviales, lo que permite que este servicio pueda prestarse por 6 días adicionales. Por lo anteriormente expuesto el servicio de rutas terrestres finalizaría el día 14 de Julio de 2026. **8** Adicionalmente es menester indicar que con motivo del desplazamiento masivo de la comunidad de la vereda Puerto Matilde, implica que la ruta 22 terrestres no se pueda seguir prestando, motivo por el cual para el día adicional prestación e rutas terrestres no se seguirá prestando, toda vez que no se prevé una solución a la situación referida. **9** Que por lo anterior se fija como nueva fecha de terminación del contrato SASI 005-2025 el día 14 de Julio de 2026. **10** Que Por las razones expuestas, la adición en tiempo no configura una extralimitación, sino una **armonización técnica necesaria** entre las variaciones operativas de campo (novedades de docentes y de orden público), garantizando que el servicio se liquide en estricta proporcionalidad con las necesidades reales del sector educativo rural de Yondó. De igual forma se aprecia que por error involuntario al momento de cargar el Otrosí en el contrato SASI 005-2025, no se indicó de forma correcta la fecha de finalización prevista teniendo en cuenta la adición en tiempo 2, toda vez que debió indicarse que era el 07 de julio de 2026.
MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION	**N/A**
MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION	No se realizará aclaración del contrato.
FECHA REQUERIDA DE LA ADICIÓN, MODIFICACION Y/O ACLARACION	**Se requiere de la fecha del 07 de julio de 2026.**

Datos del funcionario responsable:

C.P./Mag. JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA
ASESOR EDUCATIVO MUNICIPAL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO SASI 005-2025