MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
Selección Abreviada por subasta inversa.	$492.509.595,00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN JUSTICIA Y DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL CNCIA"	17203

								Impacto									Impacto después del Tratamiento								Control y Monitoreo	
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acorden a lo requerido	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	4	Riesgo medio	Entidad	Supervisión de la coordinación de gestión administrativa	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	2	Riesgo bajo	NO	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Seguimiento a los estudios previos y al pliego de condiciones	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que refleja el común o promedio del mercado	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Ajustar los requisitos de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de acuerdo con el análisis del sector	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Seguimiento a los estudios previos y al proyecto de pliego de condiciones	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los proponentes habituales o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declaradose desierto el proceso	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Revisión por parte del profesional asignado para adelantar el proceso de contratación en cuanto a los documentos en la etapa de planeación	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Evaluación de requisitos habilitantes	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Errores en la elaboración del presupuesto de compra de los equipos y periféricos	Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal que generan inconvenientes para el pago del bien contratado	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar estudios previos y análisis de los precios del sector para realizar el presupuesto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Revisión y verificación del personal especializado	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Proponente	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedida por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Verificación financiera, técnica y jurídica	Etapa de selección en plataforma
6	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad	Rechazo de la oferta	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la	No estimada	5	7	Riesgo alto	Proponente	Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador	1/09/2025	31/12/2025	Validación jurídica de requisitos	Etapa de selección en plataforma
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	Fluctuación en los precios de los insumos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista	Monitoreo diario a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	1/09/2025	31/12/2025	Verificación de propuesta económica	Inicio de la ejecución
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasa la consecución del objeto contractual	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	1/09/2025	31/12/2025	Plataforma	Inicio de la ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista incumple las obligaciones del contrato	Suspende temporalmente el contrato o dilata los efectos esperados del contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la	No estimada	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Informes de supervisión	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afecta el equilibrio económico del mismo	Obliga a la Entidad a iniciar un nuevo proceso de contratación	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables y de acuerdo al análisis financiero realizado	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	1/09/2025	31/12/2025	Seguimiento a la ejecución financiera y técnica	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por excaseo.	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega las cantidades definidas en el contrato	Obliga a la entidad a otorgar más plazos al contratista o suspender el contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aseguramiento de la correcta documentación de la planeación y compartir información con el proveedor	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Supervisión constante al avance de la ejecución del contrato con revisión de informes de entrega	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios del mercado tecnológico	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer análisis del sector previo a la ejecución del contrato	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	1/09/2025	31/12/2025	Verificación del analisis del sector para tener en cuenta en los estudios previos	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento, imoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Retraso en la elaboración de registros, sanciones administrativas o fiscales	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista	Control y Revisión periódicos de la información Contable	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Seguimiento y verificación de Estados Financieros por parte de la entidad o personal encargado	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo o pérdida inevitable de los insumos en bases de transporte o almacenamiento	Retrasos en la obtención de los artículos a suministrar	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Contratar una aseguradora de riesgos que cubra un porcentaje de la pérdida	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Revisión y verificación por parte del personal encargado de que se cumplan con las medidas de seguridad requeridas	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago oportuno de seguridad social a cargo del contratista, No se realice el pago oportuno por parte del contratista de la seguridad social, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente.	Demandas, perjuicio a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para reinver los pagos o el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes para los riesgos cubiertos por las mismas.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Validación por parte del supervisor en los informes de avance del contrato	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Retrasos en ejecución contractual	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	1/09/2025	31/12/2025	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Manifestaciones, huelgas, bloqueos paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	Retrasos en la obtención de los insumos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista	Hacer una reprogramación de las actividades del contrato	Difícilta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	1/09/2025	31/12/2025	Seguimiento por parte de la entidad o personal encargado	Permanente
19	General	Interno	Selección	Riesgo Regulatorio y Operacional	Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad e incompatibilidad	El proceso puede ser demandado y declararse nulo el contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Supervisión de la coordinación de gestion administrativa	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	1/09/2025	31/12/2025	Supervisión permanente de la coordinación de gestión administrativa	Permanente
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Entregas no acorde a las necesidades de la entidad	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que la gestion documental requerida para el contrato esté al día y que contega los requerimientos solicitados	Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	1/09/2025	31/12/2025	Revision por parte de la Entidad o personal encargado a los documentos suministrados al contratista	Permanente

Juan Esteban Quintero Ramírez	[illegible]	Jorge Mario Sierra Arango	Mónica Jiménez Ayala
Rol Técnico	Rol Jurídico	Rol Logístico	Rol Jurídico