	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**DEPAD-BACOF**
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Número de Contrato	*004-08-B-COFAC-BACOF-2026*
Contratista	*YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA*
Objeto	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 9*
Valor del Contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS *$44.268.000*
Fecha Suscripción	Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 08 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE	PAC MES		DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	37	$5.533.500,00	$ 6.824.650,00	15,42%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		23	$5.533.500,00	$ 4.242.350,00	9,58%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$44.268.000,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 28826 Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 09 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio: 19-08-2026

Objeto de la Modificación

3.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($64.926.400,00). así:

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y	1	$ 5,533,500	$ 6,824,650	10.52%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL	SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 5,533,500	$ 5,533,500	8.52%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		1	$ 5,533,500	$ 4,242,350	6.54%
9	DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2026	PAC NOVIEMBRE		1	$ 5,533,500	$ 6,824,650	10.52%

	<table><tr><td>10</td><td>DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2026</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td></td><td>1</td><td>$ 5,533,500</td><td>$ 5,533,500</td><td>8.52%</td></tr><tr><td>11</td><td>DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2026 HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2026</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td><td></td><td>1</td><td>$ 5,533,500</td><td>$ 8,300,250</td><td>12.78%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>$ 64,926,400</td><td>100.00%</td></tr></table>
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**$20.658.400**
Nuevo Valor Contrato	**$ 64,926,400**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**31-12-2026**
Registro Presupuestal Ajustado	**18-08-2026**
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**25-08-2026**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA	*ABOGADA*	*TP No. 295517 del C.S.J*

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	68.18%
Avance en Tiempo	68.18%
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	**$ 64,926,400**
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	**$ 45.231.060** (61.65 %)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	**$ 19.695.340** (38.35 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-02-2026	DS 0033 del 15-02-2026	$ 6.824.650	87842426 del 26/03/2026	$ 6.775.982
2	15-03-2026	DS No. 0153 del 15-03-2026	$ 5.533.500	131477726 del 24/04/2026	$ 5.493.634
3	15-04-2026	DS No. 0252 del 15-04-2026	$ 5.533.500	158328826 del 11/05/2026	$ 5.493. 574
4	15-05-2026	DS No. 0369 del 15-05-2026	$ 5.533.500	209199126 del 10/06/2026	$ 5.493. 574
5	15-06-2026	DS No. 474 del 15-06-2026	$ 5.533.500	269507526 del 17-07-2026	$ 5.493. 574
6	15-07-2026	DS No. 562 del 15-07-2026	$ 5.533.500	334909026 del 27-08-2026	$ 5.493. 574
7	15-08-2026	DS No. 637 del 15-08-2026	$ 5.533.500	334909026 del 27-08-2026	$ 5.493. 574
8	08-09-2026	DS No. 746 del 08-09-2026	$ 5.533.500	363727226 del 10-09-2026	$ 5.493. 574
				Total Pagos	$ 45.231.060

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO: 004-08-B-COFAC-BACOF-2026 **OBJETO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 9.	**MES DE SEPTIEMBRE**	
ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Revisión, estructuración jurídica y respuesta a observaciones.	**GLOBAL**	123-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE TELECOMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 03-09-2026 Estructuración jurídica final.
	GLOBAL	132-SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA ORIENTADA AL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE LLEVAN A CABO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - I+D+I EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CDT-FAC. 08-09-2026 Sexta revisión y envío de observaciones. 09-09-2026 Asistencia a reunión con los comités para ajustar novedades previo al envío del proceso al jurídico militar. 23-09-2026 Asistencia a reunión con los comités para verificación del formulario de preguntas y respuestas de las observaciones realizadas a la invitación. 24-09-2026 respuesta a las observaciones realizadas a la invitación. 25-09-2026 Asistencia a reunión con el comité técnico para ajustar las respuestas dadas por este comité. 28-09-2026 proyección de oficio de no limitación a mipymes. 30-09-2026 Verificación de oficio de IGEFA de la queja anónima presentada al proceso, y ratificación de la respuesta proyectada.
	GLOBAL	137-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS GASODOMÉSTICOS, ELECTRODOMESTICOS Y REDES DE GAS DOMICILIARIA PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BACOF. 03-09-2026 Cuarta revisión y envío de observaciones. 25-09-2026 Asistencia a reunión con el comité técnico para ajuste de observaciones realizadas por el jurídico militar. 28-09-2026 Quinta revisión del proceso y ajuste final, a la espera del estudio de mercado.
	GLOBAL	140-LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE 01-09-2026 Revisión jurídica final.
	GLOBAL	161-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN SEGUROS PARA LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS DE LA FAC 02-09-2026 Estructuración jurídica final.
	GLOBAL	147-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

		(UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) Y REGULADORES MARCAS VARIAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. (BACOF) Y GRUPOS AÉREOS GACAS, GAAMA Y GAORI. 07-09-2026 Asistencia a reunión con los comités estructuradores.
	GLOBAL	166-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA BASE AEREA COMANDO FAC. 11-09-2026 Segunda revisión y envío de observaciones.
	GLOBAL	171-MTTO REVISIÓN MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS BACOF 07-09-2026 Primero revisión y envío de observaciones. 23-09-2026 Asistencia a reunión con los comités para verificación de observaciones.
	GLOBAL	172-CONSULTORIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CDT) DE LA FAC ANTE (MINCIENCIAS) 01-09-2026 Verificación de las primeras observaciones con el fin de validar viabilidad.
	GLOBAL	175-**SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA AAAES** 01-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 15-09-2026 Segunda revisión y envío de observaciones.
	GLOBAL	179-Mantenimiento de vehículos GAAMA 04-09-2026 Primera revisión y envio de observaciones. 16-09-2029 Segunda revisión y envío de observaciones.
	GLOBAL	180-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA). 07-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 29-09-2026 Segunda revisión y envío de observaciones. 30-09-2026 Tercera revisión y aprobación del anexo técnico para cotización.
	GLOBAL	182-MANTENIMIENTO VEHICULOS GAORI VF 03-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 22-09-2026 Segunda revisión y envío de observaciones.
	GLOBAL	184-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EN BENEFICIO DEL PERSONAL MILITAR, CIVIL DEL CUARTEL GENERAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LAS ZONAS DESCONCENTRADAS ADSCRITAS A BACOF Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEFINIDAS EN LA FICHA TÉCNICA. 08-09-2026 Primera revisión y envio de observaciones. 15-09-2026 Segunda revisión y envío de observaciones. 30-09-2026 Respuesta a observaciones presentadas a la invitación pública.
	GLOBAL	188-SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA GRUPOS 04-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 14-09-2026 Asistencia a reunión con los comités estructuradores.
	GLOBAL	008-CONVENIO Aunar esfuerzos entre las partes comprometidas para realizar una adecuada gestión en la recolección y disposición final de los residuos sólidos aprovechables generados por el Grupo Aéreo del Casanare, de acuerdo con especificaciones y condiciones detalladas en la ficha técnica anexo. 10-09-2029 Primera revisión y envío de observaciones.
	GLOBAL	193-**SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DEPENDENCIAS COFAC** **14-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones.**

	GLOBAL	196-ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PERIFÉRICOS DE PEDALES DE TIMÓN PARA SIMULADOR DE VUELO, Y SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELO (FMS) SIMULADOR PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA (CETIA) 11-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones 15-09-2026 Asistencia a reunión con los comités estructuradores para socialización de observaciones. 24-09-2026 Revisión y ajuste de anexo técnico.
	GLOBAL	200-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LA HABITACION PRINCIPAL DE LA DOTACIÓN DEL ALOJAMIENTO MILITAR CASA COMANDO No. 1" 09-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 10-09-2026 Estructuración jurídica final.
	GLOBAL	10-Entregar a título de arrendamiento el sector habilitado para uso especifico como cafetería, del primer piso del edificio administrativo del Museo Aeroespacial Fuerza Aeroespacial Colombiana, bien inmueble ubicado en el Km1 Vía Briceño-Zipaquirá, Tocancipá, Cundinamarca. 16-09-2026 Primera revisión y envío de observaciones. 21-09-2026 Asistencia a reunión con los comités para socialización de observaciones.
EVALUACIONES JURIDICAS Y DOCUMENTACIÓN	**1**	09-09-2026 Requerimiento jurídico P¨-119 oferta 1 11-09-2026 Evaluación jurídica P-119 oferta 1 25-09-2026 Evaluación jurídica P-119 oferta 2 16-09-2026 Proyección de la resolución 012 que modifica la resolución única.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo con solicitud de estructuración contractual y de evaluaciones son actividades pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: ___x_
Entidad	Sí: ___No: ___x

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____NINGUNA_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La contratista continúa realizando sus actividades de estructuración, asesoría, evaluación y seguimiento de acuerdo a lo establecido en las estipulaciones contractuales.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	MY DAVID ARBELAEZ RESTREPO	**C.C.** 16.075.396
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 06 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JEFE SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	
Firma	MY DAVID ARBELAEZ RESTREPO Vb. MY ARIZA- JEFE DEPAD	