Ataco, 06 de Octubre 2026

ACTA TÉCNICA PARA MODIFICATORIA

La Ordenadora del Gasto, el supervisor y contratista del contrato No. **IETMP-RC-O-12 del 30 de Septiembre 2026**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **MODIFICATORIA** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Que existe la necesidad de generar modificaciones a algunas cantidades de obra como también de modificar otros ítems y cantidades no previstos, aspectos técnicos de importancia, los cuales son los siguientes:

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTIN POMALA DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR
1	SEDE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES								
1,1	Pintura exterior tipo 1 a 3 manos (incluye resanes menores hasta 30 cm2)	M2	254,45	$ 29.108	$ 7.406.612,10	-36,12	-$ 1.051.462,46	218,33	$ 6.355.149,64
1,2	Pintura Esmalte a 3 manos Sobre carpinteria metalica	M2	64,41	$ 18.943	$ 1.220.061,80	6,01	$ 113.904,26	70,42	$ 1.333.966,06
1,3	Pintura Metro lineal Esmalte a 3 manos Sobre carpinteria metalica	ML	126,88	$ 15.340	$ 1.946.339,20	-126,88	-$ 1.946.339,20	0,00	$ -
1,4	Viga Cimentacion en Concreto 3000 PSI Sección 0,20*0,20 (No Incluye Acero de Refuerzo)	ML	30,00	$ 98.392	$ 2.951.760,00	-12,83	-$ 1.262.369,36	17,17	$ 1.689.390,64
1,5	Acero de Refuerzo F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye trasciego y Todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	KG	136,38	$ 7.434	$ 1.013.848,92	29,88	$ 222.127,92	166,26	$ 1.235.976,84
1,6	Alistado en mortero 1:4 sobre placa de piso	M2	18,00	$ 49.026	$ 882.468,00	-18,00	-$ 882.468,00	0,00	$ -

1,7	Barandilla metálica de tubo redondo cold rolled, de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, barandales superior e inferior y barrotes verticales, para placa, anden, o escalera, fijada mediante anclajes mecánicos de expansión, incluyendo fabricación, suministro, montaje, soldadura y acabado anticorrosivo.	ML	15,00	$ 352.596	$ 5.288.940,00	-5,00	-$ 1.762.980,00	10,00	$ 3.525.960,00
1,8	Demolicion Placa (e: 8 cm a 15cm)	M2	18,00	$ 33.703	$ 606.654,00	-0,50	-$ 16.851,50	17,50	$ 589.802,50
2	**ITEMS NO PREVISTOS**								
2,1	Pintura Esmalte a 2 manos sobre muro (Zocalo)	M2	0,00	$ 28.051	$ -	81,46	$ 2.285.014,45	81,46	$ 2.285.014,45
2,2	Pintura Esmalte a 2 manos sobre muro (Zocalo)	ML	0,00	$ 16.635	$ -	40,50	$ 673.698,85	40,50	$ 673.698,85
2,3	Concreto rampas 3000 PSI con acabado cepillado y tallado - E:10 cm	M2	0,00	$ 124.105	$ -	17,50	$ 2.171.833,44	17,50	$ 2.171.833,44
2,4	Refuerzo malla electrosoldada	kg	0,00	$ 7.607	$ -	23,28	$ 177.109,81	23,28	$ 177.109,81
2,5	Muro de confinamiento en concreto 3000 PSI (No Incluye Acero de Refuerzo)	M3	0,00	$ 1.170.987	$ -	0,54	$ 632.333,16	0,54	$ 632.333,16
2,6	Relleno en recebo común compactado	M3	0,00	$ 146.853	$ -	1,02	$ 149.790,37	1,02	$ 149.790,37
2,7	Excavación manual zanja en tierra H=1.0 M	M3	0,00	$ 44.828	$ -	0,50	$ 22.413,77	0,50	$ 22.413,77
2,8	Retiro De Sobrantes A Una Distancia De 5 Km (Incluye Cargue)	M3	0,00	$ 37.444	$ -	6,83	$ 255.745,55	6,83	$ 255.745,55
2,9	Trasiego manual de material granular y sobrantes hasta 30 metros de distancia	m3	0,00	$ 26.614		8,21	$ 218.498,94	8,21	$ 218.498,94
	COSTO DIRECTO				**$ 21.316.684,02**				**$ 21.316.684,02**
	ADMINISTRACION			23,59%	$ 5.028.415,78				$ 5.028.415,78
	IMPREVISTO			1,00%	$ 213.166,84				$ 213.166,84
	UTILIDAD			5,00%	$ 1.065.834,20				$ 1.065.834,20
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 27.624.100,84**				**$ 27.624.100,84**

Para lo cual, se tiene programado suscribir el **ACTA MODIFICATORIA** para el día 06 de octubre 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**	Por el **CONTRATISTA**
Firma	Firma
CARMEN ELIANA DEVIA AGUDELO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 1.106.775.079 de Chaparral (Tol.)	**CONSORCIO IE POMALA 2026** Contratista NIT: 902.111.679-9 RL Jhon Harold Feria Romero C.C. No. 1.070.602.253
Por la **INSTITUCIÓN** Firma **JOSE WILLINGTON CARDOZO CATAÑO** Supervisor – Auxiliar Administrativo – Técnico Operativo C.C. No. 5.854.760	

Funcionario	***Nombre***	***Cargo***	***Vo. Bo.***	***Fecha***
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Octubre - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				

MODIFICATORIA No. 1 del 06 de Octubre 2026

CONTRATO DE OBRA
No. IETMP-RC-O-12 del 30 de Septiembre 2026

Entre los suscritos: **CARMEN ELIANA DEVIA AGUDELO**, identificada con C.C. No. 1.106.775.079 de Chaparral (Tol.), en calidad de Rectora y Ordenadora del Gasto de la **Institución Educativa Técnica Martín Pomala** Con No. NIT. 890.703.659 -1, Nombrada Y Posesionada Debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte y por la otra, **CONSORCIO IE POMALA 2026** identificada con NIT. No. 902.111.679-9, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará la **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICATORIA**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **MODIFICATORIA**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. MODIFICACIÓN: Atiéndase la modificación de cantidades de obra e ítems no previstos teniendo en cuenta el numeral 7.1 de la cláusula 7 del contrato.

SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes.

TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Acta se perfecciona y Legaliza con la firma de quienes interviene en ella.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**	Por el **CONTRATISTA**
Firma	Firma
CARMEN ELIANA DEVIA AGUDELO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 1.106.775.079 de Chaparral (Tol.)	**CONSORCIO IE POMALA 2026** Contratista NIT: 902.111.679-9 RL Jhon Harold Feria Romero C.C. No. 1.070.602.253

Por la **INSTITUCIÓN**

Firma

JOSE WILLINGTON CARDOZO CATAÑO
Supervisor – Auxiliar Administrativo – Técnico Operativo
C.C. No. 5.854.760

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Octubre - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PD-002
			Versión: 04
	PROCESO	GESTIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 4
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 06/11/2021

	001	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	9:30
			06	10	2026		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Revisar la justificación técnica presentada por el contratista respecto del balance de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos para la intervención de la sede Nuestra Señora de Lourdes, con fundamento en las condiciones identificadas durante la visita de campo, y dejar constancia de la decisión adoptada, así como de los compromisos necesarios para garantizar la adecuada ejecución y el soporte documental de las actividades.
LUGAR:	Rectoría
REDACTADA POR:	Carmen Eliana Devia

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Carmen Eliana Devia Agudelo	Rectora	IET Martín Pomala
José Willington Cardozo	Supervisor	IET Martín Pomala
Jhon Harold Feria Romero	Contratista / RL	Consorcio IE Pomala 2026

AUSENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de asistencia.
2. Presentación del objeto y alcance del Contrato No. IETMP-RC-O-12.
3. Socialización de las condiciones identificadas durante la visita técnica de campo.
4. Revisión de la justificación técnica del balance de mayores y menores cantidades de obra y de los ítems no previstos.
5. Aprobación de la propuesta presentada por el contratista.
6. Establecimiento de compromisos y recomendaciones.
7. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

4.1. Instalación y verificación de asistencia

Se inicia la reunión con la participación de José Willington Cardozo y Carmen Eliana Devia Agudelo, rectora de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala, con el propósito de revisar los aspectos técnicos relacionados con las obras que se adelantan en la sede Nuestra Señora de Lourdes, en el marco del Contrato No. IETMP-RC-O-12.

4.2. Revisión de las condiciones técnicas de la obra

Se presenta y socializa la justificación técnica general y específica elaborada por el contratista, en la cual se exponen las condiciones identificadas durante la visita técnica de campo y en el desarrollo de las actividades contractuales.

Se manifiesta que las condiciones reales del sitio de intervención, los requerimientos geométricos y arquitectónicos y las necesidades constructivas evidenciadas hacen necesario realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra e incluir determinados ítems no previstos inicialmente, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución, funcionalidad, accesibilidad y seguridad de las obras.

Se analiza la información presentada, teniendo en cuenta las necesidades observadas en campo y la pertinencia de las actividades propuestas para el cumplimiento del objeto contractual.

4.3. Revisión de los ítems no previstos

Se revisa la justificación técnica presentada por el contratista para los siguientes ítems:

Ítem Descripción

2.1 Pintura esmalte a dos manos sobre muro (zócalo), m².

2.2 Pintura esmalte a dos manos sobre muro (zócalo), ml.

2.3 Concreto para rampas de 3.000 PSI, con acabado cepillado y tallado, espesor de 10 cm, m².

2.4 Refuerzo con malla electrosoldada, kg.

2.5 Muro de confinamiento en concreto de 3.000 PSI, sin incluir acero de refuerzo, m³.

2.6 Relleno en recebo común compactado, m³.

2.7 Excavación manual de zanja en tierra, altura de 1,0 m, m³.

2.8 Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km, incluido cargue, m³.

2.9 Trasiego manual de material granular y sobrantes hasta 30 metros de distancia, m³.

Las actividades descritas corresponden a requerimientos relacionados con los acabados de los zócalos, la construcción de la rampa de acceso, el refuerzo del concreto, la contención y estabilización del terreno, la adecuación de la base, las excavaciones y el manejo y traslado de materiales.

De acuerdo con la revisión efectuada y las condiciones evidenciadas durante la visita de campo, se aprueba lo presentado por el contratista, en relación con la justificación técnica del balance de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de los ítems no previstos anteriormente relacionados.

4.4. Aprobación técnica y condiciones para el soporte de las cantidades de obra

La aprobación se fundamenta en la revisión de la propuesta presentada por el contratista y en las necesidades constructivas identificadas durante la visita de campo a la sede Nuestra Señora de Lourdes.

No obstante, se establece que las cantidades de obra deberán verificarse y soportarse mediante mediciones en campo, registros fotográficos y demás evidencias disponibles que permitan comprobar la magnitud y ejecución de las actividades correspondientes.

De igual manera, deberán conservarse los soportes técnicos y presupuestales pertinentes, incluidos los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos y el cuadro comparativo del balance de mayores y menores cantidades, con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y debida justificación de los ajustes propuestos.

5. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Plazo
1	Verificar y soportar las cantidades de obra mediante mediciones en campo, registros fotográficos y demás evidencias disponibles.	Contratista	Durante la ejecución y según el trámite contractual.
2	Presentar y conservar los soportes técnicos y presupuestales correspondientes al balance de mayores y menores cantidades y a los ítems no previstos.	Contratista	Según los requerimientos del trámite contractual.
3	Consolidar la documentación necesaria para sustentar la justificación técnica y económica de las actividades propuestas.	Contratista	Según los requerimientos del trámite contractual.
4	Adelantar las actuaciones administrativas y contractuales que correspondan, dentro del ámbito de	Institución	Conforme al

	sus competencias.	Educativa	procedimiento aplicable.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión siendo las 11:00 AM del día 06 de octubre de 2026. Una vez leída la presente acta y encontrándola conforme con los asuntos tratados y las decisiones adoptadas, se firma por quienes participaron, en constancia de su contenido.

Como constancia, se firma por los asistentes



Jhon Harold Ferias Romero

INVERSIONES
CORDELCA SAS

NIT 900.434.765-3

Ibagué, 5 de octubre de 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS
La Ciudad.

Ref. **Solicitud adicional**

Teniendo en cuenta que luego de dar inicio del contrato No. 07 del 17 de septiembre de 2026 se pudo identificar que se requiere de la instalación de una mayor cantidad de metros lineales de alerones dentro de la institución que los inicialmente contratados, se procedió a hacer un análisis de lo contratado para así dar un mayor alcance a lo inicialmente pactado, dado lo anterior se pudo determinar que al disminuir el calibre de la teja a utilizar; lo que no afectaría la función de la misma, dada su baja longitud, se podría dar un mayor alcance a las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior se recalculo el valor por metro lineal de aleros, lo que implico un mayor alcance en la actividad.

Basados en lo anterior se debió realizar unas actas de mayores y menores cantidades para verificar el alcance de los dineros inicialmente contratados y así poder determinar la necesidad de solicitar mayores recursos para la ejecución en su totalidad de la solución, teniendo en cuenta lo anterior se debió incluir unos ítems no previstos dentro de la ejecución del contrato, los cuales se desarrollan a continuación:

N.P. 1 Suministro e instalación de alero de protección para las ventanas de salones y área administrativa; en teja arquitectónica color azul calibre 28 y estructura en perfil metálico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Primera planta. Teniendo en cuenta la necesidad de mayor cobertura de alero en otras ventanas, se disminuyó el calibre de las tejas a instalar para poder aumentar la cantidad de metros lineales a instalar.

N.P. 2 Suministro e instalación de alero de protección para las ventanas de salones y área administrativa segundo piso; en teja arquitectónica azul calibre 28 y estructura en perfil metálico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Segunda planta. Teniendo en cuenta la necesidad de mayor cobertura de alero en otras ventanas, se disminuyó el calibre de las tejas a instalar para poder aumentar la cantidad de metros lineales a instalar**.**

Además, teniendo en cuenta que los aleros nuevos a instalar se ubicarían sobre ventanales en primer piso, solo se tuvo en cuenta la cantidad adicional en el ítem de menor valor.

Posterior a la revisión enunciada anteriormente se determinó que los metros lineales que se instalarían al hacer la correspondiente modificatoria, seguirían sin cumplir con las necesidades de la institución, razón por la cual se solicita la adición del dinero necesario para poder completar las actividades que garanticen el no ingreso de aguas lluvias en otros recintos de la institución educativa y así poder tener un normal funcionamiento.

El valor de dicha adición corresponde a **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($2.500.643) M/CTE.**

A continuación, se anexa cuadro con las modificaciones iniciales al contrato:

INVERSIONES
CORDELCA SAS

INVERSIONES CORDELCA SAS

NIT 900.434.765-3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	CANTIDAD	VALOR
1	VENTANAS SALONES SEGUNDO PISO , AREA ADMINISTRATIVA y PRIMER PISO					
1,1	Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa; en teja arquitectonica color azul calibre 26 y estructura en perfil metalico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Primera planta	ML	38,50	$187.911	0,00	$0,00
1,2	Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa segundo piso; en teja arquitectonica azul calibre 26 y estructura en perfil metalico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Segunda planta.	ML	39,50	$238.681	0,00	$0,00
	ITEM NO PREVISTOS					
N.P. 1	Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa; en teja arquitectonica color azul calibre 28 y estructura en perfil metalico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Primera planta	ML	38,5	$ 185.911,01	50,10	$9.314.065
N.P. 2	Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa segundo piso; en teja arquitectonica azul calibre 28 y estructura en perfil metalico 80 X 40 X 1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. Segunda planta.	ML	39,5	$ 236.681,00	39,50	$9.348.900
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					$18.662.965
		ADMINISTRACION		22,00%		$4.105.852,21
		IMPREVISTOS		1,00%		$186.629,65
		UTILIDAD		2,00%		$373.259,29
		TOTAL AIU		25,00%		$4.665.741,15
		AJUSTE				
				TOTAL PROYECTO		$ 23.328.706

Ibagué AV. 37 # 8-33 Piso 3 TEL 6085163043 - 3004433627
inversionescordelcasas@gmail.com

INVERSIONES CORDELCA SAS

NIT 900.434.765-3

Adjunto también en la presente acta se incluirán los APU de los ítems no previstos para su correspondiente revisión y aprobación.

Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa; en teja arquitectonica color azul calibre 26 y estructura en perfil metalico 80X40X1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. PRIMERA PLANTA					**UNIDAD: ML** **ITEM: N.P. 1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Pie de amigo en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0 mm x 6m Estructural Hr 50	UND	2,05		30.010,25	61.521,01
Tubo Rectangular 40 X 20 X 0.8 mm Cal. 20 X 6m	ML	3,5		10.500,00	36.750,00
Anticorrosivo	GL	0,02		75.000,00	1.500,00
Pintura esmalte gris plata	GL	0,02		140.000,00	2.800,00
Teja Arquitectonica 1.01 x 6 m Cal 28 0.36 mm	ML	1		18.000,00	18.000,00
Tornillo autoperforante Hex con broca 12 x 3	UND	4		633,00	2.532,00
Chazos expansivos	UND	2		2.000,00	4.000,00
Cinta impermeabilizante	ML	1		15.000,00	15.000,00
Sika Flex	Tubo	0,02		58.900,00	1.178,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**143.281,01**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA (1 OFICIAL Y+ 1 AYUDANTE)	141.968,00	170%	241.346	0,1330	32.111,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.111,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		32.111,00	1605,55
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	2,00		4.456,73	8913,45
				SUBTOTAL EQUIPO	**10.519,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
TRANSPORTE					
TRANSPORTE VIA PAVIMENTADA	M3/TON	50000		-	
TRANSPORTE VIA DESTAPADA	M3/TON	100.000		-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE	
			COSTO DIRECTO	185.911,01	**185.911**

INVERSIONES
CORDELCA SAS

NIT 900.434.765-3

Suministro e instalacion de alero de proteccion para las ventanas de salones y area administrativa segundo piso; en teja arquitectonica azul calibre 26 y estructura en perfil metalico 80X40X1.8 mm pintado con anticorrosivo y pintura esmalte color gris plata. Anclados al muro con chazo expansivo. 2DA PLANTA					UNIDAD: ML ITEM: N.P. 2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Pie de amigo en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0 mm x 6m Estructural Hr 50	UND	2,05		30.010,25	61.521,01
Tubo Rectangular 40 X 20 X 0.8 mm Cal. 20 X 6m	ML	3,5		10.500,00	36.750,00
Anticorrosivo	GL	0,02		75.000,00	1.500,00
Pintura esmalte gris plata	GL	0,02		140.000,00	2.800,00
Teja Arquitectonica 1.01 x 6 m Cal 28 0.36 mm	ML	1		18.000,00	18.000,00
Tornillo autoperforante Hex con broca 12 x 3	UND	4		633,00	2.532,00
Chazos expansivos	UND	2		2.000,00	4.000,00
Cinta impermeabilizante	ML	1		14.890,99	14.890,99
Sika Flex	Tubo	0,02		58.900,00	1.178,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**143.172,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA (1 OFICIAL Y+ 1 AYUDANTE)	141.968,00	170%	241.346	0,2593	62.578,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**62.578,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		45.578,20	2278,91
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	6,00		4.775,32	28651,89
				SUBTOTAL EQUIPO	**30.930,80**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
TRANSPORTE					
TRANSPORTE VIA PAVIMENTADA	M3/TON	50000		-	
TRANSPORTE VIA DESTAPADA	M3/TON	100.000		-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE	
			COSTO DIRECTO	236.681,00	**236.681,00**



Nombre del representante Legal: **DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS**
C. C. No. **93.384.749 de Ibagué**
Nombre del oferente: **INVERSIONES CORDELCA SAS**
No. del NIT **900434765-3**
Dirección de correo **AVENIDA 37 No: 8-33 BARRIO SAN SIMON PARTE BAJA**
Dirección electrónica **INVERSIONESCORDELCASAS@GMAIL.COM**
Telefax **3004433627 - 3153591608**
Ciudad **IBAGUE**