ricaherrera@gmail.com

De: consorciodingenieros@gmail.com
Enviado el: lunes, 12 de octubre de 2026 7:45 a. m.
Para: esjim.grulo@policia.gov.co; esjim.gruco@policia.gov.co; esjim.direc@policia.gov.co; edisson.arias@correo.policia.gov.co; andrea.osorio5189@correo.policia.gov.co; 'ARIEL ANDRES MARROQUIN ORDOÑEZ'
CC: 'helena vidal'; ricaherrera@gmail.com; 'Consorcio Ingenieros'
Asunto: codeing sas - Contrato de obra Nro. 53-6-10030-26 - solicitud definir cantidad de juegos de accesorios cromados (Item 3.35) por baño como ubicación de cada pieza o incrustacion (6 piezas por juego) para los alojamientos 301 al 304 del bloque judicial

Reciba un cordial saludo Mayor Andrea Osorio Mediante la presente les solicitamos el favor de definirnos la cantidad de juegos de accesorios cromados (Item 3.35) por baño como la ubicación de cada pieza o incrustacion (6 piezas por juego) para los alojamientos 301 al 304 del bloque judicial, tal como lo hizo para los baños de las habitaciones del casino de suboficiales el pasado viernes 9 de octubre, para efectos de comprar la cantidad de juego e instalarlos, poder dejar habilitados y en funcionamiento estos baños al final de la presente semana, según lo informado en el comité de obra realizado en la tarde de ese mismo viernes.

Agradeciendole la atención prestada

Atte

Ricardo herrera
Codeing sas

-----Mensaje original-----
De: consorciodingenieros@gmail.com <consorciodingenieros@gmail.com> Enviado el: sábado, 10 de octubre de 2026 12:40 p. m.
Para: esjim.grulo@policia.gov.co; esjim.gruco@policia.gov.co; esjim.direc@policia.gov.co; edisson.arias@correo.policia.gov.co; andrea.osorio5189@correo.policia.gov.co; 'ARIEL ANDRES MARROQUIN ORDOÑEZ' <ariel.marroquin@correo.policia.gov.co>
CC: 'helena vidal' <soratama55@gmail.com>; 'Consorcio Ingenieros' <consorciodingenieros@gmail.com>; ricaherrera@gmail.com
Asunto: codeing sas - Contrato de obra PN ESJIM Nro. 53-6-10030-26 - Info no inicio frente 2 de la la cafeteria porque desocuparon - solicitud envio firmada acta de comite de obra del 29 de sept y ayer para revision - Aprobacion ducha electrica y alfombra

Reciba un cordial saludo Mayor Andrea Osorio y IJ Edisson Arias Mediante la presente nos permitimos reportar que hoy no se pudo dar inicio al frente de obra 2 correspondiente a la cafeteria objeto de la primera y única orden de trabajo porque no fue desocupada.

Reiteramos el favor de enviarnos copia del acta firmada del comité de obra del pasado 29 de septiembre, donde nos dieron autorización, desautorizaciones, se establecieron algunas fechas de entrega de varios frentes de trabajo y se asumieron varios compromisos entre las partes.

Igualmente, enviarnos el borrador del acta de comité realizado ayer para efectos de revisión.

Finalmente, favor enviarnos por este mismo la aprobación formal de la ducha eléctrica exhibida ayer en el comité (cuya foto y empaque adjuntamos a la presente), como la alfombra cuya muestra le fue presentada anteriormente por la arq Diana castaño.

Todo lo anterior para efectos de poder adquirir los materiales y productos, contratar la mano de obra e iniciar con los trabajos correspondientes a la primera y única orden de trabajo como otros solicitados por Usted.

Agradecienndole la atención prestada

Atte

Ricardo herrera
Codeing sas

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos
adjuntos:
Duchas electricas Boccherini victory blanca - Foto Duchas electricas Boccherini victory blanca - Empaque 1 Duchas electricas Boccherini victory blanca - Empaque 2
Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa.