INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS-201-2026

Por: PABLO ARISTIZÁBAL ESPINOSA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TÁMESIS – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
NIT	890.981.238-3
CONTRATISTA:	Pablo Aristizábal Espinosa
CC:	71.786.791
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializados de arqueología para implementar el Protocolo de Manejo de Hallazgo Fortuito de Patrimonio Arqueológico, con ocasión de los fragmentos y/o bienes arqueológicos identificados durante la ejecución de actividades de conformación de terreno en el proyecto "Construcción de la primera etapa del parque lúdico, recreativo, deportivo y cultural en el barrio Santa Ana del municipio de Támesis – Antioquia".
VALOR TOTAL:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOSO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M.L ($ 19.278.000)
DURACIÓN:	UN MES (1)

En el periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 02 de octubre del 2026 se realizaron las siguientes actividades:

Item	ACTIVIDADES	AVANCES
1	**Rescate - Excavación Controlada de toda el área donde ocurrió el hallazgo de material cerámico:** Realizar excavaciones controlada por niveles de toda el área alrededor de la roca donde apareció el hallazgo, que se estima tiene unas dimensiones de 25 m2. Esta excavación implementa la metodología de corte estratigráfico de rescate, se excava por cuadrículas y niveles de 10 cm para ir registrando en dibujo, fotografía y video, todo de acuerdo con el protocolo arqueológico.	Diagnóstico Inicial e informe 100%
2	**Registro fotográfico y video:** Hacer el registro fotográfico y video en detalle de las actividades, incluyendo fotografía Drone para registrar el corte de excavación. Se propone un corto video documental de 8 mins sobre el proceso, incluyendo actividades de trabajo de campo y laboratorio.	Rescate Corte 1 50%
3	**Prospección arqueológica:** Implementar la metodología de prospección arqueológica sistemática intensiva con pozos de sondeo cada 3m en todos los sectores del Parque de Santa Ana que	Fotografía y Video de todo el proceso 50%

Powered by CamScanner

	aún presentan suelos, con el fin de identificar y valorar el potencial arqueológico. De cada pozo de sondeo se realiza su debido registro de coordenadas, ficha de registro, estratigrafía y fotografía.	
4	**Laboratorio de los materiales recuperados:** Los materiales diagnósticos recuperados serán analizados en su totalidad siguiendo el protocolo de laboratorio. Entrega de los materiales y fichas de registro de la colección al ICANH y trámite de tenencia.	Fichas de registro de tenencia ante el ICANH 0%
5	**Preparación del informe final de Protocolo de Hallazgos Fortuitos:** Elaboración del informe final incluyendo las actividades de trabajo de campo, laboratorio y divulgación.	Informe final de Protocolo de Hallazgo Fortuito 20%
6	Charla de Socialización a la Comunidad	0%

C.C. 71.786.791
Contratista Pablo Aristizábal E.

DALGI LILIANA LOPÉZ BEDOYA
Vo. Bo.
Supervisora

Powered by CamScanner