SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN Y ADICION

No. DE CONTRATO:	CPS-059-2026		
TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
CONTRATISTA:	FABIO ANDRES BELTRAN HERRERA		
C.C. O NIT	86.068.981 de Villavicencio		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES (APLICACIONES, REDES SOCIALES Y SITIO WEB), Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR ASMETA		
VALOR INICIAL:	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000) M/CTE	**INVERSIÓN**	
		FUNCIONAMIENTO	X
		PROYECTO	
		RUBRO	45.99.1000.031.00-2026000000001-1.3.1.1.07
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOS (2) MESES.		
VALOR ADICION	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)		
PLAZO PRORROGA	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE TERMINACION:**	24 DE OCTUBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	DESDE EL 25 DE OCTUBRE DE 2026	**HASTA**	24 DE NOVIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA		
DEPENDENCIA SOLICITANTE	DIRECTIVAS		

2. INFORMACIÓN MODIFICACIÓNES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.	N/A	**FECHA**	N/A
Valor de la Adición		**Prórroga plazo de ejecución**	
N/a		N/A	
Nuevo valor	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN		N/A	

3. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

Actualmente el estado del contrato de prestación de servicios se encuentra en estado de ejecución, y a la fecha se ha realizado Un (1) pago parcial al contrato, por esta razón su porcentaje de financiera es de 50%., quedando un 50% de ejecución en el mes de octubre

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (*antes de la modificación)*

Valor inicial del contrato: $6.000.000,00
Valor con adiciones: $0.00
Valor total ejecutado a la fecha: $3.000.000,00
Valor total facturado a la fecha: $3.000.000,00
Valor total pagado a la fecha: $3.000.000.00
Saldo por ejecutar: $3.000.000.00

5. TIPO DE MODIFICACIÓN *(marque con una X la opción que corresponda)*

ADICIÓN DEL VALOR	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	ADICIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO
ACLARACIÓN O CORRECCIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A

6. FUENTE DE LOS RECURSOS *(SÍ corresponde a adición)*

INVERSION	**RUBRO**	**N/A**
	BPIM SGR	**N/A**
FUNCIONAMIENTO	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	2.1.2.02.02.008
	CONCEPTO	**HONORARIOS**
VALO DEL CONTRATO	$ 6.000.000	
VALOR DE LA ADICION	$3.000.000	
VALOR DEL CDP INICIAL	$ 6.000.000	
No DE CDP ADICION	221 del 19 de octubre de 2026	
SALDO DEL CDP ADICION	$3.000.000	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	$9.000.000	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICION Y PRORROGA SOLICITADA

La presente solicitud tiene como objeto adicionar la cláusula cuarta del valor del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestion No. 059 de 2026 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES (APLICACIONES, REDES SOCIALES Y SITIO WEB), Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR ASMETA.**

Que teniendo en cuenta la necesidad de contar con los servicios de una persona encargada del manejo integral de la pagina web, diseñar el manejo publicitario de la entidad y hacer todo lo relacionado con la imagen institucional en los diferentes eventos y ,municipios asociados donde ASMETA hace presencia institucional con el apoyo de actividades y programas que benefician al sector rural, para ello la entidad debe garantizar la presencia de la persona encargada de

dichas actividades con el fin de dar cumplimiento a los fines misionales y apoyar las comunicaciones de ASMETA. Razón por la cual se procede a solicitar la adición y prorroga del contrato antes mencionado.

VALOR ADICIÓN NO 1: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)

PLAZO DE PRORROGA: UN (01) MES

- *Por lo expuesto anteriormente se presenta esta solicitud de adición y prórroga No.1*

8. DOCUMENTOS ANEXOS

	DOCUMENTOS:	*No. Folios*
1	*Solicitud del contratista*	*0*
2	*Certificación de Disponibilidad Presupuestal (Adición)*	*1*
3	*Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, adjuntar copia de la cedula de ciudadanía del revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal emitido por la Junta Central de Contadores.*	*0*

9. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

El Supervisor (o interventor) del contrato (o convenio) certifica con la firma del presente documento que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios y se considera pertinente el trámite de la modificación contractual.

En constancia se firma en la ciudad de Villavicencio a los Diecinueve (19) día del mes de octubre de 2026.

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA
Director Ejecutivo
ASMETA