MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **(DEL 28 JULIO AL 28 DE AGOSTO 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **28 DE AGOSTO DEL 2026**
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS No. **155-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **28 DE JULIO DEL 2026**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ENTRENAMIENTO RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO PARA PILOTOS DE HELICÓPTEROS S-70I.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 ADICIÓN No.1.	**18 de agosto de 2026**	**CLAUSULA SEGUNDA: CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta la suma de SETECIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES (USD 759.000,00), equivalente a TRES MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.073.950.000,00) M/CTE. ...Realizar actualización de la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de $585.316.650,00, desde el punto de vista jurídico, se considera viable la adición, toda vez que la modificación propuesta no altera la naturaleza ni el objeto inicialmente contratado, correspondiente al entrenamiento recurrente en simulador de vuelo para pilotos de helicópteros S70I...**

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	VALOR TOTAL EN DÓLARES
1	ENTRENAMIENTO RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO PARA PILOTOS DE HELICÓPTERO S-70I	22	USD $34.500,00	USD 759.000,00
VALOR TOTAL				USD 759.000,00

1.3 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS MODIFICATORIO No.1 :

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	VALOR TOTAL EN DÓLARES
1	ENTRENAMIENTO RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO PARA PILOTOS DE HELICÓPTERO S-70I	5	USD $34.500,00	USD 172.500,00
VALOR DE LA ADICIÓN				USD 172.500,00

1. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL: El valor de contrato es hasta la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES (USD 759.000,00), equivalente a TRES MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.073.950.000,00) M/CTE**, excluido de IVA e incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, así como los costos directos e indirectos a que haya lugar, los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa Nacional que asciende a $4.050 COP de acuerdo a la circular vigente para el año 2026 No. C20260701000399 del 01 de julio del 2026 de acuerdo con los valores unitarios que se discriminan a continuación.

Scanned with CamScanner

VALOR ADICIÓN: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por el monto de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD 172.500,oo)** o su equivalente en pesos por un valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (COP$585.316.650,oo).**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL DOLARES
PRINCIPAL	USD 759.000,00	-	USD 759.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	USD 172.500,00	-	USD 172.500,00
VALOR TOTAL	USD 931.500,00	-	USD 931.500,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$3.073.950.000,00	-	$3.073.950.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$585.316.650,00	-	$585.316.650,00
VALOR TOTAL	**$3.659.266.650,00**	-	**$3.659.266.650,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDO ACUERDO		USD 759.000,00						USD 759.000,00
TOTAL ADICIÓN		USD 172.500,00						USD 172.500,00
TOTAL		USD 931.500,00					0	USD 931.500,00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDO ACUERDO		$3.073.950.000,00						$3.073.950.000,00
TOTAL ADICIÓN		$585.316.650,00						$585.316.650,00
TOTAL		**$3.659.266.650,00**					0	**$3.659.266.650,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2026	8926	22/01/2026	115826	26/07/2026	$3.073.950.000,00
	2026	8926	22/01/2026	115826	09/07/2026	$585.316.650,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$3.659.266.650,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO NINGÚN SERVICIO

Scanned with CamScanner

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **04 de diciembre del año 2026.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	10	CSF	**$3.659.266.650,00**	--	--	**$3.659.266.650,00**
TOTAL RUBRO CRP			**$3.659.266.650,00**	--	--	**$3.659.266.650,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	VALOR TOTAL EN PESOS
---	---	---	---	---
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				**$0**
PENDIENTE POR RECIBIR				$3.659.266.650,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO				**$3.659.266.650,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101503721 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición:30 julio 2026
Fecha certificado de aprobación 03 de agosto 2026
Fecha de aprobación: 03 de agosto 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-07 2026	05-06-2027	USD 303.600,00
Calidad del servicio	28-07 2026	05-06-2027	USD 303.600,00

MODIFICATORIO NO 1 (ADICION Y PRORROGA No. 01)
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101503721 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: 21 de septiembre de 2026
Fecha certificado de aprobación 21 de septiembre de 2026
Fecha de aprobación: 21 de septiembre de 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-07 2026	05-06-2027	USD 372.600,00
Calidad del servicio	28-07 2026	05-06-2027	USD 372.600,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza Acta de inicio No. No. 01198077 de fecha 28 de julio de 2026, que trata de del inicio de la ejecución del contrato ENTRENAMIENTO RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO PARA PILOTOS DE HELICÓPTERO S-70I.
- Se toma contacto con el contratista para determinar el procedimiento y cumplimiento del objeto contractual.
- Se elabora solicitud de modificación No.1, con el fin de adicionar presupuesto al contrato y cumplir con la necesidad.
- Se adelantan todos los trámites administrativos correspondientes, ante el comando superior, para la salida del país del personal seleccionado para adelantar el simulador.

Scanned with CamScanner

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 931.500,00	0%	0%

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

De acuerdo a programación BAOEA - empresa Flightsafety International INC.

FECHA DE TURNO	GRD	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA
TURNO 1	MY	GOMEZ QUINTERO	HEIMERSON	1.091.662.546
	CT	DIAZ HOYOS	JUAN CAMILO	1.088.308.782
	MY	BEDOYA ALBA	CRISTHIAN ALEXANDER	1.136.882.834
	CT	CABRERA AVILA	WILQUERSON	1.020.783.981
TURNO 2	MY	RODRIGUEZ GUZMAN	OSCAR JAVIER	1.014.214.634
	ST	PUENTES MOLINA	SEBASTIAN	1.000.506.828
	CT	PEREZ SANCHEZ	JUAN PABLO	1.075.293.384
	CT	PERDOMO HERRERA	JUAN MANUEL	1.026.286.864
TURNO 3	MY	AVENDAÑO ORTIZ	JUAN SEBASTIAN	1.052.387.812
	TE	TELLEZ RODRÍGUEZ	DYLAN FERNANDO	1.031.171.670
	CT	CASTAÑEDA GRAJALES	HERMAN DAVID	1.058.819.457
	CT	CARO GODOY	LUIS FERNANDO	1.070.597.790
TURNO 4	MY	SALAZAR NARVAEZ	ORLANDO	1.117.499.097
	CT	BOHORQUEZ TORO	ANIBAL	1.144.195.455
TURNO 5	MY	MOLINA TRUJILLO	JOSE HAMER	1.019.033.742
	TE	AMAYA ZAPATA	DANIEL STEVEN	1.019.125.898
TURNO 6	TC	CORREDOR MEDINA	FABIAN LEONARDO	74.380.567
	MY	LOSADA SANDOVAL	RONALD HAIR	1.079.172.807
TURNO 7	MY	RAMIREZ TAFUR	EDWIN	1.110.479.961
	TE	TORRES PIEDRAHITA	ANDREA MARGARITA	1.143.151.418
TURNO 8	MY	GONZALEZ PUCHE	CAMILO ANDRES	1.067.875.140
	TE	CAÑIZARES BADILLO	DEIBYS ALEXANDER	1.066.000.962

TURNOS PONDERABLES

FECHA DE TURNO	GRD	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA
TURNO 1	MY	VALENCIA HOYOS	JUAN ESTEBAN	1.032.428.871
	CT	CARRILLO GARCIA	JUAN FELIPE	1.098.310.568

TURNOS ADICIÓN No.1

FECHA DE TURNO	GRD	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA
TURNO 1	TC	QUINTERO PEREZ	JULIAN ANDRES	1.094.889.345
	CT	OSSA JACOBO	JOHN JAIVER	1.117.494.225
	MY	PEREZ CARO	JUAN SEBASTIAN	1.020.753.306
	TE	APONTE HERRERA	LUIS ALEJANDRO	1.018.492.510
TURNO 2	MY	DIAZ REYES	DANNY ANDREY	1.101.754.287
	TE	MARQUEZ ALFONSO	JEYSSON ENRIQUE	1.014.307.541

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

En mi calidad de supervisor del Contrato No. 155-CENACAVI-2026, me permito dejar constancia que, una vez verificada la ejecución contractual, se evidenció el cumplimiento total de las obligaciones pactadas por las partes, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos asociados.

Scanned with CamScanner

Durante la etapa de ejecución, el contratista ha desarrollado las actividades conforme a lo requerido, atendiendo los lineamientos técnicos, administrativos y operativos establecidos, garantizando la calidad y oportunidad en la prestación del servicio/entrega del objeto contractual.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de los compromisos en materia de tiempos, alcance y especificaciones, sin que se presentaran incumplimientos que afectaran el desarrollo del contrato.

8. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio No. No. 01198077 de fecha 28 de julio de 2026
Oficio No. 2026634024640173 de fecha 04 de agosto de 2026
Oficio No. 2026634024601783:de fecha 04 de agosto de 2026



Mayor **JOSE HAMER MOLINA TRUJILLO**
Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Operaciones Especiales de Aviación
Supervisor Contrato No. 155-CENACAVIACIÓN-2026
Celular:3223104779

Scanned with CamScanner