NÚMERO DE INFORME	22					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/09/2026		Hasta:	30/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600017368
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	23/08/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15962
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:			29/08/2024
OBJETO: Acta de incorporación de recursos al convenio marco 24MR133D1664 / IDEA 0076 de 2024 que tiene por objeto "Articular acciones administrativas y financieras para la constitución de un fondo especial con recursos, entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA, para la promoción y ejecución de programas y proyectos que coadyuven con la garantía del derecho a la alimentación, con especial cuidado en aquellos grupos sociales que tienen mayor deterioro de sus condiciones de vida en el departamento de Antioquia."			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
CONVENIANTE		NOMBRE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA
		NIT	890.900.286-0
VALOR [$]:		INICIAL:	VALOR: El valor total del convenio — Acta de Incorporación N° 1 al Convenio Marco N° 24MR133D1664, sumando las aportaciones monetarias y en especie, es de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000). Este monto se compone: Cincuenta mil millones de pesos M/L ($50.000.000.000) aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social, para ser administrados en el Fondo Especial constituido, según CDP. Dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) aportados en especie por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), correspondientes a los costos de

		operación del Fondo Especial, según certificado de aportes.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL:	Valor total a incorporar CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000).			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500063361			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	22/09/2024			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	A partir del acta de inicio 23 de agosto de 2024 y hasta el 15 de julio de 2027.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		29/08/2024	15/07/2027		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	11 meses y 15 días	30-06-2028	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/07/2027 con prórroga 30-06-2028			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA CC .1.128.269.960 Radicado 2024020039761 a partir agosto 26-2024 LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ CC. 39.457.444 Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025 JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ CC. 1.023.831.801 Radicado 2025020035083 a partir de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026 YOLIMA PEREZ CARVAJAL CC. 43.554.734 Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	54,46%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100 %

La ejecución física se deriva del tiempo de ejecución del convenio el cual corresponde a:
34.5 meses hasta 15-07-2027, para el mes de julio de 2026 se realiza prorroga 1 de 11 meses y 15 días más, quedando fecha final hasta 30-06-2028, de los cuales al mes de AGOSTO 2026 (Según informe 18 24AS163G1833) se han ejecutado 25 meses, correspondientes al 54.46% INCLUYE PRÓRROGA 1.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Esta acta de incorporación se hace para cumplir con la formalización del fondo especial de recursos derivado del convenio marco 24MR133D1664, para la promoción y ejecución de programas y proyectos destinados a garantizar el derecho a la alimentación, con enfoque prioritario en los grupos sociales más Vulnerables del departamento de Antioquia; los recursos corresponden a cincuenta mil millones de pesos mil ($ 50.000.000.000) que fueron trasladados en un (1) desembolso al IDEA, en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Fuente informe 18 de AGOSTO 1 al 31 de 2026, CONTRATO 24AS163G1833. Periodo de pago de 01 AGOSTO 1 AL 31 de 2026 (pago 8)

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	48.18%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	89.71%

Nota: Respecto a la ejecución financiera de los contratos derivados y la ejecución física se toman los valores del informe número 18 firmado el 15/10/2026 con corte del día 31/08/2026 Y periodo de pago agosto 1 al 31 de 2026. A la fecha los supervisores revisan la publicación informe actualizado del derivado. (Convenio Interadministrativo 24AS163G1833)

8.ANOTACIONES ADICIONALES

Por error involuntario en el informe N° 15 se relacionó como periodo de informe el mes de junio, siendo este el informe correspondiente al periodo de mayo de 2026.

Con esto también se hace aclaración del % de ejecución física, reportando en el informe 15 un 54,22%, siendo en realidad un 51,86%.

El presente informe 16 contiene ya las respectivas correcciones.

VERIFICADO CON ANEXOS EN PUNTO 9

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Este pantallazo INFORME 18 DE AGOSTO DE 2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	18					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	☒	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026		

1.INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	**24AS163G1833**	
CONVENIO	☒	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	13/12/2024	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio Interadministrativo. Régimen Especial, Ley 489 de 1998, Artículo 95	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**24AS163G1833** SECOP II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			13/12/2024	
OBJETO: Promover el acceso equitativo y eficiente al crédito agropecuario para pequeños productores de ingresos bajos, pequeños productores, y medianos productores del Departamento de Antioquia, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas, mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos, y contribuir a la seguridad alimentaria del Departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Banco Agrario de Colombia S. A.	
	NIT		800037800-8	
VALOR [$]:	INICIAL:		**VALOR TOTAL:** SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 61.937.831.940), aportados así: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:** CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($51.000'000.000), en efectivo **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.:** DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ML ($10.937.831.940) aportados en especie	
	ADICIONES	**No.**	VALOR ADICIONADO	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 61.937.831.940), aportados así:	

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A
SUPERVISORES	NOMBRE TÉCNICO - CORRDINADOR:	Henry William Hernández Serna
	NOMBRE FINANCIERA:	Eliana Milena Sepúlveda Gallego
	NOMBRE JURÍDICA:	Andrés Felipe Cadavid Zuluaga
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA(*)		48.18%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (**)		89,71%

(*) Comparando la ejecución física se observa que esta disminuye en relación al informe anterior que fue del 57,27%. La razón se explica, en que esta ejecución está dada en función del tiempo transcurrido de ejecución del convenio a la fecha del informe, respecto al tiempo total previsto para ejecutar el mismo y en que el 4 de septiembre de 2026 de modificó el convenio ampliando el plazo de ejecución en siete (7) meses y doce (12) días, sin superar el 30 de junio de 2028.
(**) Este porcentaje de ejecución de recursos, incluye el desembolso que se solicita con el presente informe de seguimiento, por valor de CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($5.250'000.000).

Nota: cambio de supervisor jurídico en el mes de agosto 2026.

Fuente informe 18 de AGOSTO 1 al 31 de 2026, y para pago 8 de agosto 1 al 31 de 2026, CONTRATO 24AS163G1833.

8.ANOTACIONES ADICIONALES
Por error involuntario en el informe N° 15 se relacionó como periodo de informe el mes de junio, siendo este el informe correspondiente al periodo de mayo de 2026. Con esto también se hace aclaración del % de ejecución física, reportando en el informe 15 un 54,22%, siendo en realidad un 51,86%. El presente informe 16 contiene ya las respectivas correcciones. VERIFICADO CON ANEXOS EN PUNTO 9

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Formalización del Fondo Especial de recursos derivado del Acta de Incorporación al convenio marco 24MR133D1664, apertura de las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial.	**0.48%**	**12.06%**	Convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024 Acta de inicio del 29/08/2024.	Se constituye el acta de incorporación N°1, a través de la formalización del convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024.

			Certificado de cuenta apertura para el convenio.	Para el presente periodo no se realizaron encargos financieros
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo especial.	**0.48%**	**12.06%**	Documento 10000888 Encargo 10000006831 Cuenta encargo 100015675	A corte del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 el IDEA presenta extracto bancario y estado de cuenta. Llamado causación, ejecutado y rendimientos. Nota: según informe 24AS163GG1833, el cual es INSUMO para informe No.16 de 4600017368, se corrige informe 16 de ejecución y queda mes JUNIO2026 igual que el informe 15 de ejecución por insumos Banco Agrario presentados. Para este informe 21, tiene insumo el informe 18 del contrato 24AS163G1833 de agosto 1 al 31 de 2026 y para **pago 7 y 8** de septiembre 1 al 30-2026.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio.	**0.48%**	**12.06%**	Informe ejecutivo y rendimientos del mes de	El IDEA presenta informes ejecutivos correspondiente al mes de

			SEPTIEMBRE 10000888	SEPTIEMBRE DE 2026.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto convenio marco y sus actas de incorporación autorizados por el ordenador del Gasto del fondo especial.	**0.48%**	**12.06%**	N/A	En el mes de JUNIO de 2026, se tramitó desembolso. Por $5.250.000.000 00000000002244104 2026 06 26 00000000100015674 00000001000220604 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 52.500.000,00 5.197.500.000,00 5.197.500.000,00 Y se tramitó en AGOSTO DE 2026 desembolso 7 por $5.250.000.000. Insumo informe 17 para pago del contrato 24AS163G1833 800037800 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 52.500.000,00 5.197.500.000,00 5.197.500.000,00 Email 10092026 En SEPTIEMBRE de 2026 se tramita desembolso 8 por $5.250.000.000

				insumo informe 18 contrato 24AS163FG1833
Presentar el acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo.	**0.48%**	**12.06%**	Correos de remisión de informes.	Por parte del IDEA Se ha dado respuesta clara y oportuna a las inquietudes generadas en el marco de la ejecución del convenio acta 1. Y presentación de los informes respectivos que detallan claramente la ejecución del convenio.
Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los respectivos informes de compromiso y ejecución del mismo	**0.48%**	**12.06%**	Informe ejecutivo mes de SEPTIEMBRE DE 2026	Se recibe por parte del IDEA los siguientes documentos: 1. Informe ejecutivo mes de SEPTIEMBRE de 2026. 2. Extracto de la cuenta (Ejecución de cuenta) donde se evidencian los movimientos. Llamado causación, ejecutado y rendimientos. 3. Relación de capitalización (rendimientos financieros) 4. Soporte de causación por valor de

				$40.772.873 30/09/2026 Causación: Julio $51.012.823 Agosto $51.732.367 Septiembre $40.772.873
TOTAL	**2.88%**			

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se establece un porcentaje de 0% a los compromisos sin ejecución, cada mes ejecutado corresponde a 0.48% por obligación para un total de 6 obligaciones técnicas en 34.5 meses iniciales, más prórroga en el mes de julio de 2026 de 11 meses y 15 días hasta 30-06-2028, quedando en 46.5 meses.

Contrato fecha inicio 29-08-2024 y con prorroga 30-06-2028, total de 1,401 días (47 meses) a 30-09-2026 ha ejecutado 763 días lo que equivale al 54.46% y como tenemos 6 obligaciones serían 9.07% por cada una en acumulado y 0,36% porcentaje de ejecución del periodo informado.

suma 30 dias de SEPTIEMBRE		
763	**54,46109921**	
1401	100	
% total SEPTIEMBRE 30-2026	obligaciones	% ejecución acumulado
54,4610992	6	**9,07685**
46 meses totales	100%	**2,173913**
2,17391304	6 obligaciones	0,36231884

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas derivadas del Fondo Especial para el presente convenio. Dichos rendimientos serán reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas en el convenio.	Cumple	Documento relación de capitalización 10000888 con corte al 01/10/2026 Soporte de consignación. Rendimientos financieros. Llamado causación, ejecutado y rendimientos.	En el mes de SEPTIEMBRE de 2026 se generan rendimientos financieros por valor de $40.772.873 10000006830 $40.713.054 10000006831 $59.819 **Causación:** Julio $51.012.823 Agosto $51.732.367 Septiembre $40.772.873 **Rendimientos** Julio $50..951.982 y $60.841 Agosto $51.606.390 y $125.977 Septiembre $40.713.054 y $59.819

El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de la cuenta especial apertura da para este convenio y deben consignarse al departamento en la cuenta que éste indique a más tardar dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al mes causado. El IDEA presentará informes financieros mensuales de los recursos que sean incorporados al Fondo.	Cumple	Informes ejecutivos mes de SEPTIEMBRE de 2026.	El IDEA ha presentado los respectivos informes financieros, en el cual se señala los rendimientos financieros.
Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos	Cumple	Soporte de causación de rendimientos financiero del mes de SEPTIEMBRE.	Por parte del IDEA, se realizó el trámite de causación por valor de $40.772.873 correspondiente a rendimientos financieros del mes de SEPTIEMBRE para consignación en la cuenta dispuesta por la Gobernación de Antioquia. Banco de occidente ahorros 409-825841 cero hambre, Bien-estar. **Causación:** Julio $51.012.823 Agosto $51.732.367 Sepbre $40.772.873
Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando	Cumple	Se cuenta con acta de incorporación de recursos específica para el presente convenio.	Se apertura una cuenta especial al inicio del convenio para el manejo de recurso del acta de incorporación 1.

Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos.	Cumple	Extracto de la cuenta.	Se cuenta con los recursos disponibles en la cuenta abierta para el manejo de los recursos del convenio acta 1. Para disposición del ordenador del gasto. Lo que puede ser verificado en los extractos presentado por el IDEA. Llamado causación, ejecutado y rendimientos.
Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes.	Cumple	Informe ejecutivo mes de SEPTIEMBRE de 2026.	Se cuenta con el registro de las operaciones derivadas de la presente acta de incorporación, presentando los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de la presente acta de incorporación 1.
Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio y/o los organismos de control y vigilancia	No aplica		En el momento que se requiera o se solicite.
Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial.	Cumple	Informe ejecutivo SEPTIEMBRE.	En el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE el IDEA reporta consolidado de 61.29% de su aporte. Reportando para el mes de SEPTIEMBRE un aporte del 3.50% equivalente a ($87.513.803). Presentando finalmente un aporte consolidado a la fecha de $1.532.210.145.

			Julio 2026 Prorroga más 11 meses y 15 días quedando en 46 meses. Julio 2026 $1.409.682.540 al 56.39% mes 1.40% Agosto 2026 por $1.444.696.342 al 57.79% mes 1.40% Septiembre 2026 por $1.532.210.145 al 61.29% mes 3.50% *fuente IDEA
Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración del fondo especial y el control y vigilancia al Convenio Interadministrativo marco; el cual prestará asesoría permanente al Departamento de Antioquia- Secretaría de Inclusión Social y Familia y será el enlace con el Departamento	Cumple	Designación de supervisión IDEA RADICADO CI2025003015 21/04/2025	Supervisor: Ángela María Restrepo Betancur profesional universitario dirección de convenios y cooperación. Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo marco.	No aplica		No se han presentado novedades que interfieran con el desarrollo formal del convenio.
Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia-Gobernación de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo marco y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo	No aplica	No aplica	No se han programado reuniones, especificas derivadas de la presente acta de incorporación
Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	Cumple	Reporte extracto SEPTIEMBRE, Informe	El IDEA presenta los informes y soportes financieros de acuerdo

		ejecutivo y rendimientos.	con lo pactado en el convenio. A la fecha no se evidencia novedad alguna.
Sujetarse a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos.	No aplica		Hasta el momento no se ha presentado novedades que afecten el cumplimiento de esta obligación por alguna de las partes.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se requieran para la incorporación de recursos al Fondo Especial Constituido	Cumple	Comprobantes de egreso, fuente SAP 5500286691 5500286690 5500286692 5500286688 5500286689 5500286687	Esta obligación se le dio trámite para el desembolso realizado al IDEA en el mes de septiembre de 2024.
Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de los compromisos y actividades objeto de éste; y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Designación de supervisión radicado N°2024020039761 Designación de supervisión radicado 2025020002647 a partir enero 29-2025 Designación de supervisión radicado 2025020035083 de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026 Designación de supervisión radicado 2026020024829 julio 1-2026	JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA CC .1.128.269.960 Radicado 2024020039761 a partir agosto 26-2024 LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ CC. 39.457.444 Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025 JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ CC. 1.023.831.801

			Radicado 2025020035083 a partir de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026 YOLIMA PEREZ CARVAJAL CC. 43.554.734 Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026
Exigir al IDEA la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio en lo relacionado con la Constitución del Fondo Especial y la administración financiera de los recursos, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio.	Cumple	Designación de supervisión radicado N°2025020002647 de enero 29 de 2025.	A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio. LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ CC. 39.457.444 Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025
Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio	No aplica		En el periodo no se realizaron reuniones.
Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por EL IDEA	Cumple	Informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE de 2026 y documentos anexos del mismo.	Se realiza la revisión de los soportes y el informe ejecutivo presentado por el IDEA donde no se identifica novedad alguna.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Designación de supervisión radicado N° 2025020002647 de enero 29 de 2025	A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio.
Atender oportunamente los requerimientos que realice EL IDEA, en especial los que puedan afectar el normal desarrollo del convenio	No aplica		No se han presentado requerimientos.

Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio	No aplica		No se han generado obligaciones adicionales.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) sí aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$50.000.000.000	$2.500.000.000	$0	$52.500.000.000
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$50.000.000.000	$2.500.000.000	$0	$52.500.000.00
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos desembolsados	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
6 TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
7. Recursos ejecutados	$40.500.000.000	$1.532.210.145	$0	$42.032.210.145
8. Recursos no Ejecutados	$9.500.000.000	$ 967.789.855	$0	$10.467.789.855

Nota 1: *Si bien la ejecución del acta de incorporación se dio al 100% con la consignación del recurso en el balance financiero numeral 7 Recursos ejecutados y numeral 8 recursos no ejecutados, se está contabilizando el recurso pagado del IDEA al convenio derivado con el Banco Agrario de Colombia; /convenio 24AS163G1833, lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del recurso ejecutado de los aportes del asociado.*

*Información Del informe 18 de agosto 1 al 31 de 2026 del contrato 24AS163G1833. Para pago 7 y 8 informe de 1 al 31 de agosto de 2026, ** fuente informe 18 del contrato 24AS163G1833.**

2.4.INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

2.4.1. El presente informe con corte a 31 de agosto de 2026, muestra una ejecución con recursos de la Gobernación de Antioquia, de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTO	VALOR PAGADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN	VALOR PENDIENTES POR EJECUTAR	VALOR SOBRE EJECUTADO	OBSERVACIONES
Control de Inversión	$ 1.275.000.000	$ 1.275.000.000	$ 1.334.916.996	105%	$ -	$ 59.916.996	5% de ejecución adicional asumida por el Banco Agrario de Colombia
Compensación a capital	$ 49.215.000.000	$ 38.820.000.000	$ 14.681.072.413	38%	$ 24.138.927.587	$ -	Este recurso se aplica de acuerdo con los informes de control de inversión y el cumplimiento de criterios establecido para el mismo
Costos operativos	$ 510.000.000	$ 405.000.000	$ 457.500.000	79%	$ -	$ -	
TOTALES	**$ 51.000.000.000**	**$ 40.500.000.000**	**$ 16.420.989.409**	41%	**$ 24.138.927.587**	**$ 59.916.996**	

Los % anteriores, se toman con relación al recurso pagado, de acuerdo con la clausula sexta de la minuta "Formas de pago".

Nota 2: La ejecución aportes IDEA varia respecto al informe enviado mes de SEPTIEMBRE DE 2026.

Respecto a la ejecución de los recursos que aporta el IDEA presentan una ejecución por valor de 61.29% (aporte en especie, del 5% del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial)

	Porcentaje		Valor
Reporte acumulado Septiembe 2024 - Mayo 2025	28,38%	$	709.489.303
Reporte Junio 2025	1,40%	$	35.013.803
Reporte Julio 2025	1,40%	$	35.013.803
Reporte Agosto 2025	3,50%	$	87.513.803
Reporte Septiembre 2025	1,40%	$	35.013.803
Reporte Octubre 2025	1,40%	$	35.013.803
Reporte Noviembre 2025	1,40%	$	35.013.803
Reporte Diciembre 2025	3,50%	$	87.513.803
Reporte Enero 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Febrero 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Marzo 2026	3,50%	$	87.513.803
Reporte Abril 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Mayo 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Junio 2026	3,50%	$	87.513.803
Reporte Julio 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Agosto 2026	1,40%	$	35.013.803
Reporte Septiembre 2026	3,50%	$	87.513.803
Total acumulado convenio	**61,29%**	**$**	**1.532.210.145**
		$	2.500.000.000
		$	1.532.210.145
			967.789.855

Nota: Para julio de 2026 se hace prorroga 1, de la siguiente forma:

PLAZO:	INICIAL		A partir del acta de inicio 23 de agosto de 2024 y hasta el 15 de julio de 2027.		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			29/08/2024	15/07/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	11 meses y 15 días	30-06-2028	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/07/2027 con prórroga 30-06-2028			

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe se realiza para hacer seguimiento mensual al acta de incorporación no. 1- convenio 4600017368, el cual contiene los datos presentados en el informe ejecutivo correspondientes al mes de SEPTIEMBRE DE 2026.

Resumen ejecución financiera (FUENTE IDEA)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Valor recibido por rendimientos generados	1.911.982.347	40.772.873	1.952.755.220
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**51.911.982.347**	**40.772.873**	**51.952.755.220**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	51.860.249.980	51.732.367	51.911.982.347
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	51.732.367	(10.959.494)	40.772.873
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**51.911.982.347**	**40.772.873**	**51.952.755.220**
Valor pagado	30.860.249.980	5.301.732.367	36.161.982.347
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**30.860.249.980**	**5.301.732.367**	**36.161.982.347**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**21.051.732.367**	**(5.260.959.494)**	**15.790.772.873**

OBSERVACIONES:

Durante el mes de septiembre se realizó un desembolso a favor del Banco Agrario por valor de $5.250.000.000.

Igualmente se presentó una novedad administrativa, donde la supervisora del IDEA estuvo en periodo de vacaciones entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre, siendo designado como supervisor suplente Dairo Quintero Berrío.

La contrapartida del IDEA la cual se estimó en un 5% de los recursos a administrar, es decir $2.500.000.000, se ha venido ejecutando sin contratiempos. La ejecución para el mes de septiembre fue de 3,5%, para un valor acumulado del 61,29%, lo que corresponde a las actividades de desembolsos, pagos de rendimientos financieros, respaldo jurídico, documental, del sistema financiero y el acompañamiento permanente al convenio.

Rendimientos financieros a SEPTIEMBRE de 2026 (FUENTE IDEA)

Causación $40.772.873, (convenio 10000888) rendimientos $40.713.054 (encargo 10000006830) y $59.819 (100000006831)

10/01/2026 8:31 PAGE 1

RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS
A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO
Rango de Fechas del Reporte


CONVENIO	ENCARGO	CTA_DEPOS	CAPITALIZAC.	ND CAPITAL.	COMISION POR PAGO	NC COMISION POR PAGO	COMISION POR INT.	NC COMISION POR INT.	RTEFTE	NC RTEFTE	FECHA REG INICIAL	FECHA REG FINAL	CAPITALIZA. NETA	COMISI. PAGO NETA	COMIS INTER. NETA	RTE FTE NETA
10000888	10000006830	00100015674	40.713.054	0	0	0	0	0	0	0	20260901	20260930	40.713.054	0	0	0
	10000006831	00100015675	59.819	0	0	0	0	0	0	0	20260901	20260930	59.819	0	0	0
TOTAL			40.772.873	0	0	0	0	0	0	0			40.772.873	0	0	0

MAX 10000888

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3

Ejecución del convenio a 30 de SEPTIEMBRE DE 2026 (FUENTE IDEA)



I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 1
Hora : 15/08/55
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA
Encargo Financiero 00000010000006830 ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y MEDIANO
Cuenta - Encargo 00000000100015674 Saldo Cta: 15.750.000.000

Fecha : 10/01/26

Valor Encargo: 50.000.000.000 Recibido: 50.000.000.000 Reservado: 50.000.000.000 Ejecutado: 34.250.000.000
Saldo por ejecutar del encargo: 15.750.000.000 Saldo por comprometer del encargo: 0

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000220604	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMP	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	50.000.000.000	34.250.000.000	15.750.000.000	
					1.275.000.000		2024/12/20
					6.646.650.485		2024/12/20
					78.349.515		2024/12/20
					5.250.000.000		2025/08/26
					5.250.000.000		2025/12/18
					5.250.000.000		2026/03/20
					5.250.000.000		2026/06/26
					5.250.000.000		2026/09/09
		TOTAL.....		50.000.000.000	34.250.000.000	15.750.000.000	

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 2
Hora : 15/08/55
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA
Encargo Financiero 00000010000006831 RENDI ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y M
Cuenta - Encargo 00000000100015675 Saldo Cta: 40.772.873

Fecha : 10/01/26

Valor Encargo: 1.952.755.220 Recibido: 1.952.755.220 Reservado: 1.911.982.347 Ejecutado: 1.911.982.347
Saldo por ejecutar del encargo: 40.772.873 Saldo por comprometer del encargo: 40.772.873

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000223241	RENDIMIENTOS SEP A DIC 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	397.912.861	397.912.861	0	
					397.912.861		2025/01/17
00000001000224874	RENDIMIENTOS ENE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.190.335	94.190.335	0	
					94.190.335		2025/02/10
00000001000226687	RENDIMIENTOS FEB 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.936.273	84.936.273	0	
					84.936.273		2025/03/07
00000001000227509	RENDIMIENTOS MAR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.239.269	94.239.269	0	
					94.239.269		2025/04/07
00000001000228173	RENDIMIENTOS ABR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	90.401.583	90.401.583	0	
					90.401.583		2025/05/09
00000001000229281	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.901.427	91.901.427	0	
					91.901.427		2025/06/06
00000001000229867	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.856.367	87.856.367	0	
					87.856.367		2025/07/04
00000001000231172	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.086.590	91.086.590	0	
					91.086.590		2025/08/05
00000001000233759	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.794.355	87.794.355	0	
					87.794.355		2025/09/04
00000001000234883	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	75.625.568	75.625.568	0	
					75.625.568		2025/10/14
00000001000236671	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	77.630.327	77.630.327	0	
					77.630.327		2025/11/18
00000001000237153	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	74.884.856	74.884.856	0	
					74.884.856		2025/12/03
00000001000237564	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	73.735.451	73.735.451	0	
					73.735.451		2026/01/13
00000001000237858	RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	68.621.229	68.621.229	0	
					68.621.229		2026/02/04
00000001000238207	RENDIMIENTOS FEBRERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	64.383.205	64.383.205	0	
					64.383.205		2026/03/04
00000001000241686	RENDIMIENTOS MARZO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	69.693.793	69.693.793	0	
					69.693.793		2026/04/08
00000001000242140	RENDIMIENTOS ABRIL 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	61.155.886	61.155.886	0	
					61.155.886		2026/05/06
00000001000243852	RENDIMIENTOS MAYO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	63.790.087	63.790.087	0	
					63.790.087		2026/06/10
00000001000244353	RENDIMIENTOS JUNIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	59.397.695	59.397.695	0	
					59.397.695		2026/07/02
00000001000245493	RENDIMIENTOS JULIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	51.012.823	51.012.823	0	
					51.012.823		2026/08/18
00000001000248256	RENDIMIENTOS AGOSTO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	51.732.367	51.732.367	0	
					51.732.367		2026/09/04
		TOTAL.....		1.911.982.347	1.911.982.347	0	

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CUARTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión social y familia – Fondo Bienestar, que corresponden a cincuenta mil millones de pesos m/l ($50.000.000.000) serán consignados de la siguiente forma: A la firma del Convenio y suscripción del acta de inicio, la suma **de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000)** en un (1) desembolso, que se realiza en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable. El IDEA abrirá una cuenta especial para la incorporación de recursos del presente convenio en el Fondo Especial Constituido, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio. Estos recursos están amparados en los CDP número 3500054631 DE

2024 y Registro Presupuestal número 4500063361. Se hace el desembolso a la apertura de la cuenta del Fondo Especial, en la cuenta que el IDEA indique para ello.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	**11/09/2024**	**$50.000.000.000**		0		$50.000.000.000	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 Desembolso	**11/09/2024**		**$50.000.000.000**	0	0	0	5500286691 5500286690 5500286692 5500286688 5500286689 5500286687
TOTALES		**$50.000.000.000**	**$50.000.000.000**	0	0		

El pago relacionado fue realizado en el mes de septiembre de 2024.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de parafiscales del día 20/05/2026.

PLANILLAS PAGADA *FUENTE IDEA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-10, 02:09:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87831198
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	643421184
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 462.753.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-10, 02:21:06 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87830403
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	643458595
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.238.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 354.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 2.884.000	$ 0
			SubTotales:	$ 3.238.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 3.238.400

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-13200-2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
IDENTIFICADO CON NIT 890.980.179-2
CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de comprobar el pago efectuado por el instituto por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al periodo comprendido al mes de agosto de 2026.

Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría, comunicamos lo siguiente:

1. El Instituto efectuó el pago de los aportes a los sistemas de pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al mes de agosto de 2026; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración del Instituto, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al período de agosto de 2026.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente a agosto de 2026, y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto el instituto se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración del Instituto como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo No.50 de la Ley No.789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

DIANA PATRICIA CANASTO TORRES
Revisora Fiscal Principal
Tarjeta Profesional N°. 203.461-T
En Representación de
Forvis Mazars Audit S.A.S. Beneficio e Interés Colectivo – BIC

Forvis Mazars Audit S.A.S. Beneficio e Interés Colectivo - BIC
Forvis Mazars Accounting S.A.S Beneficio e Interés Colectivo - BIC
Forvis Mazars Tax & Legal S.A.S Beneficio e Interés Colectivo –

Certified
Legal500

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y

seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El presente informe de supervisión se realiza para seguimiento del convenio 4600017368, del cual se deriva el convenio interadministrativo con el Banco agrario número 24AS163G1833.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	18					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	☒	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	

1.INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	24AS163G1833
CONVENIO	☒	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/12/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio Interadministrativo. Régimen Especial, Ley 489 de 1998, Artículo 95
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			24AS163G1833 SECOP II
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			13/12/2024
OBJETO: Promover el acceso equitativo y eficiente al crédito agropecuario para pequeños productores de ingresos bajos, pequeños productores, y medianos productores del Departamento de Antioquia, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas, mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos, y contribuir a la seguridad alimentaria del Departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	Banco Agrario de Colombia S. A.
		NIT	800037800-8

9. ANEXOS

Como anexos al INFORME DE SUPERVISION 22 de SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2026, (FUENTE IDEA) tenemos:

- Relación de capitalización. INFORME EJECUCION DE UN CONVENIO.
- Informe de ejecución SEPTIEMBRE DE 2026
- Causación rendimiento del mes por $40.772.873

Para constancia, se firma el presente INFORME DE SUPERVISION NUMERO 22 de SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2026, el 15/10/2026



YOLIMA PEREZ CARVAJAL
SUPERVISOR Convenio 4600017368 ACTA 1
Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026

- 10000888 EJECUTADO SEP2026
- 10000888 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2026
- 10000888 Remisión del informe ejecutivo
- 10000888 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2026 POR 40.772.873
- 10000888 Seguimiento contrapartida SEP26 1.532.210.145
- 100000888 ACTA 1 4600017368 por 51.732.367

INFORME DE SUPERVISION 22 de SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2026, (FUENTE IDEA)