Contrato No. 2025-021

En Sogamoso, a los 28 días del mes de octubre de 2025 se reunieron; el Ing. FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO identificado con cédula de ciudadanía 1.057.590.867 en Calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS con NIT 901881213-1; el Ing. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA identificado (a) con (cedula de ciudadanía) 1.007.673.110 por parte de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS, en calidad de Supervisor del contrato y FREDY GIOVANNY BERNAL RAQUIRA identificado (a) con (cedula de ciudadanía, NIT) No. 1.049.637.278 , como Representante Legal, de DICONIN INGENIERÍA SAS, con NIT.901.522.151-2 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

<table>
<tr><td>CONVENIO</td><td>CONTRATO</td><td>TIPO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">No. 2025-021</td><td rowspan="2">INTERVENTORIA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DIA</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>05</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objeto del Contrato:</td><td colspan="4">INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA RU DISPERSA, PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y/O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD QUE HABITA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO BOYACÁ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interventor y/o Supervisor:</td><td colspan="4">JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="4">DICONIN INGENIERÍA SAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Iniciación:</td><td colspan="3">Fecha de Terminación:</td></tr>
<tr><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>05</td><td>19</td><td>2025</td><td>09</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Suspensión</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Reinicio</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor del contrato:</td><td>$34.790.000</td><td colspan="3">Valor Adicional: N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Ejecutado:</td><td>$34.790.000</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Plazo del contrato:</td><td>(4 MESES)</td><td colspan="3">Prórroga: N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">Duración del contrato:</td><td>4 MESES</td><td colspan="3">OBSERVACIONES:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">No. Registro Presupuestal:</td><td rowspan="2">2025000002</td><td>Cuenta Presupuestal:</td><td colspan="2">Denominación Presupuestal:</td></tr>
<tr><td>6.2.3.2.02.02.002</td><td colspan="2">INTERVENTORIA SOLUCIÓN DE VIVIENDAS</td></tr>
</table>

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	14-44-101235804	10%	3.479.000,00	19/05/2025	03/02/2026
PRESTACIONES SOCIALES	14-44-101235804	10%	3.479.000,00	19/05/2025	04/10/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101235804	10%	3.479.000,00	18/09/2025	18/09/2028

	Contrato No. 2025-021		
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	DETALLE	(+)	(-)
	(+) Valor inicial del contrato	$ 34.790.000,00	
	(+) Valor adiciones		
	(-) Valor reducciones		
	(+) Valor total reajuste		
	VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 34.790.000,00	
	(-) Valor total No ejecutado		$ 0
	(-) Anticipo		$ 0
	(-) Valor actas parciales		$ 0
	(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $ 0
	(-) Valor saldo a pagar al contratista		$ 34.790.000,00
	SUMAS IGUALES	**$ 34.790.000,00**	**$ 34.790.000,00**

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS se cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores a la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
R/L FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO

DICONIN INGENIERÍA S.A.S
R/L FREDY GIOVANNY BERNAL RAQUIRA.
Contratista de Interventoría

Vo. Bo. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
Supervisor