DELTA PLUS COLOMBIA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. FONDIGER-206-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADAS CON MATERIALES PELIGROSOS, BÚSQUEDA Y RESCATE, E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC (GRUPO 1).

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																																									
	DICIEMBRE				ENERO					FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
FIRMA ACTA DE INICIO																																											
PEDIDO A FABRICA (ÓRDENES DE IMPORTACIÓN)																																										
FABRICACION O IMPORTACION																																										
TRANSITO IMPORTACIÓN FABRICA - COLOMBIA (NACIONALES E IMPORTADOS)																																										
NACIONALIZACIÓN MERCANCÍA																																										
CONSOLIDADO/ALISTAMIENTO MERCANCIA																																										
ENTREGA A IDIGER																																										
CAPACITACIONES																																										