ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	473-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	GEOVANNY BUSTAMANTE BERRÍO
C.C. – NIT:	1.007.396.900
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para la implementación y ejecución de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, enmarcadas en la Línea Estratégica 1. Desarrollo Resiliente del Plan Integral de Cambio Climático de Barbosa - PICCBA 2021-2030.
VALOR:	Ocho millones setecientos siete mil ciento veinticinco pesos M.L ($8.707.125)
PLAZO:	Dos (2) meses y quince (15) días, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2026
FECHA DE INICIO:	15/10/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ

Entre los suscritos a saber, RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.139.071, en calidad de Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, actuando como Supervisor del contrato, de una parte; y por la otra, GEOVANNY BUSTAMANTE BERRÍO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.00.396.900, actuando como contratista, nos reunimos en consideración a que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato.

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día 15 de octubre de 2026.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación el día 29 de diciembre de 2026 o como acuerden las partes posteriormente.

CUARTO: Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA, asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, firman las partes a los 15 días de octubre del año 2026.

RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Económico
Supervisor

GEOVANNY BUSTAMANTE BERRÍO
Contratista