Contrato No. 2025043

En Sogamoso, Boyacá a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron: RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ, Gerente Liquidador designado mediante el decreto No. 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor ERI S.A.S; por otra parte LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.393.877, en calidad de representante legal de LAINSCO INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.602.469-9 en su calidad de contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO			
No.	2025043	INTERVENTORIA	AÑO	MES	DIA
			2025	09	12
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ.			
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA			
Contratista:		LAINSCO INGENIERIA S.A.S NIT. 900.602.469-9 R/L LESLY JOHANNA OJEDA SANCHÉZ			

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	10	20	2026	05	19

Fecha Acta de Suspensión		N/A	
Fecha Acta de Reinicio		N/A	
Valor del contrato:	$ 123.021.335,16	Valor Adicional: $ N/A	
Valor Ejecutado:	$ 123.021.335,16		
Plazo del contrato:	SIETE (07) MESES	Prórroga: N/A	
No. Registro Presupuestal:	DIS-81	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		24501030135	INTERVENTORÍA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ.

GARANTIAS OTORGADAS

Contrato No. 2025043

En Sogamoso, Boyacá a los treinta (30) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ, Gerente Liquidador designado mediante el decreto No. 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor ERI S.A.S; por otra parte LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.393.877, en calidad de representante legal de LAINSCO INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.602.469-9 en su calidad de contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO			
No.	2025043	INTERVENTORIA	AÑO	MES	DIA
			2025	09	12
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ.			
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA			
Contratista:		LAINSCO INGENIERIA S.A.S NIT. 900.602.469-9 R/L LESLY JOHANNA OJEDA SANCHÉZ			

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	10	20	2026	05	19
Fecha Acta de Suspensión			N/A		
Fecha Acta de Reinicio			N/A		
Valor del contrato:	$ 123.021.335,16		Valor Adicional: $ N/A		
Valor Ejecutado:	$ 123.021.335,16				
Plazo del contrato:	SIETE (07) MESES		Prórroga: N/A		
No. Registro Presupuestal:	DIS-81		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
			24501030135	INTERVENTORÍA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ.	

GARANTIAS OTORGADAS

POLIZAS 1	COMPAÑÍA DE SEGUROS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN:	15/09/2025	
TIPO DE AMPARO	**No. POLIZA**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	600 47 994000077160	0	$ 12.302.133,52	15/09/2025	20/08/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	600 47 994000077160	0	$ 61.510.667,58	15/09/2025	20/08/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	600 47 994000077160	0	$ 12.302.133,52	15/09/2025	20/04/2029
Calidad del servicio	600 47 994000077160	0	$ 24.604.267,03	15/09/2025	15/09/2030
POLIZAS 2	COMPAÑÍA DE SEGUROS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN:	20/10/2025	
TIPO DE AMPARO	**No. POLIZA**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	600 47 994000077160	1	$ 12.302.133,50	15/09/2025	25/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	600 47 994000077160	1	$ 61.510.667,50	15/09/2025	25/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	600 47 994000077160	1	$ 12.302.133,50	15/09/2025	25/05/2029
Calidad del servicio	600 47 994000077160	1	$ 24.604.267,00	15/09/2025	20/10/2030
POLIZA 3	COMPAÑÍA DE SEGUROS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/06/2026	
TIPO DE AMPARO	**No. POLIZA**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	600 47 994000077160	2	$ 12.302.133,50	15/09/2025	25/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	600 47 994000077160	2	$ 61.510.667,50	15/09/2025	25/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	600 47 994000077160	2	$ 12.302.133,50	15/09/2025	25/05/2029
Calidad del servicio	600 47 994000077160	2	$ 24.604.267,00	15/09/2025	19/05/3031
POLIZA TERMINACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/06/2026	
TIPO DE AMPARO	**No. POLIZA**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	600 47 994000077160	3	$ 12.302.133,50	15/09/2025	26/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	600 47 994000077160	3	$ 61.510.667,50	15/09/2025	26/09/2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	600 47 994000077160	3	$ 12.302.133,50	15/09/2025	26/05/2029
Calidad del servicio	600 47 994000077160	3	$ 24.604.267,00	15/09/2025	19/05/3031

Contrato No. 2025043

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 123.021.335,16	
(-) anticipo		$ 61.510.667,50
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		$ 61.510.667,50
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación		$ -61.510.667,50
SUMAS IGUALES	$ 123.021.335,16	$ 123.021.335,16

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: **SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 61.510.667,50).**

Lesly Ojeda S.

LAINSCO INGENERIA S.A.S
LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
Contratista

RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN
GERENTE ERI S.A.S

JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor