TIPO DE MODIFICACION SOLICITADA:								
Prórroga	**X**	**Adición**	**X**	Suspensión		Terminación anticipada		
Reducción		Cesión		Reactivación		Otra modificación		

1. GENERALIDADES

ENTIDAD										
DANE		**X**		FONDANE						
CONTRATO	x	**CONVENIO**			**ORDEN DE COMPRA**					
Número:	8897677	de	2026							
Objeto: 9546101626 ESI_2026_ETN_TERR_CR Prestación de servicios profesionales para realizar actividades orientadas a la gestión del relacionamiento y a la generación de insumos territoriales que contribuyan a la incorporación del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del DANE, en coordinación con la Dirección Territorial Norte y de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de la entidad.										
Contratista:	LUIS CARLOS PAPO GARCIA									
Supervisor:	ROBERTO CARLOS ORTIZ HERAS - Profesional Universitario 2044-06									
Dependencia Responsable:	GIT ADMINISTRATIVO DTN									
Valor inicial:	CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS $53.200.000									
Plazo inicial de ejecución:	A partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por nueve (9) meses y quince (15) días sin exceder el 31 de diciembre del año 2026.									
Fecha de firma:	15	**de**	01	**de**	2026					
Fecha de inicio:	16	**de**	01	**de**	2026					
Fecha de terminación Inicial:	31	**de**	10	**de**	2026					
¿Requiere modificación de garantías?	**Sí**		**No**	**X**						

2. ANTECEDENTES

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación		Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación
1			
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):		**de**	**de**
Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:			

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

PRÓRROGAS					
Tiempo (días calendario)					
60 días					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**31**	**De**	**12**	**De**	**2026**

ADICION	
Valor ($)	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS $11.200.000
Valor total del contrato después de la adición actual:	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $64.400.000

Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	**37926**	**No. de RP**	**55326**	
Código	**Descripción**	**ID**	**Tercero**	**Valor**
C-0401-1003-31-20104D-0401109-02	ADQUIS. DE BYS - CUADROS DE RESULTADOS – FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANALIZADA NACIONAL	7630288	LUIS CARLOS PAPO GARCIA	$11.200.000
			Total	**$11.200.000**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9546101626	$64.400.000	Fortalecimiento de la producción de información estadística analizada nacional	1	1	$11.200.000	$64.400.000

REDUCCIÓN	
Valor ($)	
Valor total del contrato después de la reducción actual:	

Afectación rubros presupuestales				
No. CDP		**No. de RP**		
Código	**Descripción**	**NIT**	**Tercero**	**Valor**
			Total	

SUSPENSIONES					
Tiempo (días calendario)					
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:		**de**		**de**	

REACTIVACIÓN					
Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:		**de**		**de**	
Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:		**de**		**de**	
Nota: El formato para solicitar la reactivación del contrato debe ser distinto e independiente del formato para solicitar la suspensión del contrato.					

CESIÓN					
Nombre cesionario:					
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:		**de**		**de**	

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada: corresponde al día siguiente del último día de ejecución del contrato.		**De**		**De**	

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Justificación de la solicitud:	El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE cuenta con el Proyecto de Inversión denominado "el DANE formuló el proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANALIZADA NACIONAL, cuyo objetivo principal es: fortalecer la producción de información estadística analizada para la toma de decisiones del país, que permitirá una mayor disponibilidad de información para entes nacionales, territoriales y organismos internacionales, así como mejorar el uso de información oficial para la toma de decisiones y la formulación y evaluación de políticas públicas. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el DANE no cuenta con personal de planta suficiente para desarrollar las actividades especificadas en el estudio previo, relacionadas profesionales para realizar actividades orientadas a la gestión del relacionamiento y a la generación de insumos territoriales que contribuyan a la incorporación del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del DANE, en coordinación con la Dirección Territorial Norte y de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de la entidad, se hace necesario adicionar y prorrogar por sesenta (60) días el Contrato No. **8897677**, suscrito con el contratista **LUIS CARLOS PAPO GARCIA** estableciendo como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026. **FORMA DE PAGO EN VIRTUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA:** Un Décimo primer pago por valor de $ 5.600.000 M/cte., previa verificación por parte supervisor del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente estudio previo. Para tal efecto, el contratista deberá presentar el Formato Único de Informe de Actividades, el

	Certificado de Cumplimiento, la factura o documento equivalente, cuando aplique, y el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme a los porcentajes y condiciones establecidas en la normatividad vigente. Un Décimo segundo y último pago por valor de $ 5.600.000 M/cte., previa verificación por parte supervisor del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente estudio previo. Para tal efecto, el contratista deberá presentar el Formato Único de Informe de Actividades, el Certificado de Cumplimiento, la factura o documento equivalente, cuando aplique, y el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme a los porcentajes y condiciones establecidas en la normatividad vigente. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.

4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Concepto		
Valor inicial	**$ 53.200.000**	
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores	**N/A**	
Valor adiciones o liberación de la presente modificación *(si aplica)*	**$ 11.200.000**	
Valor total del contrato con la presente modificación	**$ 64.400.000**	
Balance de pagos		
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a 13/10/2026		**$ 47.600.000**
Valor ejecutado pendiente por pagar (si aplica)		**N/A**
Valor por ejecutar con la presente modificación		**$ 16.800.000**
SUMAS IGUALES	**$ 64.400.000**	**$ 64.400.000**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
ROBERTO CARLOS ORTIZ HERAS
C.C 7.631.824

Firma del Supervisor
Nombre: ROBERTO CARLOS ORTIZ HERAS
Cédula: 7631824
Cargo: Profesional Universitario 2044-06

Proyecto: Gustavo Adolfo Lara Blanco – Abogado Contratista
Revisó: Roberto Carlos Ortiz Heras – Profesional Universitario 2044-06

Anexos: CDP adicionado, Antecedentes verificados del contratista.

Outlook

Solicitud de Modificación (Adición y Prorroga) - Cto 8897677 LUIS CARLOS PUPO GARCIA

Desde Roberto Carlos Ortiz Heras <rcortizh@dane.gov.co>
Fecha Jue 15/10/2026 15:59
Para Gustavo Adolfo Lara Blanco <galarab@dane.gov.co>
CC Ruth Constanza Triana Acuña <rctrianaa@dane.gov.co>; Maria Marcela Martinez Alfaro <mmmartineza@dane.gov.co>; Elkin Alberto Fernandez Gentil <eafernandezg@dane.gov.co>

1 archivo adjunto (247 KB)
ModificacionContractual8897677(2).pdf;

Buenas tardes
Documento firmado electronicamente.

Profesional Universitario 2044
Roberto Carlos Ortiz Heras
rcortizh@dane.gov.co
Git Operativo-Santa Marta
Tel: (601) 5978300 Ext. 3524
Cl. 17 A #9-104 Santa Marta, Colombia
www.dane.gov.co

@DANEColombia @DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia WWW.DANE.GOV.CO

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**