ANEXO 33

BITÁCORA DE PRINCIPALES REUNIONES DEL PERIODO

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
AMB	Comité	Misión Bimensual de seguimiento de la Banca Multilateral.	14/08/2026
AMB/ SST	Comité	Seguimiento ambiental, SST, maquinaria y equipos del proyecto.	21/08/2026
AMB	Reunión	Revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	28/08/2026
AMB	Reunión	Visita de Aseguramiento de la gestión ambiental – WF-4, frentes de obra del viaducto.	31/08/2026
CAL	Comité	SIG #58	19/08/2026
CAL	Comité	QA/QC #114	19/08/2026
COM	Reunión	Monitoreo permanente de noticias relacionadas con la EMB	03/08/2027 10/08/2026 17/08/2026 24/08/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento social y comunicaciones N.° 198	6/08/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 199	14/08/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 200	21/08/2026
COM	Comité	Integral No. 70	28/08/2026
CPF	Reunión	Coordinación con la EMB por Teams.	5/08/2026
CPF	Reunión	Riesgos	27/08/2026
CPF	Reunión	Financiera	28/08/2026
DOC	Reunión	Revisión temas técnicos documentales	19/08/2026
DOC	Reunión	Seguimiento Field	21/08/2026
DOC	Reunión	Gestión proyecto Socalización Aconex	31/08/2026
DPY	Comité	Directivo Nivel 1	04/08/2026 08/08/2026 25/08/2026
DPY	Comité	Seguimiento PMO con Gerencia General de la EMB	12/08/2026 20/08/2026 27/08/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GCL	Comité	Seguimiento Lote A – Gestión de tránsito, permisos, PMT, siniestralidad y compromisos.	4/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento de tránsito Lote A – PMT, incumplimientos y compromisos.	7/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B – PMT, capacitaciones y avance del Estudio de Tránsito.	11/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento de tránsito WF1 y WF2 – PLMB.	12/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote C – Implementación de PMT, productos de tránsito y compromisos.	13/08/2026
GCL	Comité	Revisión y evaluación de PMT – Lote A, incumplimientos y compromisos.	25/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B – PMT, capacitaciones y avance del Estudio de Tránsito.	26/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote C – PMT y observaciones de la SDM.	27/08/2026
GCL	Comité	Seguimiento de tránsito y avance de estudios y diseños de la PLMB.	28/08/2026
GCR	Reunión	Seguimiento Plan de Ejecucion Corte al 31/07/2026	4/08/2026
GCR	Comité	Directivo Nivel 1	11/08/2026 25/08/2026
GCR	Comité	Seguimiento Semanal	12/08/2026 27/0872026
GCR	Reunión	Sistemática	13/08/2026 20/08/2026
GCR	Mesa de Trabajo	Seguimiento de acabados diferentes a fachadas – Anexo 1.	24/08/2026
GCR	Reunión	Recorrido de seguimiento – Agosto de 2026.	26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026
GRI	Reunión	Revisión de riesgos de comunicaciones y propuesta de formato de monitoreo.	03/08/2026 04/08/2026
GRI	Reunión	Top 10 Concesionario	5/08/2026
GRI	Reunión	Avance de indicadores de riesgos financieros.	5/08/2026

GCS Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GRI	Reunión	Evaluación TOP 10	10/08/2026
GRI	Reunión	Sistematica	13/08/2026 20/08/2026
GRI	Reunión	Interacción e interfaces – Revisión desde el punto de vista de riesgos.	26/08/2026
GTC	Reunión	Seguimiento al Plan de Transferencia del Conocimiento	14/08/2026
GTC	Reunión	Curso taller de preparación para la certificación internacional PMP del PMI.	4/08/2026 06/08/2026 11/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 20/08/2026 25/08/2026 27/08/2026
GTC	Reunión	Curso taller de 1 IA Copilot.	13/08/2026 14/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 27/08/2026 28/08/2026
GTC	Mesa de Trabajo	Lección Aprendida – Metodología de seguimiento de avance y desempeño del proyecto.	13/08/2026
ING	Comité	Recorrido Modelos BIM	3/08/2026 31/08/2026
ING	Comité	Seguimiento semanal de operación e ingreso a áreas restringidas.	7/08/2026
ING	Reunión	Sistematica	13/08/2026
ING	Comité	Mensual de Interfaces N° 95	14/08/2026
ING	Comité	Técnico Nivel 3 Material Rodante	25/08/2026
ING	Reunión	Integración de interfaces desde el punto de vista de riesgos.	26/08/2026
ING	Comité	Seguimiento EMB-PMO	27/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema de Puertas de Andén o plataforma PDAP	5/08/2026
ING	Mesa Técnica	Medición de la aislación eléctrica de los umbrales de las PDAP.	11/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Equipos Patio Taller EPT	12/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema de Control y Supervisión SCS	18/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 de Vía Férrea	19/08/2026
ING	Comité	Técnico Sistema Alimentación Energía y Tracción	20/08/2026
ING	Reunión	Elaboración de agenda de misión – Especialista en Alimentación en Energía y Tercer Riel de la PMO.	21/08/2026 26/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Material Rodante MR	25/08/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Peaje - Control de Acceso	25/08/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
ING	Comité	Técnico nivel 2 Material Rodante y Sistemas Metro Ferroviarios MR + SMF	26/08/2026
PQR/COM	Comité	Gestión Social y Comunicaciones	6/08/2026
PQR	Reunión	Seguimiento a cifras, PQRSD, presuntas afectaciones e indicadores de gestión social.	6/08/2026 12/08/2026 21/08/2026 28/08/2026
PQR	Comité	Integral No 70	28/08/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No 198	6/08/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No 199	14/08/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No 200	21/08/2026
SOC	Comité	Integral No 70	28/08/2026
SST	Comité	semanal SST	
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento BIM semanal	6/08/2026 13/08/2026 20/08/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento PLMB – FIELD	21/08/2026
TDI	Reunión	Seguimiento TI proyecto L1MB	25/08/2026
TDI	Reunión	Entrega desarrollo PMO sitio Talento Humano EMB	27/08/2026

GCS Consorcio Consultores PMO Bogotá		**BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO**	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
REFERENCIAS:			
AMB	Gestión Medio Ambiental		
CAL	Gestión de la Calidad		
COM	Gestión de Comunicaciones		
CPF	Gestión de Costos (Costos, Presupuesto y Finanzas)		
CYS	Gestión de Control y Seguimiento		
DOC	Gestión Documental		
DPY	Dirección del Proyecto		
GAL	Gestión Administrativa y logística		
GCL	Gestión Contractual y Legal		
GCR	Gestión de Cronograma		
GRI	Gestión de Riesgos		
GTC	Gestión de Transferencia de conocimiento		
ING	Ingeniería (Estudios, Diseños, Ingeniería)		
PQR	Gestión de PQR		
PRE	Gestión Predial		
SOC	Gestión Social		
SST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		
TDI	Gestión de Tecnología de la Información		