Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO**	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	161 - 20/08/2026	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	
CONTRATISTA	NOMBRE	LEBOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
	C.C./NIT	901352999
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
	C.C/C.E	1096210998
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	13746642
SUPERVISOR	NOMBRE:	YALEN CAMILA FUENTES BARBOSA
	C.C./NIT	1091680117
VALOR DEL CONTRATO	$ 114.212.702,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	3431
	FECHA:	08/07/2026
RP	NÚMERO	12305
	FECHA	17/09/2026
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	13/10/2026
	FECHA FIN:	12/11/2026
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	TREINTA (30) DIAS

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron YALEN CAMILA FUENTES BARBOSA quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ en representación de LEBOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 9 de Septiembre de 2026 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	96-44-101205985	20/08/2026	20/03/2027	$ 22.842.540,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101205985	20/08/2026	20/09/2029	$ 11.421.270,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	96-40-101074104	20/08/2026	20/09/2026	$ 350.181.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101205985	30/12/2026	30/12/3031	$ 22.482.540,40

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 161 de fecha 20/08/2026, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 13 de Octubre de 2026.

Supervisor

Yalen C. Fuentes

YALEN CAMILA FUENTES BARBOSA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
LEBOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

Elaboró: NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON
Revisó: ABG. CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ T.