ACTA DE REINICIO N°04

CTO. DE OBRA No. 411 DE 2025 SPI - CTO. DE INTERVENTORÍA No. 412 DE 2025 SPI

Fecha:	13	de	OCTUBRE	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	OBRA PUBLICA	**Convenio**	
Contrato y/o convenio número:	411	de	07/NOVIEMBRE/2024
Número SECOP II:	SAMC-010-2024		
Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUA SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Interventor:	CONSORCIO INTER GUAMO		
Supervisor:	MARIA VALENTINA LOZANO MELO Directora de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos		
Contratista	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT:	901.761.110-5		
Representante legal:	JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ.		
C.C. No.:	1.110.531.003 de Ibagué Tolima		
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($299.889.742,00).**		
Plazo inicial del contrato:	CUATRO (04) MESES.		
Plazo Adicional 01:	DOS (02) MESES		
Plazo Adicional 02:	DOS (02) MESES		
Plazo Adicional 03:	DOS (02) MESES		
Plazo Total del contrato:	**DIEZ (10) MESES**		
Fecha Suspensión No. 01:	Veintiséis (26) De Febrero Del 2025		
Fecha De Reinicio No. 01:	Cinco (05) De Mayo Del 2025		
Fecha Suspensión No. 02:	Veinticuatro (24) De Julio Del 2025		
Fecha Prórroga a la Suspensión No. 02:	Seis (06) De Septiembre Del 2025		
Fecha Reinicio No. 02:	Cinco (05) De Noviembre Del 2025		
Fecha Prórroga No. 01:	Seis (06) De Noviembre Del 2025		

Fecha Suspensión No. 03:	Seis (06) De Enero Del 2026
Fecha Reinicio No. 3:	Cuatro (04) De Junio Del 2026
Fecha Suspensión No. 04:	Veintiocho (28) De Septiembre Del 2026
Fecha de Terminación:	Veinte (20) De Octubre Del 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	INTERVENTORIA	**Convenio**	
Contrato y/o convenio número:	412	de	21/NOVIEMBRE/2024
Número SECOP II:	IPMC-042-2024		
Objeto del contrato y/o convenio: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUA SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Supervisor:	ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES Secretario de Planeación e Infraestructura		
Contratista	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S		
Representante legal:	DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN		
C.C. No.:	14.206.339 de Ibagué - Tolima		
Valor del contrato:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($36.375.920,00)**		
Adición No. 01:	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($16.997.960)		
Valor Total del contrato:	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($53.373.880,00)		
Plazo del contrato:	**CUATRO (04) MESES**		
Plazo Adicional 01:	DOS (02) MESES		
Plazo Adicional 02:	DOS (02) MESES		
Plazo Adicional 03:	DOS (02) MESES		
Plazo Total del contrato:	**DIEZ (10) MESES**		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Identificado con Nit: 901.761.110-5 representado legalmente por JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.531.003 de Ibagué Tolima, en condición de Contratista, el CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S representado legalmente por DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.206.339 de Ibagué - Tolima, en condición de Interventoría; de otra parte, en representación del Municipio el ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, Secretario de Planeación e Infraestructura, también como supervisor del Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI, la ingeniera MARIA

VALENTINA LOZANO MELO, Directora de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, como supervisora del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO No. 04 del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI.

- Que el Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI, fue objeto de suspensión el día Veintiocho (28) de Septiembre de 2026, de acuerdo a lo expuesto en el Comité Técnico No. 07.

- Que a la fecha ya han sido subsanadas a satisfacción las razones que motivaron la suspensión No. 04 del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera que suscrita la presente Acta el contratista deberá reiniciar labores hoy, TRECE (13) del mes de OCTUBRE del año 2026.

Para constancia, se firma la presente acta el **TRECE (13) del mes de OCTUBRE del año 2026**, por quienes en ella intervinieron:

GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

ING. MARIA VALENTINA LOZANO MELO
Directora de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
SUPERVISORA CTO DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S
R.L. DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
INTERVENTOR

ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR CTO DE INTERVENTORIA