SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	VERSIÓN: 2 CÓDIGO: F-CIN-IDS-001 Página _ de _

INFORMACION DEL CONTRATO	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA CONTRATO 756-2026 COMPRAVENTA 24/07/2026 AL 23/09/2026	
CONTRATO N°	756-2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una centrífuga de mesa para la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.
VALOR:	$ 32.000.000
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
PLAZO:	2 MESES
FECHA DE INICIO	24/07/2026
ADICIONES	No hubo Adiciones
PRÓRROGAS	No hubo prorrogas
OTROSÍ MODIFICATORIOS	No hubo otro si

SUSPENSIONES	No hubo suspensiones
REINICIO	No hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2026

DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Geológico Colombiano, adoptado mediante Resolución No. 166 del 4 de abril de 2014, me permito informar sobre el desarrollo del Contrato No. 756 - 2026 durante el periodo comprendido entre el 24/07/2026 y el 22/09/2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas durante el periodo, fueron las siguientes: Realizar la instalación, puesta en marcha, puesta a punto y entrenamiento teórico-práctico de una centrífuga de mesa mediante personal técnico autorizado por la casa matriz o el fabricante, de acuerdo con el Anexo No 1 Especificaciones-técnicas,Elaborar, presentar y ejecutar un cronograma de trabajo detallado para el desarrollo del objeto contractual, que contemple las etapas de: adquisición, entrega, instalación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación de la Centrífuga de mesa, así como el entrenamiento teórico - práctico del personal

Anexo de las activiadades realizadas
El informe final de supervision presenta los siguientes anexos:(Centrifuga adquirida,ingreso a almacen,cronograma de actividades, intsalacion y entrenamiento)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás a que haya lugar, correspondiente al periodo laborado por el contratista:

MES DE (JULIO)	**Número de planilla**	**85967643**
	Valor salud	$ 13.132.500
	Valor pensión	$ 47.545.300
MES DE (AGOSTO)	**Número de planilla**	**87179776**
	Valor salud	$ 18.439.200
	Valor pensión	$ 52.158.800

MES DE (SEPTIEMBRE)	**Número de planilla**	**87280327**
	Valor salud	$ 15.015.800
	Valor pensión	$ 48.907.200

AVANCE FINANCIERO (BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO)

Concepto	Valor	Fecha	%
Primer pago	$ 32.000.000	29/09/2026	100,00%
Valor total del contrato	$ 32.000.000		

John Mauro Castaño

Firma:
John Mauro Castaño Duque
Nombre Interventor o Supervisor

Interventor o Supervisor
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

CUMPIO CON LAS OBLIGACIONES: Si
TOTAL: Si
PARCIAL:_____
PLAZO …VALOR:_____

Forma parte integral de la presente acta de recibo parcial los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1: Constancia de pago de aportes parafiscales.
Anexo No. 2: Facturas del periodo.
Anexo No. 3: RUT.

FOTOS CENTRÍFUGA CONTRATO 756-2026









OBJETO: Contrato 756-2026:

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una centrífuga de mesa para la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.

John Mauro Castaño Duque

Supervisor SGC

John Mauro Castaño Duque.

Contrato 756-2026

Fecha: 14/09/2026

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

COMPROBANTE DE TRASLADO INVENTARIO No.2237

CONCEPTO :	TRASLADO ENTRE REGIONALES ACTIVOS	**No.**	2237
CENTRO OPERACION:	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO-BOGOTA	**VIGENCIA:**	2026
OBSERVACIONES:	PROVEEDOR EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S NIT 900 355 024-5 SUPERVISOR JOHN MAURO CASTAÑO DUQUE 98550217 SANDRA PAOLA ECHEVERRY	**FECHA:**	21-09-2026
ANTECEDENTE:	CONTRATO No. 756 del 21-09-2026	**CIUDAD:**	BOGOTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02A01422	CENTRIFUGA: CENTRIFUGA Serie :75009240 Cod Bar :046820 Obs :MARCA THERMO SCIENTIFIC., MANUAL	9056368	EQUIPO	1.00	31.999.999,64	31.999.999,64

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 64 CENTAVOS **TOTAL:** **31.999.999,00**

EGRESO	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	INGRESO
Centro Operacion Origen:	BOGOTA	**Centro Operacion Destino:** MEDELLIN
Ubicación :	ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACÉN PRINCIPAL	**Ubicación :** ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS UBICACION GENERAL
Responsable:	EDGAR CAMARGO MUÑOZ CC/Nit: 3250322	**Responsable:** SANDRA PAOLA ECHEVERRI MACIAS CC/Nit 1001443548

EDGAR CAMARGO MUÑOZ
CC/Nit: 3250322

Paola Echeverri
SANDRA PAOLA ECHEVERRI MACIAS
CC/Nit: 1001443548

Elaborado por: EDGAR CAMARGO MUÑOZ

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.88

CONCEPTO :	INGRESO AUTOMATICO POR CONTRATO	**No.**	88
CENTRO OPERACION:	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO-BOGOTA	**VIGENCIA:**	2026
OBSERVACIONES:	PROVEEDOR EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. NIT:900.355.024-5 SUPERVISOR JOHN MAURO CASTAÑO DUQUE 98550217 SANDRA PAOLA ECHEVERRY	**FECHA:**	21-09-2026
ANTECEDENTE :	CONTRATO No. 756 del 15-07-2026 CDP: 8626-SGR	**CIUDAD:**	BOGOTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02AI01422	CENTRIFUGA	9056368 9056368	EQUIPO	1	31.999.999,64	31.999.999,64
99520	CENTRIFUGA Serie :75009240 Codigo Barra :046820 Obs :EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.355.024-5					
Valor de Ajuste al Peso:						**0,36**
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES					**TOTAL:**	**32.000.000,00**

INGRESO

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Tipo Origen: COMPRAS SGR

Ubicación: ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACÈN PRINCIPAL

Responsable: EDGAR CAMARGO MUÑOZ

CC/Nit 3250322

EDGAR CAMARGO MUÑOZ

CC/Nit 3250322

Semana de ejecucion	Actividad a realizar	Anotaciones
26- 31 de agosto	Recepcion de importacion de equipo a entregar	No requiere autorizacion
1-3 de septiembre	Revision de equipo a entregar- Control de calidad de equipo	No requiere autorizacion
3- 5 septiembre	Confirmacion de entrega de equipo- Instalaciones SGC Medellin	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato
7-11 septiembre	Entrega a conformidad de equipo	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato
7-11 septiembre	Instalacion y puesta de marcha de equipo	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato
7-11 septiembre	Capacitacion (4) horas / operativas	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato
11-15 septoembre	Generacion de certificados de capacion y entrega	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato
11-15 septoembre	Facturacion a conformidad	Sujetos aprobacion de Supervisor de contrato

INSTALACION Y CAPACITACION GENERAL - PGS-001-F3 #795

Argiro Mejia

10 sep, 2026 08:20

Equipos y Laboratorio de Colombia SAS

6044480388

Carrera 57 #74 - 04 bodega 117 / Colombia-Antioquia-Itagüi

INSTALACIÓN

FECHA	09 sep, 2026
CLIENTE	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
SECTOR	Organismos Públicos e Institucionales
CIUDAD	Medellín
NUMERO DE ODS	70583
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Argiro Mejia

EQUIPOS 1

EQUIPO	Centrífuga
MARCA	Thermo Scientific
MODELO	ST1 plus
NUMERO DE SERIE	43558037
CONDICIONES AMBIENTALES	Cumple
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	Verificacion de funcionamiento, programación y control de RPM´S
RECOMENDACIONES GENERALES	Se deben de equilibrar las cargas en el rotor adecuadamente, se recomienda lubricar periódicamente los empaques de las tapas de biocontencion y rotor, con los lubricantes suministrados, se recomienda mantener el equipo conectado a una red regulada de voltaje.
CAPACITACION	Si
EQUIPO SE ENTREGA CON ACCESORIOS INCLUIDOS	Rotor tx-400,Cestillos (4 unidades),Tapas de biocontencion (4 unidades),adaptadores 50 ml (4 unidades),adaptadores 15 ml(4 unidades), manual,cable AC, lubricantes para rotor y empaques.
OBSERVACIONES	NA

SE REALIZO CAPACITACION	SI

CAPACITACIÓN

ASISTENTES 1

NOMBRE	JOHN MAURO CASTAÑO
CARGO	Profesional Especializado
CORREO	jmcastano@sgc.gov.co
TELEFONO	3218822173