ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No.__1__

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	ICCU-MI-053-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 DE OCTUBRE DE 2026		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL TERMINACION DEL ESTADIO ANTONIO SÁNCHEZ LUQUE EN LA VEREDA EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2026		
PLAZO	3	DÍAS ☑	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	19 DE ENERO DE 2027		
VALOR TOTAL	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($63.724.673,00) M/CTE		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2026001115 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2026001407 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO INTEROBRAS SANABRIA 4		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO INTEROBRAS SANABRIA 4	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ	
INTERVENTOR ☐	No aplica	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA