CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN

Suministro e instalación de ventanería – Sedes judiciales de Planeta Rica y San José de Uré

N.º	Sede	Actividad general	Noviembre 2026	Diciembre 2026	Observaciones
1	Planeta Rica	Verificación de medidas, fabricación y suministro de ventanería			
2	San José de Uré	Verificación de medidas, fabricación y suministro de ventanería			
3	Planeta Rica	Desmonte de ventanería existente e instalación de los nuevos elementos			
4	San José de Uré	Desmonte de ventanería existente e instalación de los nuevos elementos			
5	Ambas sedes	Resanes, sellados y ajustes complementarios			
6	Ambas sedes	Suministro e instalación del aviso institucional, según programación			
7	Ambas sedes	Limpieza, revisión final y entrega a satisfacción			Finalización prevista a más tardar el 31/12/2026

Nota: Cronograma general estimado para un plazo contractual de dos (2) meses. Las actividades podrán desarrollarse simultáneamente cuando sea viable y deberán ajustarse a la fecha efectiva del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026.