INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 05 Mes: octubre Año: 2026

CONTRATO N° CMC 531-005-2026

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: febrero Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA, PRODUCTOS DE CAUCHO Y GAS EN PIPETAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS APARTADO VIGENCIA 2026".

PRESUPUESTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($48.040.800). M/CTE.

ADICIÓN: MEDIANTE RES. 007517 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2026, SE ADICIONÓ AL CONTRATO EN REFERENCIA LA SUMA DE ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($11.724.000)

PRESUPUESTO INICIAL + ADICIÓN: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($59.764.800)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: 79.38 %

VALOR EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE: $ *6.010.300*

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 47.441.000

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INPEC

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de septiembre se hizo cuatro (04) pedidos al contratista en el cual este cumplió entregando los productos aquí contratados de conformidad

Se realiza informe parcial para el seguimiento presupuestal del contrato.

Supervisor:

FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID
C.C 1.027.951.172