Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	FORMATO: ACTA DE INICIO - ACLARATORIO No 1	SIGI - CDA	
		FECHA:	2 de Febrero de 2026
	PROCEDIMIENTO:SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	CÓDIGO:	AGABS-CP-10-PR-08-FR-01
		VERSIÓN:	6

Que por error involuntario de digitación, en la plataforma de SECOP II, se digitó erroneamente la fecha de terminación del respectivo contrato, por ende, se debe aclarar que la fecha de terminación correcta es el día 15 de julio de 2027 y no el día 14 de julio de 2027, como aparece en la plataforma del SECOP II. Adicional a esto se agrega a esta acta aclaratoria en la fila de "*Número de CDP:* " el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y fecha del SPGR (Sistema de presupuesto y giro de regalias) y en la fila de "Número de CRP:" Registro presupuestal del compromiso - CRP y su fecha del SPGR.

Que, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece (,,)"Corrección de errores formales. En cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, se podran corregir lo errores simplemente formales contenidos en los actos adminitrativos, ya sea arigméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningun caso la correción dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda.

Que por lo anterior se hace necesario aclarar la fecha de terminacion en la plataforma SECOP II del contrato 280 del 2026, siendo la correcta el día 15 de julio de 2027, y las adiciones de los CDP Y CRP expedidos por el SPGR

Contrato /Convenio Número	280	**DE**	15 de septiembre de 2026		
Número de CDP:	447 / SPGR: 326	**DE**	09 de septiembre de 2026 / SPGR: 10 de septiembre de 2026		
Número de CRP:	651 / SPGR: 426	**DE**	16 de septiembre de 2026 / SPGR: 21 de septiembre de 2026		
Número de POLIZA:	N/A	**FECHA APROBACIÓN PÓLIZA**		N/A	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL EN ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LOS NDFYB DE AGUA BONITA Y LOS PUERTOS, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social:	CARLOS ANDRÉS GAMBA GUEVARA		
Nº Documento de Identidad	1,121,715,558 DE INÍRIDA		
Representante Legal:	N/A	Documento de Identidad del Representante Legal Nº:	N/A

VALOR

Valor en números:	$ 56,922,400
Valor en letras:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

PLAZO

DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO	16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15	DE	JULIO	DE	2027

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A (Escriba la identificación del-a supervisor-a y la dependencia a la que pertenece)

Nombre:	DIEGO FERNANDO PÉREZ REQUINIVA
Documento de Identidad	94.071.699 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL GUAINIA CODIGO 0042 GRADO 07
Dependencia a la que pertenece:	DIRECCION SECCIONAL GUAINIA

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los intervinentes:

CONTRATISTA	SUPERVISOR / INTERVENTOR DE CONTRATO
FIRMA: NOMBRE: CARLOS ANDRES GAMBA GUEVARA	FIRMA: NOMBRE: DIEGO FERNANDO PEREZ REQUINIVA

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)

FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
CARGO O No. DE CONTRATO:

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original a la Oficina de Contratación.