CONTRATO DE OBRA No:	041 DE 2026.
_OBJETO:	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($8.159. 266.669)
PLAZO DE EJECUCIÒN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE – CVS
CONTRATISTA:	OBRAS DEL NORTE S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA SAN PELAYO.
SUPERVISOR:	ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP: 484 DE 15/09/2026
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZAS:	1222 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA (40%) POR CIENTO
VALOR DEL ANTICIPO:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.263.706.667)
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	NO ENTREGADO
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2026

En Montería a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: **ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ,** identificado con CC No 10.784.277, quien actúa en calidad de supervisor, **JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER,** identificado con CC No 1.042.424.437, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **OBRAS DEL NORTE SAS** y **ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ**, identificado con CC No 10.766.786, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **CONSORCIO INTERVENTORIA SAN PELAYO**, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del contrato de la referencia.

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15-09-2026	30-06-2027	$3.263.706.667,60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-09-2026	30-06-2027	$1.631.853.333,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-12-2026	30-12-2029	$1.631.853.333,80
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15-09-2026	30-12-2029	$815.926.666,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15-09-2026	30-12-2026	$700.362.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ
Supervisor CVS

JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER
Rep. Legal OBRAS DEL NORTE SAS

ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ
Rep. Legal CONS. INTERVENTORIA SAN PELAYO