	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 21 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8822-2025	CONTRATISTA:	MEDICOX LTDA.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830142523-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY MORALES GONZALES	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	51829794
	ASESOR COMERCIAL:	BIBIANA VARGAS	TELÉFONO:	3125495
	DIRECCIÓN:	CALLE 66 No. 19- 36 of. 301	CELULAR:	3183300535
	E-MAIL:	administrativo@medicox.com.co	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2026-01-22	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 146.065.869	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1798		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2025-10-22
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	37733		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2025-12-22

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 321.872.231	2026-01-16	146	2026-01-09	9596	2026-01-16	4245010401	2026-02-12
2	$ 152.296.110	2026-03-31	625	2026-03-25	19403	2026-03-31	4245010401	2026-04-09
3	$ 130.000.000	2026-04-28	903	2026-04-21	25845	2026-04-28	4245010401	2026-05-07
4	$ 75.000.000	2026-05-28	1127	2026-05-26	28272	2026-05-28	4245010401	2026-06-05
5	$ 38.000.000	2026-06-13	1280	2026-06-11	28818	2026-06-13	4245010401	2026-07-08

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 9 Días	2026-01-16	2026-01-23	31/03/2026	2026-02-12
2	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-09
3	PRORROGA	1 Mes	2026-04-28	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-07
4	PRORROGA	15 Días	2026-05-28	2026-06-01	15/06/2026	2026-06-05
5	PRORROGA	2 Meses y 15 Días	2026-06-13	2026-06-16	31/08/2026	2026-07-08
6	PRORROGA	1 Mes	2026-08-26	2026-09-01	30/09/2026	2026-09-02

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	Si	MODIFICAR La cláusula segunda del contrato ESPECIFICACIONES TECNICAS O DESCRIPCION DEL SERVICIO, en el sentido de incluir los ítems a continuación descritos, teniendo en cuenta la parte considerativa del presente documento:	2026-03-31	2026-04-09

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2026-01-08	104204	VZ000000017696	$ 70.517.445	CONTRATO INICIAL		$ 75.548.444	000000000696475	2026-06-18	$ 70.517.445
2	2026-01-13	104340	VZ000000017700	$ 50.158.142	CONTRATO INICIAL		$ 25.390.302	000000000696475	2026-06-18	$ 50.158.142
3	2026-01-13	104343	VZ000000017702	$ 4.365.634	CONTRATO INICIAL		$ 21.024.668	000000000696475	2026-06-18	$ 4.365.634
4	2026-01-16	104599	VZ000000017716	$ 20.848.320	CONTRATO INICIAL		$ 322.048.579	000000000696475	2026-06-18	$ 20.848.320

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 21 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :			
5	2026-01-19	104675	VZ0000000017718	$ 20.271.746	CONTRATO INICIAL - ADICION 1	$ 301.776.832	0000000000696475	2026-06-18	$ 20.271.746
6	2026-01-21	104821	VZ0000000017733	$ 14.333.220	ADICION 1	$ 287.443.612	0000000000696475	2026-06-18	$ 14.333.220
7	2026-01-21	104856	VZ0000000017792	$ 24.581.896	ADICION 1	$ 262.861.717	0000000000696475	2026-06-18	$ 24.581.896
8	2026-01-22	104921	VZ0000000017793	$ 66.640	ADICION 1	$ 262.795.077	0000000000696475	2026-06-18	$ 66.640
9	2026-02-23	106860	VZ0000000017867	$ 8.089.409	ADICION 1	$ 254.705.668	0000000000702297	2026-07-23	$ 8.089.409
10	2026-02-02	105584	VZ0000000017868	$ 23.580.667	ADICION 1	$ 231.125.000	0000000000702297	2026-07-23	$ 23.580.667
11	2026-02-02	105586	VZ0000000017869	$ 3.364.439	ADICION 1	$ 227.760.561	0000000000702297	2026-07-23	$ 3.364.439
12	2026-02-06	105911	VZ0000000017870	$ 14.111.697	ADICION 1	$ 213.648.864	0000000000702297	2026-07-23	$ 14.111.697
13	2026-02-14	106391	VZ0000000017871	$ 683.453	ADICION 1	$ 212.965.411	0000000000702297	2026-07-23	$ 683.453
14	2026-02-14	106397	VZ0000000017872	$ 7.910.723	ADICION 1	$ 212.042.638	0000000000702297	2026-07-23	$ 7.910.723
15	2026-02-20	106733	VZ0000000017873	$ 36.047.262	ADICION 1	$ 169.007.427	0000000000702297	2026-07-23	$ 36.047.262
16	2026-03-10	107847	VZ0000000017940	$ 9.069.067	ADICION 1	$ 159.938.359			
17	2026-03-09	107766	VZ0000000018009	$ 925.600	ADICION 1	$ 159.012.759			
18	2026-03-11	107908	VZ0000000018010	$ 41.456.539	ADICION 1	$ 117.556.221			
19	2026-03-19	108524	VZ0000000018011	$ 19.247.406	ADICION 1	$ 98.308.815			
20	2026-03-25	108835	VZ0000000018082	$ 1.702.500	ADICION 1	$ 96.606.315			
21	2026-03-03	107357	VZ0000000018083	$ 22.742.772	ADICION 1	$ 73.863.542			
22	2026-03-25	108836	VZ0000000018084	$ 95.850	ADICION 1	$ 73.767.692			
23	2026-03-27	109002	VZ0000000018085	$ 15.912.862	ADICION 1	$ 57.854.830			
24	2026-03-24	108742	VZ0000000018086	$ 7.201.642	ADICION 1	$ 50.653.188			
25	2026-04-01	109228	VZ0000000018098	$ 31.381.074	ADICION 1	$ 171.568.224			
26	2026-04-14	109989	VZ0000000018112	$ 91.063.344	ADICION 1 - ADICION 2	$ 80.504.880			
27	2026-04-21	110409	VZ0000000018182	$ 30.032.210	ADICION 2	$ 50.472.670			
28	2026-05-06	111452	VZ0000000018237	$ 30.793.999	ADICION 2	$ 149.678.671			
29	2026-05-14	112091	VZ0000000018259	$ 42.186.859	ADICION 2 - ADICION 3	$ 107.491.812			
30	2026-05-14	112338	VZ0000000018287	$ 31.849.621	ADICION 3	$ 75.642.191			
31	2026-05-22	4271/109989	VZ0000000000507	$ 8.680.384	ADICION 3	$ 84.322.575			
32	2026-05-19	112338	VZ0000000018288	$ 308.876	ADICION 3	$ 84.013.698			
33	2026-05-20	112435	VZ0000000018289	$ 1.584.295	ADICION 3	$ 82.429.404			
34	2026-05-11	111801	VZ0000000018290	$ 80.629.620	ADICION 3	$ 1.799.784			
35	2026-06-03	589/104204	VZ0000000000511	$ 1.446.731	ADICION 3	$ 78.246.515			
36	2026-06-04	589/104340	VZ0000000000512	$ 1.591.404	ADICION 3	$ 79.837.919			
37	2026-06-10	114171	VZ0000000018411	$ 22.994.636	ADICION 3 - ADICION 4	$ 56.843.282			
38	2026-06-04	113593	VZ0000000018412	$ 41.945.303	ADICION 4	$ 14.897.979			
39	2026-06-12	114350	VZ0000000018413	$ 2.243.959	ADICION 4	$ 12.654.020			
40	2026-06-09	114041	VZ0000000018488	$ 8.395.375	ADICION 4	$ 4.258.645			
41	2026-06-23	114945	VZ0000000018490	$ 6.819.527	ADICION 4 - ADICION 5	$ 35.439.118			
42	2026-07-02	115495	VZ0000000018538	$ 6.819.527	ADICION 5	$ 28.619.591			
43	2026-07-21	116673	VZ0000000018539	$ 7.210.500	ADICION 5	$ 21.409.091			
44	2026-08-05	117697	VZ0000000018672	$ 3.039.617	ADICION 5	$ 18.369.474			
45	2026-08-03	117376	VZ0000000018673	$ 4.683.090	ADICION 5	$ 13.686.384			
46	2026-08-20	118695	VZ0000000018674	$ 4.656.377	ADICION 5	$ 9.030.007			
47	2026-08-02	118628	VZ0000000018675	$ 472.500	ADICION 5	$ 8.557.507			
48	2026-08-27	119102	VZ0000000018676	$ 202.500	ADICION 5	$ 8.355.007			
	TOTAL EJECUTADO			$ 854.879.223					$ 298.930.693

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 146.065.889	VALOR PAGADO:	$ 298.930.693
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 717.168.341	SALDO POR PAGAR :	$ 555.948.530
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 863.234.230	SALDO A REINTREGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones a que haya lugar.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 21 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayór a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.			Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.			Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de ;seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato			Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivosmédico quirúrgico que lo requieran.			Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,03%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8823-2025	CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901035884-3
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	PSPIC 8385626-2025 EMB 8374552-2025	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	01/10/2025 01/10/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	30/06/2027 30/06/2027
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	7162630
	ASESOR COMERCIAL:	N/A	TELÉFONO:	7453535
	DIRECCIÓN:	CALLE 58 #2-80	CELULAR:	3165271795
	E-MAIL:	oc.ventas@mediqboy.com	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2026-01-22	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.205.461	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1798		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2025-10-22
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	37734		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2025-12-22

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 30.513.653	2025-01-20	138-139	2026-01-09	14521 - 14522	2026-01-20	4245010401	2026-02-12
2	$ 12.297.010	2026-03-30	609 - 610 - 611	2026-03-25	19289 - 19290 - 19291	2026-03-30	4245010401 - 4245010305	2026-04-09
3	$ 12.297.010	2026-04-29	904 - 905 - 906	2026-04-21	25938 - 25939 - 25940	2026-04-29	4245010401 - 4245010305	2026-05-07
4	$ 30.330.555	2026-06-13	1281	2026-06-11	28817	2026-06-13	4245010401	2026-06-25
5	$ 20.335.766	2026-07-04	1413	2026-07-02	33196	2026-07-04	4245010401	2026-09-02

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 9 Dias	2025-01-20	2026-01-23	31/03/2026	2026-02-12
2	PRORROGA	1 Mes	2026-03-30	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-09
3	PRORROGA	1 Mes	2026-04-29	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-07
4	PRORROGA	1 Mes	2026-05-27	2026-06-01	15/06/2026	2026-06-05
5	PRORROGA	2 Meses y 15 Dias	2026-06-13	2026-06-16	31/08/2026	2026-06-25
6	PRORROGA	1 Mes	2026-08-24	2026-09-01	30/09/2026	2026-09-02

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	SI	INCLUIR. En la parte considerativa del contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiación, dando cumplimiento a los principios de legalidad, control fiscal y correcta ejecución presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos provenientes del convenio 8374552-2025 (EMB) cuyo objeto consiste en: "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar".	2025-01-20	2026-02-12
2	SI	Modificar la cláusula segunda, Especificaciones técnicas o descripción de bien y/o servicio, en el sentido de incluir los siguientes ítems teniendo en cuenta la parte considerativa	2026-03-30	2026-02-12

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar