PROYECTOS MOLINARA
INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES

Medellín, 15 de octubre de 2026

Informe final de cierre

Contrato de suministro No. 02 BS 0057 2026

1. Información general del contrato

Proyectos Molinara S.A.S. ejecutó la totalidad de los ítems y obligaciones del contrato dentro del plazo pactado, como se relaciona en este informe.

Campo	Detalle
Contrato	Contrato de suministro No. 02 BS 0057 2026
Contratante	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. NIT 900.959.051-7
Contratista	Proyectos Molinara S.A.S. NIT 900.955.159-5
Proceso de selección	Invitación a cotizar No. 059-2026 (adjudicado el 7 de julio de 2026)
Valor del contrato	$30.899.998 (IVA incluido)
CDP	No. 319 del 13 de febrero de 2026 – Rubro 4212020200901
Plazo de ejecución	Tres (3) meses a partir del acta de inicio
Fecha de acta de inicio	17/07/2026
Fecha de terminación	17/10/2026
Pólizas	Cumplimiento (10 %) y pago de salarios y prestaciones sociales (10 %) Seguros Mundial Póliza No. CSC - 100056779
Supervisor del contrato	Giselle Castiblanco Zárate

2. Objeto y alcance

Objeto: contratar el servicio de levantamiento del inventario forestal georreferenciado de los individuos arbóreos ubicados al interior de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El alcance contractual comprendió el inventario de 488 individuos arbóreos (ítem 1) y la elaboración de 5 planos georreferenciados, uno por unidad de servicios de salud (ítem 2). En campo se inventariaron 510 individuos, 22 más de los contratados. Los 22 individuos adicionales se inventariaron sin costo adicional para la Subred. El inventario se desarrolló en los formularios definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para que la Subred pueda tramitar ante esa autoridad la evaluación y autorización de los tratamientos silviculturales requeridos.

Unidad de servicios de salud	Individuos inventariados
Hospital Victoria	288
USS San Blas	95
Hospital Santa Clara	121
Sede Administrativa Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E.	6
Total	**510**

3. Relación de entregas por ítem contractual

Los dos ítems de la Cláusula Segunda se entregaron en su totalidad: 510 individuos inventariados (488 contratados) y 5 planos georreferenciados.

Ítem	Descripción	Cantidad contratada	Cantidad entregada	Actividad realizada	Producto / evidencia	Fecha de entrega
1	Inventario forestal georreferenciado	488 individuos	510 individuos	Levantamiento en campo, numeración y marcación de fustes, toma de datos dendrométricos y diagnóstico fitosanitario	Formularios SDA de solicitud por unidad, Ficha 1 y Ficha 2 por individuo, registro fotográfico JPG, tarjeta profesional y certificado de vigencia del ingeniero forestal	13/10/2026
2	Plano con ubicación georreferenciada de individuos arbóreos	5 planos	5 planos	Elaboración de un plano por unidad con la ubicación de cada individuo inventariado	Planos georreferenciados a escala 1:500 (formato sapefile, pdf, png y mxd)	13/10/2026

4. Cumplimiento de obligaciones específicas

Las nueve obligaciones específicas de la Cláusula Cuarta, literal B, se cumplieron en su totalidad.

No.	Obligación	Actividad realizada	Producto / evidencia	Fecha
1	Adherirse a la Política Ambiental de la Subred y al PGIRASA	Uso eficiente de recursos y segregación de residuos según el código de colores durante las visitas a las unidades	Declaración en este informe	Durante la ejecución
2	Definir y entregar el cronograma de intervención en formato digital, aprobado por el supervisor	Se elaboró el cronograma con fecha y hora por unidad, coordinado con el Subproceso de Gestión Ambiental	Cronograma digital y aprobación del supervisor	29/07/2026
3	Disponer del personal, insumos, herramientas y vehículos necesarios	Se dispuso de ingeniero forestal, auxiliares de campo, GPS, cinta diamétrica, hipsómetro, pintura y transporte	Listado de personal y equipos	Durante la ejecución
4	Garantizar medidas de seguridad y uso de elementos de protección personal	Se entregaron y usaron EPP; se señalizó el área de trabajo para proteger a usuarios y funcionarios	Registro de entrega de EPP	Durante la ejecución

No.	Obligación	Actividad realizada	Producto / evidencia	Fecha
5	Identificar, numerar y marcar con pintura de aceite el 100 % de los individuos, en mínimo dos partes del árbol	Se marcaron los 510 individuos con pintura de aceite color amarillo según el consecutivo definido por la Subred	Ficha 2 por individuo; registro fotográfico de los árboles	13/10/2026
6	Describir la caracterización dendrométrica	Se midieron altura total y comercial, DAP, diámetro basal y proyección de copa de cada individuo	Formulario de recolección de información silvicultural (Ficha 1)	09/10/2026
7	Describir el diagnóstico fitosanitario general de cada individuo con su plano	Se evaluó el estado físico y sanitario de cada individuo y se georreferenció	Ficha 2 por individuo; planos georreferenciados	13/10/2026
8	Entregar los documentos por cada individuo en formularios SDA	Se entregaron formularios de solicitud por unidad, Ficha 1, Ficha 2 firmada por ingeniero forestal, mínimo 3 fotos JPG por árbol, tarjeta profesional y certificado de vigencia	Ficha 2 por individuo, Ficha 1 por unidad, carpeta con registro fotográfico de árboles	09/10/2026 – 13/10/2026
9	Presentar planos georreferenciados a escala 1:500 o menor	Se elaboraron 5 planos, uno por unidad	5 planos a escala menor 1:500	13/10/2026

5. Cumplimiento de obligaciones generales

El contratista cumplió las diecisiete obligaciones generales de la Cláusula Cuarta, literal A.

No.	Obligación	Forma de cumplimiento	Evidencia
1	Cumplir el objeto en las condiciones de la oferta	Se entregaron los ítems 1 y 2 en las cantidades y especificaciones ofertadas	Secciones 3 y 4 de este informe
2	Acatar recomendaciones del supervisor y presentar informes	Se atendieron las observaciones del supervisor y se presentó este informe final	Correspondencia con el supervisor; informe final
3	Facilitar la supervisión	Se dio acceso a la información y al avance en campo	Correspondencia; actas
4	Pagar impuestos, tasas y contribuciones	Se pagaron los tributos y se aplicaron las retenciones de ley	Facturas y soportes contables
5	Atender peticiones del supervisor	Se atendieron las solicitudes relacionadas con el objeto	Correspondencia
6	Informar peticiones o amenazas ilegales	No se presentaron situaciones de este tipo	Declaración en este informe

No.	Obligación	Forma de cumplimiento	Evidencia
7	Ejecutar con autonomía técnica y administrativa	El personal fue vinculado y dirigido por el contratista	Declaración en este informe
8	Acreditar pago de seguridad social y parafiscales	Se acreditará el pago de aportes como soporte de la factura.	Certificación de aportes
9	Constituir garantías y legalizar el contrato	Se constituyeron las pólizas de cumplimiento y de salarios y prestaciones	Pólizas aprobadas por la Subred
10	Atender políticas de acreditación y calidad	Se siguieron los lineamientos indicados por la Subred	Declaración en este informe
11	Radicar oportunamente la factura	Se adjunta a este informe la proforma; la factura se radicará con sus soportes una vez el supervisor certifique el cumplimiento.	Prefactura OSV-00000001 del 15/10/2026
12	Responder por irregularidades o reclamaciones	No se presentaron reclamaciones	Declaración en este informe
13	Mantener la calidad del servicio	El servicio se prestó en las condiciones de calidad ofertadas	Productos entregados
14	Garantizar el SG-SST y los estándares mínimos	Se implementó el SG-SST de la empresa	Certificado de estándares mínimos expedido por la ARL
15	No ofrecer dádivas ni sobornos	Se cumplió la obligación	Declaración en este informe
16	Cumplir el Decreto 317 de 2021 y el PIGA (plásticos de un solo uso)	Se evitó el uso de plásticos de un solo uso en las actividades	Declaración en este informe
17	Las demás propias del objeto	Se cumplieron las demás obligaciones inherentes al objeto	Este informe y sus anexos

6. Conclusión

Proyectos Molinara S.A.S. cumplió el objeto y la totalidad de las obligaciones del contrato de suministro No. 02 BS 0057 2026 dentro del plazo pactado. Se solicita a la supervisión expedir la certificación de cumplimiento y adelantar la liquidación del contrato.

PROYECTOS MOLINARA
INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES

Atentamente,

Sara María Alzate

Sara María Alzate Velásquez
Coordinadora ambiental
Proyectos Molinara S.A.S.
NIT 900.955.159-5

Alejandra Gaviria

Alejandra María Gaviria Grisales
Representante legal
Proyectos Molinara S.A.S.
NIT 900.955.159-5

Vo. Bo. Supervisora del contrato
Giselle Castiblanco Zárate
Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E.
NIT 900959051-7