DEDICACIÓN MENSUAL RECURSOS DE INTERVENTORÍA

Acta: 2

Periodo: may 01/26 – may 31/26

Fecha Elaboración: 10 de junio de 2026

OBJETO: Ejecutar la interventoría integral al Contrato de Obra para la construcción de las obras del Lado Aire – Etapa I del Aeropuerto del Café, ubicado en el municipio de Palestina (Caldas), con el propósito de supervisar, controlar y verificar su adecuada ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental, social y de SST, de conformidad con los documentos del proceso y documentos contractuales que lo rigen, así como con las especificaciones y alcance previstos en el Contrato de Obra y sus anexos

CONTRATISTA: Consorcio Aerointegral JPS 4

								vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb				
							Preconstruc	F																		F														
Id	Ítem	Descripción	Nombre	Cédula	Fecha Inicio	Valor Mes	% Dedicación	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Días labor	Cantidad [mes]	Valor Acta	Observaciones
1. PERSONAL																																							
1	1	Director de Interventoría	Oscar Adrián Moreno Pulgarín	70.567.747	2026-04-09	13.577.260	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	13.577.260	
2	2	Ingeniero Residente #1	Wilmer Flórez Leal	1.090.382.333	2026-05-19	8.264.419	100%																			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	12	0,40	3.305.768	
12	12	Especialista en Geotecnia	Diana Carolina Rivas Ortega	41.960.551	2026-05-20	10.625.682	100%																				8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	11	0,37	3.931.502	
16	16	Especialista en Geología	Víctor Hugo Díaz	79.383.126	2026-05-04	10.625.682	50%				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	27	0,90	4.781.557	
18	18	Especialista Ambiental	Fredy Alberto Hernández Casas	1.121.888.329	2026-04-30	10.625.682	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	R	R	R	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	27	0,90	9.563.114	
20	20	Director/Coordinador BIM	Jhon Jairo Vela Galindo	80.253.466	2026-05-19	10.625.682	100%																			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	12	0,40	4.250.273	
21	21	Profesional SST	Alexandra Giraldo Castro	1.053.793.583	2026-04-22	5.076.715	50%		2,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0			4,0	4,0	4,0	4,0	2,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	30	1,00	2.538.358	
23	23	Profesional en Arqueología	Alexander Andrés Franco Enciso	10.026.128	2026-05-04	10.625.682	100%				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	27	0,90	9.563.114	
24	24	Profesional Social	Angie Alejandra Guerra Cardona	1.214.720.927	2026-04-13	5.076.715	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	R	R	R	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	27	0,90	4.569.044	
25	25	Profesional aseguramiento de la calidad	Ivan Darío Gil Botero	18.395.783	2026-04-13	5.076.715	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	5.076.715	
26	26	Especialista en Derecho	Claudia Marcela Hernández Díaz	52.816.347	2026-04-13	10.625.682	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	10.625.682	
34	34	Auxiliar contable	María Ángel Vergara Illera	1.104.404.050	2026-04-13	2.500.000	50%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	1.250.000	
35	35	Coordinador de costos y programación	Claudia Lorena Botero Rodríguez	43.581.534	2026-04-13	5.950.310	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	5.950.310	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																																						**78.982.697**	
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL																																						**2,00**	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL																																						**157.965.394**	
2. COSTOS DIRECTOS																																							
41	41	Papelería	NA	NA	NA	800.000	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	1,00	800.000	
42	42	Equipos de cómputo	NA	NA	NA	231.352	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	12,00	2.776.224	
43	43	Equipo de cómputo para BIM	NA	NA	NA	500.000	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	1,00	500.000	
44	44	Licencias de software oficina	NA	NA	NA	91.084	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	11,00	1.001.924	Office
45	45	Licencias de software especializado (inc licencia BIM)	NA	NA	NA	613.433	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	1,00	613.433	BIM
47	47	Comunicaciones	NA	NA	NA	210.320	100%		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30	1,00	210.320	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS																																						**5.901.901**	
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DIRECTOS																																						**1,18**	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS																																						**6.964.243**	
3. OTROS COSTOS REEMBOLSABLES																																							
50	50.1	Alquiler Vehículo 4x4 Modelo 2020 o superior - Incluye Conductor	NA	NA	NA	8.000.000	100%		4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0			8,0	8,0	8,0	8,0	4,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	30	1,00	8.000.000	
52	52	Otros gastos y servicios (Asesorías especializadas, videos técnicos, etc.)	NA	NA	NA	22.000.000	50%																															-	0,0947	1.041.966	Tiquete Director Med-Bog-Med
SUBTOTAL OTROS COSTOS REEMBOLSABLES																																						**9.041.966**	
ADMINISTRACIÓN OTROS COSTOS REEMBOLSABLES																																						**1,09**	
TOTAL OTROS COSTOS REEMBOLSABLES																																						**9.855.743**	
SUBTOTAL ACTA																																						**174.785.380**	
IVA 19%																																						**33.209.222**	
TOTAL ACTA																																						**207.994.602**	

LR:	Licencia Remunerada
LNR:	Licencia No Remunerada
V:	Vacaciones
I:	Incapacidad
R:	Retirado
SC:	Suspensión del contrato