PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

REPORTE PROYECTO DE INVERSIÓN – INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
GPM 2026

DVT-PI sin meta (amarillos de acuerdo a tabla enviada por Viviana)

1. PNN Gorgona

30.01.2026 Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el profesional de plan de manejo del PNN Gorgona donde se elabora un plan de trabajo para desarrollar y ajustar capítulos del componente Diagnóstico.

feb.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el profesional del AP para consolidar el plan de trabajo 2026 y definir apoyos desde los tres niveles de gestión para avanzar en el proceso de actualización del instrumento.

marzo.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el AP y la DTPA donde se revisa y ajusta el plan de trabajo establecido, se establecen acuerdos sobre entregas de los componentes y apoyos requeridos.

19.marzo.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el profesional de plan de manejo y Luisa Maldonado de GPM quien presenta el “Programa de investigación para la región pacífico”

01.04.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el AP y la DTPA para revisar el estado actual de la temática de Servicios Ecosistémicos con el profesional de GPM Juan Carlos Arias .

10.abril.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo del Proyecto Integral Gorgona con participación de las diferentes dependencias y revisión de los avances.

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se realiza reunión con el profesional de plan de manejo y de PVC del área protegida con el fin de revisar y consolidar las presiones antrópicas que se han identificado.

27.05.2026. Viviana Moreno. Se realizan espacios de trabajo con los profesionales de Educación, Ecoturismo y Monitoreo e Investigación para revisar los avances frente al plan integral Gorgona. Por otro lado se realiza un espacio de aprestamiento para el análisis de presiones con el apoyo de Margarita Rozo-GPM.

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se llevaron a cabo jornadas de trabajo con el equipo del área protegida para realizar la caracterización y calificación de las presiones identificadas al interior del parque.

julio.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con Liliana Tinjacá para avanzar en la revisión del componente diagnóstico y consolidar las observaciones para el profesional de plan de manejo.

Sep.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP y OGR para revisar el abordaje y compromisos para el capítulo de riesgos en el documento de plan de manejo. 30.09.2026

2. PNN Las Hermosas

19.03.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con la DTAO y el jefe del AP para plantear la ruta de revisión y ajuste de las observaciones realizadas desde OAJ al documento de plan de manejo.

3. SFF Cienaga Grande de Santa Marta

30.01.2026 Viviana Moreno. Se comunica al jefe del AP la continuidad del proceso y deben confirmar fecha para reunión en febrero 2026.

27.02.2026. Se realiza el primer espacio de trabajo con la DTCA y el jefe del AP para revisar el alcance y acompañamiento del proceso de actualización del plan de manejo del AP.

marzo. No se reportan avances, se había programado mesa técnica para el 24 de marzo pero el AP solicitó cancelar el espacio y se reprogramó para el mes de abril.

06.abril.2026. Viviana Moreno. Se realiza la mesa técnica con el AP y profesionales de GPM, se avanza en la socialización de objetivos de conservación, VOC y contexto del AP y proceso de plan de manejo.

11.mayo.2026. Viviana Moreno. El jefe del AP participa en el taller de ordenamiento realizado en la sede Los Cocos del plan de manejo de VIPIS, donde se establecen acciones conjuntas entre ambas AP que hacen parte del complejo lagunar y sitio RAMSAR.

05.junio.2026. Viviana Moreno. Desde el equipo de planes de manejo se envía correo al jefe del AP solicitando el envío de las situaciones de manejo como insumo importante para avanzar en el componente de Ordenamiento.

31.07.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo taller presencial en el que se revisaron las situaciones de manejo y se elaboró la zonificación y del área protegida con la respectiva reglamentación. Adicionalmente, se ha hecho seguimiento a los avances del documento diagnóstico.

julio. 2026. Viviana Moreno.Se realiza un espacio de trabajo para dar las orientaciones sobre el abordaje del capítulo de zona y función amortiguadora. 30.07.2026

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se realizó la revisión de los avances en la consolidación del componente diagnóstico del plan de manejo; adicionalmente se revisó la reglamentación de la zonificación establecida.

28.agosto.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo para revisar los avances en el diligenciamiento de la matriz que orienta la decisión de zona amortiguadora/función amortiguadora.

Sep.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo AP-DTCA y equipo planes de manejo para continuar con el ejercicio de revisión de la zona amortiguadora/función amortiguadora. 10.09.2026.

4. PNN Corales de Profundidad

30.01.2026 Viviana Moreno. Se programa espacio con la profesional del AP para febrero 2026 con el fin de elaborar plan de trabajo.

marzo: no se reportan avances ni espacios de trabajo.

08.abril.2026. Viviana Moreno. Se realiza por parte del AP y con participación de la DTCA y el equipo de planes de manejo, la socialización del estado actual del proceso de actualización del plan de manejo, el plan de trabajo 2026 y se programa un espacio de trabajo presencial para revisar el análisis de presiones adelantado por el AP.

27.mayo.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo virtual AP-DT-NC con participación de OGR, GPM, GGCI para socializar el análisis de presiones adelantado por el AP y retroalimentar el ejercicio.

30.junio.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del PNN Corales de Profundidad y Corales del Rosario para revisar la primera versión del análisis de integridad desarrollado por Néstor Espejo.

Agosto 2026. No se reportan avances.

Sep.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con la jefe del AP y la profesional de plan de manejo, para revisar el avance en el plan de trabajo y se proyecta entrega parcial del documento para octubre. 18.09.2026.

5. SFF El Corchal Mono Hernández

30.01.2026 Viviana Moreno. Se programa espacio con el profesional del AP para febrero 2025 con el fin de elaborar plan de trabajo. Se reporta cambio de jefe para el AP, queda Julio Ferrer.

03.03.2026 Liliana Tinjacá. En el mes de febrero se definieron apoyos temáticos requeridos desde el AP para finalizar el componente diagnóstico; se define plan de trabajo para abordar los tres componentes del plan de manejo.

05.02.2026. Viviana Moreno. Se realiza espacio de trabajo con el jefe que asume desde este año en el AP, Julio Ferrer y el profesional de plan de manejo, para acordar plan de trabajo con participación de los tres niveles de gestión.

12.03.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el profesional de plan de manejo para hacer seguimiento al plan de trabajo, por parte del AP se menciona que se realizó un espacio de socialización de los avances del plan de manejo y se plantearon ajustes a los objetivos de conservación.

Abril 2026. Liliana Tinjacá del equipo de planes de manejo facilita un espacio presencial con el equipo del AP donde se abordan las siguientes temáticas: análisis de presiones y riesgos, situaciones de manejo, integridad ecológica.

Mayo 2026. Viviana Moreno. Durante los días 13, 14 y 15 se realiza el taller de Ordenamiento con el equipo del AP y se ajusta la zonificación propuesta, así como se avanza en el establecimiento de las intenciones, medidas de manejo y actividades permitidas.

26.junio.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP para revisar los avances en el componente diagnóstico y se acuerda entrega del mismo para el 2 de julio, el AP envía a la DTCA y a GPM para revisión y retroalimentación.

julio. 2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo para dar las orientaciones sobre el abordaje del capítulo de zona y función amortiguadora.30.07.2026

18. agosto. 2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el profesional de plan de manejo para realizar los ajustes necesarios al componente de Ordenamiento.

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se dio inicio a la elaboración del componente estratégico del plan de manejo.

Sep. 2026. Viviana Moreno. Se realizan espacios de trabajo con el área protegida y la profesional Andrea Barrero para la revisión y ajuste del plan estratégico. 15 y 30 .09.2026

6. SFF Los Colorados (con DVT)

30.01.2026 Viviana Moreno. Pendiente consultar con OAJ sobre la resolución que adopta el plan de manejo.

18.marzo.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del SFF Los Colorados, la DTCA, OAJ y GPM para revisar los ajustes a la resolución de adopción del plan de manejo del AP.

22. abril.2026. Viviana Moreno. Se envía a OAJ el plan de manejo con los ajustes derivados de la resolución con revisión del AP.

22.mayo.2026. Viviana Moreno. Desde la OAJ se envía la versión final de la resolución y plan de manejo para la adopción del mismo.

22.junio.2026. Viviana Moreno. Se realiza una reunión OAJ, DTCA, SFF Los Colorados y se acuerda socializar la última versión de resolución con los líderes comunitarios para adopción del documento.

julio. 2026. Viviana Moreno. Como resultado del fallo de tutela se establece realizar 4 espacios de socialización con las comunidades en un plazo de 4 meses.

Sep. 2026. Viviana Moreno. Se participa en la reunión con el MinAmbiente, OAJ, SFF Los Colorados y la DTCA para definir el cronograma de los espacios de socialización del plan de manejo yla resolución de adopción del plan de manejo del SFF Los Colorados. 22.09.2026

7. VP Isla de Salamanca

30.01.2026 Viviana Moreno. Se programa espacio con la profesional del AP para febrero 2025 con el fin de elaborar plan de trabajo. Se reporta nueva profesional de plan de manejo Diana Santana.

10.02.2026. Se realiza espacio de trabajo con la profesional del AP y Diana Santana quien está recientemente contratada para avanzar en la actualización del plan de manejo de VIPIS y la DTCA. Se presenta la ruta y las orientaciones para el proceso de actualización, se revisa el estado actual del proceso y se acuerda definir un plan de trabajo para validar desde los tres niveles de gestión.

10.03.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del VIPIS y se revisa y ajusta el plan de trabajo presentado por la profesional de plan de manejo.

25.03.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con Daniel Rincon para dar las orientaciones sobre la temática campesina y su abordaje en el documento de plan de manejo en el marco del proceso de actualización.

No se reportan avances para el mes de abril 2026
Mayo 2026. Viviana Moreno, Los días 11 y 12 de mayo se adelanta con el equipo del AP el taller de ordenamiento en la sede los Cocos, se revisa y analiza la zonificación y se planean intenciones y medidas de manejo para las mismas.

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se realiza la revisión de la zonificación definida para el área protegida con su reglamentación.

31.07.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo reunión para revisar la zonificación y reglamentación establecida para el área protegida; adicionalmente, se dieron orientaciones para abordar la función amortiguadora y su inclusión dentro del componente ordenamiento del plan de manejo.
28.agosto.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo para revisar los avances en el diligenciamiento de la matriz que orienta la decisión de zona amortiguadora/función amortiguadora.

Sep. 2026. Viviana Moreno. Se recibe y comparte con el AP el capítulo de Respuesta institucional desarrollado por el equipo de Efectividad del Manejo. 22.09.2026.
*Se comparte para revisión de los temáticos el componente diagnóstico del plan de manejo del AP.

8. SFF Iguaque

28.02.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de febrero se avanzó en el acompañamiento técnico al SFF Iguaque en el marco de la actualización de su Plan de Manejo, mediante las orientaciones para el Programa de Monitoreo y la consolidación del portafolio de investigaciones, la estructuración del plan de trabajo del proceso de actualización y el desarrollo de espacios de fortalecimiento de capacidades del equipo del área protegida. Estos avances permitieron precisar rutas metodológicas, clarificar prioridades técnicas y fortalecer las competencias del equipo para garantizar la coherencia entre los componentes diagnóstico, de ordenamiento y de gestión.

31.03.2026 Luisa Palomino. El día 10 de marzo, de acuerdo con el plan de trabajo acordado, el área protegida envió para revisión por parte de la DTAN y la SGM el componente

diagnóstico y ordenamiento del Plan de Manejo. El documento fue enviado a los profesionales técnicos para su retroalimentación y será devuelto al área con sugerencias de ajuste en el mes de abril.

28.04.2026 Luisa Palomino. Se envió la retroalimentación del plan de manejo por parte de la SGM y la DTAN al área protegida para que pueda implementar los ajustes sugeridos. Por otra parte, se llevó a cabo jornada de trabajo presencial entre el 27 y el 28 de abril para la revisión de medidas de manejo y actividades permitidas en el ordenamiento y para la elaboración del Plan Estratégico de Acción.

31.05.2026 Luisa Palomino. El área protegida avanzó en los ajustes al componente diagnóstico y ordenamiento con base en la retroalimentación proporcionada por el GPM. Con respecto al Plan Estratégico, se avanzó en las matrices de coherencia y viabilidad y en el formato de presupuesto. Se espera la entrega del documento en el mes de junio.

30.06.2026 Luisa Palomino. Se proporcionó apoyo al área protegida en el diligenciamiento de la matriz de presupuesto. El AP avanza en la consolidación del documento y el desarrollo de espacios de socialización.

30.07.2026 Luisa Palomino. Durante el mes, el área protegida avanzó en el desarrollo de espacios de participación con diferentes grupos de actores interesados. Asimismo, se dieron avances en la consolidación del programa de monitoreo como anexo del plan de manejo para hacer la remisión integral a la Oficina Asesora Jurídica.

31.08.2026 Luisa Palomino. El documento se encuentra en revisión por parte de la jefatura del área.

30.09.2026 Luisa Palomino. No se presentaron avances por parte del AP.

9. PNN Chingaza

28.02.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de febrero se avanzó en el acompañamiento técnico al Parque Nacional Natural Chingaza en el marco del proceso de re-enlistamiento y actualización de su Plan de Manejo. Se formuló el Plan de Trabajo para el re-enlistamiento LVAPC y se revisó la metodología de Integridad Ecológica propuesta por el área. Asimismo, en coordinación con la Dirección Territorial Orinoquía se acordó implementar una metodología de mesas de trabajo por capítulos para la revisión conjunta del diagnóstico y sus anexos, priorizando jornadas presenciales y ajustes concertados, con el fin de fortalecer la calidad técnica del documento. Adicionalmente, se brindaron orientaciones para la reglamentación en articulación con la DTOR, consolidando una ruta clara para la armonización entre diagnóstico, ordenamiento y gestión.

31.03.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de marzo se formalizó el plan de trabajo con el equipo del área protegida y la Dirección Territorial Orinoquía. El equipo del área y la DTOR avanzaron en el ajuste del diagnóstico con base en los comentarios realizados por el GPM.

Asimismo, se llevó a cabo una sesión de socialización del Plan de Operación Ecoturística actualizado con la Subdirección de Sostenibilidad y el grupo de Infraestructura, que deberá ser tenido en cuenta en el plan de manejo. Por último, se llevó a cabo una reunión en la que se dieron orientaciones aclaraciones para la incorporación del tema de función amortiguadora en el plan de manejo.

28.04.2026 Luisa Palomino. El área protegida y la DTOR hicieron el envío del componente diagnóstico del plan de manejo el día 8 de abril. Desde la SGM se realizó la revisión y retroalimentación y se envió nuevamente al área para ajustes finales del componente el 26 de abril. Por otra parte, se llevaron a cabo espacios de revisión conjunta de la zonificación y la reglamentación del componente ordenamiento entre el AP, la DTOR y la SGM.

31.05.2026 Luisa Palomino. Durante mayo de 2026 se realizaron espacios de revisión técnica entre el PNN Chingaza, la DTOR y la SGMAP–GPM para atender las observaciones al documento de actualización del Plan de Manejo emitidas mediante Orfeo No. 20252200003143, así como jornadas de trabajo para la consolidación del Plan Estratégico de Acción (PEA). En particular, los días 27 y 28 de mayo se desarrollaron sesiones de revisión y ajuste del PEA con el acompañamiento del GPM. Como resultado, mediante Orfeo No. 20267000001593 del 29 de mayo de 2026, la DTOR remitió la versión final ajustada del Plan de Manejo del PNN Chingaza para continuar con el proceso de adopción.

30.06.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de junio se acompañó técnica y administrativamente el proceso de adopción del Plan de Manejo del PNN Chingaza. En el marco de este proceso se elaboraron y gestionaron los memorandos con radicados No. 20262200002243, mediante el cual se remitió el Documento de Verificación Técnica (DVT) para revisión y firma; No. 20267160003243, correspondiente a la entrega del documento final del Plan de Manejo a la Dirección Territorial Orinoquía; y No. 20262200002433, mediante el cual se remitió el Plan de Manejo y sus anexos a la Oficina Asesora Jurídica para adelantar el proceso de adopción. Adicionalmente, se realizó el seguimiento a estos trámites en Orfeo, se actualizó la información en los repositorios institucionales del Grupo de Planeación y Manejo y se creó el expediente electrónico del proceso, garantizando la trazabilidad documental y el adecuado avance del trámite de adopción del instrumento.

30.07.2026 Luisa Palomino. La Oficina Asesora Jurídica publicó en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia el proyecto de resolución para la adopción del Plan de Manejo del PNN Chingaza e invitó a la ciudadanía, las comunidades, las partes interesadas y los colaboradores de la entidad a revisar el documento y presentar sus observaciones. La publicación estará disponible hasta el 1 de agosto de 2026. Una vez finalizado este periodo, se consolidarán los comentarios recibidos para su remisión a la Oficina Asesora Jurídica y continuar con el trámite de adopción del Plan de Manejo.

31.08.2026 Luisa Palomino. Tras la publicación del Plan de Manejo y el proyecto de resolución en la página web de PNNC, la SGM y la DTOR revisaron e incorporaron las observaciones ciudadanas pertinentes. El proyecto retroalimentado se envió a la OAJ para

el trámite de firma ante la Dirección General, logrando la adopción del Plan de Manejo del PNN Chingaza mediante la Resolución 348 del 06/08/2026.

ADOPTADO Res. 348 del 6 de agosto de 2026

30.09.2026 Luisa Palomino. El día 11 de septiembre se realizó el seguimiento y cierre del plan de trabajo concertado en la vigencia 2026 para la actualización del plan de manejo, en coordinación con el área protegida, Dirección Territorial y la Subdirección de Gestión y Manejo.

10. PNN Orquídeas

28.02.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de febrero se realizó el taller de arranque del proceso, lo que permitió socializar la ruta metodológica y precisar alcances y responsabilidades. Asimismo, se llevó a cabo la revisión del estado del Programa de Monitoreo y del portafolio de investigaciones. Finalmente, se brindó retroalimentación al documento del Plan de Manejo, orientando mejoras para fortalecer la coherencia entre los capítulos de los componentes diagnóstico y ordenamiento.

31.03.2026 Liliana Tinjacá y Luisa Palomino. Se revisaron los avances de información incluida en el componente diagnóstico, concluyendo que se deben programar jornadas de trabajo para ajustar el análisis de presiones y situaciones de manejo; adicionalmente se dieron orientaciones sobre la elaboración del programa de monitoreo y el portafolio de investigaciones; se realizó la revisión y priorización de VOC y de PIC, definiendo las acciones de monitoreo a implementar y los apoyos en cuanto a profesionales requeridos para su diseño. Se llevaron a cabo dos sesiones orientadas a avanzar en el programa de Monitoreo y el portafolio de Investigaciones. Se llevaron a cabo dos sesiones para revisar el Análisis de presiones y aclarar dudas del equipo para su consolidación.

27.04.2026. Luisa Palomino y Liliana Tinjacá. Se realizaron jornadas de trabajo para revisar las presiones priorizadas, indicando algunas orientaciones sobre su calificación e inclusión en el documento; adicionalmente se revisaron las situaciones de manejo definidas, haciendo sugerencias para su estructuración.

31.05.2026 Luisa Palomino. Se realizó un espacio de trabajo entre el PNN Las Orquídeas, la DTAO y la SGM para fortalecer el análisis del contexto regional en el marco de la actualización del Plan de Manejo. Durante la reunión se presentó la estrategia de gobernanza territorial basada en los Nodos de Biodiversidad y se profundizó en el nodo BIOCAP Caribe-Andino-Pacífico, del cual hace parte el área protegida. La información aportada sobre gobernanza comunitaria, restauración, bioeconomía sostenible y gestión de amenazas territoriales fue identificada como insumo clave para el desarrollo y ajuste de diferentes apartados del Plan de Manejo.

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se revisaron los avances de algunos elementos del componente diagnóstico y ordenamiento del área protegida, haciendo énfasis en: situaciones de manejo, función amortiguadora, función del área en el territorio y articulación con los instrumentos de ordenamiento territorial.

30.07.2026. Luisa Palomino. El área protegida remitió la primera versión de los componentes diagnóstico y ordenamiento. Desde el equipo de planes de manejo se remitió el documento para revisión a los profesionales del GPM para retroalimentación. Se espera contar con la retroalimentación el 20 de agosto para continuar con la ruta de actualización.

31.08.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de agosto de 2026, en el marco de la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, los profesionales del Grupo de Planeación y Manejo (GPM) adelantaron la revisión técnica y retroalimentación del documento base hasta el 21 de agosto, observaciones que actualmente se encuentran en fase de consolidación. Posteriormente, entre el 25 y el 28 de agosto, se llevó a cabo el Taller del Plan Estratégico, espacio en el que se avanzó en la construcción del marco lógico mediante la definición de los objetivos estratégicos, objetivos de gestión y metas. Se proyecta dar continuidad en el mes de septiembre.

30.09.2026 Luisa Palomino. Se remitió el plan de manejo revisado y retroalimentado por parte de la DTAO y el GPM al equipo del AP para su revisión y ajuste. Se llevaron a cabo sesiones de trabajo enfocadas en actualizar el Plan Estratégico de Acción con acompañamiento de la DTAO. Se revisó desde el GPM el diseño de monitoreo a coberturas. Se generaron espacios de trabajo con el equipo de monitoreo e investigación para dar orientaciones frente a la actualización de los anexos.

11. PNN Sumapaz

28.01.2026 Viviana Moreno. Se envían observaciones desde GPM al AP y la DTOR del Componente diagnóstico y ordenamiento.

27.03.2026 Viviana Moreno. Se programa un espacio de trabajo con la Subdirectora para revisar los ajustes a la zonificación del AP y temas asociados a la vía.

31.03.2026 Luisa Palomino. Se llevó a cabo una reunión entre el área y las coordinaciones de la SGM para revisar el tema de la prospectiva de la vía troncal Bolivariana y sus implicaciones para el área, además de su incorporación en el plan de manejo.

28. abril.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio presencial en el IDU con participación de la Subdirectora, el coordinador de GPM, área protegida y DTAO.

31.05.2026 Luisa Palomino. Se desarrollaron espacios de acompañamiento técnico entre el PNN Sumapaz, la DTOR y la SGM para la actualización del componente diagnóstico del Plan de Manejo. En estos espacios se revisaron los avances del capítulo de cambio climático,

definiendo lineamientos para su actualización con base en información de clima de referencia, variabilidad climática, clima futuro e implicaciones asociadas a incendios de cobertura vegetal, y se revisó la estructura metodológica del capítulo de caracterización de actores, acordando su articulación con las situaciones de manejo, los niveles de relacionamiento y las estrategias de gestión, con el fin de consolidar una propuesta operativa y coherente para la actualización del diagnóstico del área protegida.

26.junio.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el AP, la DTOR y el equipo de planes de manejo, para revisar el avance en el proceso de actualización y se realiza un ajuste al plan de trabajo que se había establecido.

30.07.2026 Luisa Palomino. Durante el mes de julio, el equipo del PNN Sumapaz organizó el desarrollo de eventos de socialización de plan de manejo con comunidades. Por otra parte, se desarrollaron tres jornadas de trabajo en las que se revisó y ajustó la propuesta de zonificación y reglamentación.

31.08.2026 Luisa Palomino. En el marco de la fase de construcción colectiva para la actualización del Plan de Manejo del PNN Sumapaz, a lo largo de agosto se realizaron múltiples jornadas de trabajo con actores de los distintos sectores del parque. Destaca el encuentro del 22 de agosto en la vereda Santa Rosa con la JAC Santa Rosa Taquecitos (Río Blanco), donde el equipo del parque, la DTOR y la SGM retroalimentaron y concertaron con la comunidad campesina la reglamentación y actividades permitidas en las Zonas de Alta Densidad de Uso e Histórico Cultural. Por otra parte, durante el periodo de seguimiento se revisó la documentación asociada al desarrollo de la Vía Troncal Panamericana que atraviesa el área protegida, con el objetivo de analizar y prever sus posibles implicaciones en las estrategias de manejo del parque

30.09.2026 Luisa Palomino. El área protegida continuó avanzando en el desarrollo de talleres de construcción participativa del Plan de Manejo.

12. PNN Los Katíos

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo reunión para revisar las presiones antrópicas priorizadas; se realizaron algunas observaciones y recomendaciones para la priorización y calificación de presiones en el área protegida.

13. PNN Paramillo

03.03.2026 Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo reunión virtual para coordinar la jornada de trabajo presencial a realizar en el mes de abril, en la que se revisarán, consolidarán y complementarán elementos claves de los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico, a partir de la información consignada en las fichas por sectores de manejo que se han actualizado por el equipo del área protegida.

27.03.2026 Liliana Tinjacá. Se revisó la ruta para la adopción del concepto de precisión cartográfica de límites del área protegida, con la OAJ de PNNC y con el Ministerio de Ambiente, con el fin de obtener la resolución respectiva en el marco de la actualización del plan de manejo.

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se realizó taller presencial donde se llevó a cabo la priorización de VOC, se evaluaron las presiones identificadas para cada sector de manejo y se definieron las situaciones de manejo del área protegida.

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo reunión de seguimiento a los compromisos que se habían adquirido para avanzar en la consolidación del componente diagnóstico del plan de manejo; adicionalmente, se realizó reunión para revisar y ajustar el diseño de monitoreo de coberturas que ha implementado el área protegida.

31.07.2026. Liliana Tinjacá. Se realizó jornada de trabajo con el equipo del área protegida para revisar los compromisos que se habían establecido para consolidar el componente diagnóstico del plan de manejo. Adicionalmente, se empezó a revisar la zonificación y reglamentación establecidas.

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se revisó la justificación del ajuste a los objetivos de conservación y de la inclusión de nuevos VOC; adicionalmente, se ha revisado de manera conjunta, entre el AP, la DTCA y profesionales del GPM la zonificación de manejo propuesta y su respectiva reglamentación.

14. PNN Los Nevados

29.01.2026 Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con las profesionales de apoyo a los proceso de actualización de los planes de manejo de DTAO y se acuerda envío de memo al AP solicitando consolidado del Componente Diagnóstico y Ordenamiento según compromisos adquiridos en los espacios de seguimiento de 2025.

31.03.2026 Liliana Tinjacá y Luisa Palomino. Se concertó el envío de los componentes diagnóstico y ordenamiento para revisión de la DT y el equipo de planes de manejo; se define plan de trabajo, identificando los apoyos temáticos requeridos. Sin embargo, no se logró el envío del documento por parte del área en la fecha acordada.

28.04.2026 Liliana Tinjacá y Luisa Palomino. El área protegida, con el acompañamiento de la DTAO avanzó en el ajuste del diagnóstico. Se acordó con la DTAO la programación de un espacio de ajuste al plan de trabajo en el mes de mayo.

31.05.2026 Liliana Tinjacá y Luisa Palomino. Mediante radicado No. 20266200002843 con fecha de 15 de mayo, el PNN Los Nevados remitió a la SGM el componente diagnóstico actualizado para revisión técnica. Durante el proceso se acordó que la versión consolidada del componente de ordenamiento sería remitida durante la primera semana de junio de

2026. Como siguiente paso, el Grupo de Planeación y Manejo realizará durante el mes de junio la revisión y retroalimentación de los componentes entregados para orientar la consolidación del documento.

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se revisó por parte de los temáticos del GPM el documento enviado por el área protegida que integra el componente diagnóstico y ordenamiento del plan de manejo, para su retroalimentación y ajustes.

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se propuso un ajuste sobre las presiones y situaciones de manejo priorizadas; adicionalmente, se dio inicio a la elaboración del componente estratégico del plan de manejo.

15. PNN Nevado del Huila.

03.03.2026. Liliana Tinjacá. Se realiza taller de arranque con el equipo del AP; se define plan de trabajo para la actualización del plan de manejo.

27.03.2026 Liliana Tinjacá. Se programa jornada de trabajo presencial los días 8 a 10 de abril, con el fin de realizar el balance por líneas estratégicas implementadas por el área protegida, además de revisar y definir los VOC.

28.04.2026 Liliana Tinjacá y Luisa Palomino. Se desarrolló jornada de trabajo presencial entre el 8 y el 10 de abril con el área protegida con el fin de desarrollar taller de balance de las líneas estratégicas de gestión del PNN Nevado del Huila, con el fin de identificar avances, aprendizajes, vacíos y retos que sirvan como insumo para la actualización del plan de manejo. Así como la revisión y ajuste de VOC. La jornada contó con la participación virtual de la DTAN y la SGM.

31.07.2026. Liliana Tinjacá. Se programó jornada de trabajo presencial que incluye la participación del equipo del área protegida, profesional del GPM y de la OGR, con el fin de caracterizar y calificar las presiones antrópicas al interior del parque, además de establecer el análisis de riesgos para el área.

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo taller de caracterización y calificación de presiones, además de análisis de riesgo.

16. PNN Puracé

29.01.2026 Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con la profesional Liliana Mosquera del PNN Puracé y Paola Villa de la DTAO para revisión y ajuste del plan de trabajo presentado por Néstor Roncancio, profesional líder de actualización del plan de manejo durante 2026.

27.03.2026. Liliana Tinjacá. Se realizó el aprestamiento y contextualización de los avances del documento de plan de manejo y los anexos, así mismo, se envió el análisis de coberturas para el periodo de tiempo de 2019-2025.

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se recibió documento con el avance del componente diagnóstico del plan de manejo, el cual será revisado para hacer las observaciones a que haya lugar.

31.05.2026 No se reportaron avances por parte del área.

17. SFF Isla de la Corota

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se definió plan de trabajo que incluye la participación del área protegida, la DTAO y el GPM, definiendo próximas reuniones para abordar los principales elementos del componente diagnóstico (VOC, análisis de datos de monitoreo, integridad ecológica, análisis de presiones, gobernanza).

26.06.2026. Liliana Tinjacá. Se llevaron a cabo jornadas de trabajo para revisar los objetivos de conservación, además de revisar y ajustar los VOC, incluyendo valores culturales.

31.07.2026. Liliana Tinjacá. Se realizaron jornadas de trabajo en las cuales se revisaron y unificaron las presiones al interior del área protegida; adicionalmente se llevó a cabo su caracterización y calificación.

18. PNN Pisba

03.03.2026. Se definen los apoyos temáticos requeridos y el plan de trabajo para abordar el componente diagnóstico del plan de manejo.

27.03.2026 Liliana Tinjacá. Se realizó jornada de trabajo presencial en la que se llevó a cabo el balance por líneas estratégicas implementadas por el área protegida; adicionalmente se revisaron y priorizaron los VOC.

27.04.2026. Liliana Tinjacá. Se llevó a cabo reunión sobre relacionamiento campesino, indicando la ruta para el establecimiento de acuerdos con comunidades campesinas. Se propone dar continuidad a la reunión en el marco de la mesa.

31.07.2026. Liliana Tinjaca. Se programó taller presencial para realizar el análisis de presiones antrópicas al interior del área protegida, además de la identificación y consolidación de las situaciones de manejo.

31.08.2026. Liliana Tinjacá. Se realizó taller presencial donde se hizo la caracterización y calificación de presiones antrópicas para el área protegida. Adicionalmente se asignaron

parte de las temáticas que integran el componente diagnóstico para que sean revisadas, ajustadas y consolidadas por parte del equipo de trabajo del área protegida.

19. PNN La Paya

27.03.2026. Julia Herrera. Se recibió una versión del documento para revisión del GPM, sin embargo, se aclara que, esta no es la versión definitiva, ya que se está siendo revisada por la DTAM para luego incorporar dichos comentarios y ahí sí enviar formalmente al GPM. Se envía un correo al profesional de gobernanza encargado para ver si hay cambios con el plan de trabajo planteado en diciembre de 2025.

28.04.2026. Julia Herrera. Se realizaron tres jornadas de trabajo de preparación y aprestamiento, previa al espacio presencial del mes de mayo en el AP, que tuvo como objetivo hacer un contexto del proceso de actualización del plan de manejo, y otros temas relacionados con el REM y lo que implica ese proceso. Allí se analizaron las propuestas de agenda, preguntas orientadoras, matriz de revisión del plan de manejo, entre otras.

30.05.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances.

30.06.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances.

30.07.2026. Julia Herrera. Se revisó, analizó y retroalimentó el documento de plan de manejo del AP, y se envió al profesional de gobernanza del GPM para su consolidación y envío al AP.

30.08.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances.

30.09.2026. Julia Herrera. El equipo de Relacionamiento étnico se encuentra subsanando las observaciones realizadas al documento por la SGM.

20. PNN Sierra de la Macarena

28.02.2026. Julia Herrera. Se realizó taller de balance de líneas estratégicas y lecciones aprendidas en San Juan de Arama con el equipo del AP, la DT y GPM y se definió plan de trabajo para actualización del PM.

27.03.2026. Se realizaron 4 espacios de trabajo presenciales en Bogotá: contextualización sobre las economías alrededor de la ganadería, leche y coca en el área del AMEM, aprestamiento para la aplicación de la herramienta de seguimiento al PEA, socialización de la estrategia de gobernanza de PNNC y orientaciones sobre servicios ecosistémicos; y el taller presencial de priorización de VOC en Cerrillo. Así mismo, se envió el análisis de coberturas para el periodo de tiempo de 2019-2025.

30.04.2026. Julia Herrera. Se envió comunicación al equipo del AP y la DT, con el objetivo de acordar un espacio de seguimiento a los avances del plan de manejo, el cuál, será llevado a cabo en el mes de mayo.

30.05.2026. Julia Herrera. Se realizó seguimiento al plan de trabajo, junto con la DTOR y el equipo del AP.

30.06.2026. Julia Herrera. Se llevó a cabo el ejercicio de caracterización y calificación de presiones, junto con Zulma Tinjacá, y la DTOR, en la sede de Villavicencio, se contó con gran parte del equipo técnico del AP. Así mismo, se tuvo un espacio de preparación para el taller de monitoreo e investigación, en el cuál se definió el alcance del programa de monitoreo del AP, junto con la DT y GPM.

30.07.2026. Julia Herrera. Se realizó un espacio de fortalecimiento de capacidades, en el cuál se reforzaron conceptos y metodología para redactar situaciones de manejo; el AP avanza en el capítulo de diagnóstico y envía una primera versión a la DT y SGM para revisión. Se tuvieron espacios con ANT para tratar el tema del Resguardo Indígena Tinigua, el cuál incluye al AP y al PNN Tinigua.

30.08.2026. Julia Herrera. Se realizó la revisión y aportes al capítulo de diagnóstico del AP.

30.09.2026. Julia Herrera. Se realizaron jornadas de trabajo conjuntas con DT-AP y GPM en las cuáles se dieron orientaciones al componente diagnóstico, y también se propuso la metodología para 3 jornadas presenciales de espacios de construcción colectiva con actores estratégicos del AP, en relación a la retroalimentación del portafolio de investigación.

21. PNN Selva de Florencia

28.02.2026. Julia Herrera. Se realizaron dos espacios de trabajo para orientaciones del contexto de gestión y generalidades del manejo, se replanteó el plan de trabajo para la actualización del PM.

27.03.2026. Julia Herrera. Se realizó un primer espacio de orientaciones de diagnóstico, con el equipo del AP, en donde se contextualizó sobre Límites del área protegida, actos administrativos de declaratoria: cartografía con límites oficiales y precisados, áreas, resoluciones, reconocimientos, sectores de manejo- estructura administrativa y operativa y esquema de gobernanza. Objetivos de conservación, valores objeto de conservación, contexto regional; finalmente, se hicieron precisiones en relación a análisis de cambio de coberturas, integridad del área protegida, análisis de presiones, análisis de riesgos, respuesta institucional a los requerimiento de administración y manejo del plan de manejo y caracterización de actores.

30.04.2026. Julia Herrera. Se tuvo un espacio de trabajo, en el cuál se realizó la contextualización de la estrategia de nodos de conservación, por parte de la DTAO, con el objetivo de articular aquellas acciones que se puedan desprender de allí y posicionar en el plan de manejo para el siguiente periodo.

30.05.2026. Julia Herrera. Se realizó la segunda jornada de revisión de VOC del AP, con el apoyo de las profesionales de investigación y monitoreo del GPM y se realizaron dos jornadas de preparación del primer taller de plan de manejo del AP.

30.06.2026. Julia Herrera. Se realizaron dos jornadas de preparación del primer taller de plan de manejo del AP.

30.07.2026. Julia Herrera. Se realizó el taller de diagnóstico del plan de manejo, con el equipo del AP, la DTAO y el GPM, junto con el equipo del AP en Florencia, Caldas, en donde se avanzó en la consolidación de las situaciones de manejo y la caracterización de las presiones, así como la identificación de actores y el fortalecimiento de conceptos y otros.

30.08.2026. Julia Herrera. Se realizaron espacios de preparación del segundo taller de plan de manejo del AP y se desarrolló junto con el equipo del AP, la DT y el GPM, en donde se consolidaron las situaciones de manejo y se hizo la calificación de las presiones, así mismo, se definieron los apoyos a tener en cuenta de parte de los temáticos de la SGM y DTAO para los siguientes espacios, como parte de la ruta de trabajo planteada.

30.09.2026. Julia Herrera. Se realizó el tercer taller de plan de manejo del AP, en el cuál se hizo el ejercicio de análisis de riesgos, con apoyo y acompañamiento de la OGR, se adelantó la retroalimentación del programa y portafolio y se dieron orientaciones preliminares para la construcción del capítulo de ordenamiento, así como el envío de retroalimentación de las situaciones de manejo propuestas por el AP.

22. PNN Old Providence

30.04.2026. Julia Herrera. Se envió comunicación vía correo electrónico, a la profesional del equipo de gobernanza que se encuentra liderando el proceso de actualización del plan de manejo, y de los procesos de relacionamiento con la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina, con el objetivo de articular acciones de apoyo y acompañamiento técnico y proponer un plan de trabajo en relación al proceso.

30.05.2026. Julia Herrera. Se tuvo un espacio de trabajo con la profesional del equipo de gobernanza del GPM para revisar posibles apoyos en el proceso de actualización del plan de manejo del AP, sin embargo, aún no se ha surtido el proceso de selección del profesional que estará a cargo del proceso.

30.06.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances.

30.07.2026. Julia Herrera. Se tuvieron espacios de trabajo con el AP, GPM (Gobernanza) y la DTCA, para preparación de espacios de análisis y revisión de los acuerdos de consulta previa, antes de iniciar con el proceso de actualización del plan de manejo.

30.08.2026. Julia Herrera. Se tuvieron espacios de trabajo con el AP, la profesional del plan de manejo, GPM y la DTCA, para preparación de espacios de análisis y revisión de los acuerdos de consulta previa, y el planteamiento de una ruta de trabajo para la actualización del plan de manejo del AP.

30.09.2026. Julia Herrera. Se realizó el taller presencial de análisis y revisión de los acuerdos de consulta previa del AP, en donde se hizo una correlación entre estos y los indicadores del PAI del AP, y cuáles de ellos han contribuído al cumplimiento y avance de los mismos.

23. SFF Otún Quimbaya

28.02.2026 Luisa Palomino. Se definió el plan de trabajo para avanzar con la actualización del Plan de Manejo. Desde el AP se envió el avance del documento para revisión por parte de la SGM y la DTAO. Desde la SGM se hizo la revisión y se programó un espacio para su revisión con el equipo del Santuario y la DTAO.

27.03.2026. Julia Herrera. Se realizó un espacio de fortalecimiento de capacidades, en donde se hizo una contextualización sobre las generalidades de la planeación del manejo en PNNC, así como aspectos de gestión y contexto general de los planes de manejo.

28.04.2026. Julia Herrera. Se está a la espera de la contratación de un profesional exclusivo para la actualización del plan de manejo del AP y se planea una reunión de contextualización y aprestamiento para el mes de mayo.

31.05.2026 Julia Herrera y Luisa Palomino. En vista del cambio de profesional de plan de manejo se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo: una para el empalme y otra para hacer un fortalecimiento de capacidades entre el AP, la DTAO y el GPM.

30.06.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances.

30.07.2026. Julia Herrera. No se tuvo avances. Se envió un correo de alerta al Jefe de AP, en el cuál se advierte sobre la meta propuesta de DVT para este año, y las fechas de cambio, así como la necesidad de seguir avanzando en el proceso de actualización del plan de manejo y la disposición del equipo de la SGM en apoyar y acompañar en lo que se requiera.

30.08.2026. Julia Herrera. Se desconoce si hubo avances por parte del AP.

30.09.2026. Julia Herrera. Se desconoce si hubo avances por parte del AP.

24. PNN Cueva de Los Guácharos

30.09.2026 Luisa Palomino. Se realizaron reuniones para definir y socializar la ruta de actualización del Plan de Manejo del PNN Cueva de los Guácharos, así como para revisar aspectos relacionados con los espacios de participación y los pasos requeridos para avanzar en el proceso. El 30 de septiembre se realizó la implementación de la herramienta de seguimiento al componente estratégico del Plan de Manejo.

Sep.2026. Viviana Moreno. Se realizan los siguientes espacios de trabajo
*Orientaciones para abordar el proceso de actualización del plan de manejo. 01.09.2026

*Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP para revisión y ajuste al plan de trabajo del proceso de actualización. 11.09.2026

*Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP para dar las orientaciones sobre los espacios de participación en el marco del proceso.21.09.2026.

*Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP para dar las orientaciones para realizar el análisis de presioneS 24.09.2026

*Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del AP para dar las orientaciones sobre el abordaje de las líneas de servicios ecosistémicos y cambio climático.25.09.2026

25. PNN Sanquianga
26. PNN Utría
27. PNN Catatumbo Barí
28. PNN Tatamá
29. PNN El Cocuy

Sep.2026. Viviana Moreno. Se realiza un espacio de trabajo con el equipo del PNN el Cocuy para revisión del ajuste al plan de trabajo del proceso de actualización de plan de manejo del AP. 03.09.2026

*Se realiza un espacio de trabajo con la DTAN y el AP para realizar el cronograma con los profesionales de GPM que apoyarán el proceso.09.09.2026

*Se realiza un espacio de trabajo para revisar el ajuste a los objetivos de conservación del AP. 16.09.2026

30. PNN Corales del Rosario
31. Tayrona y Sierra Nevada
32. SFF Acandí Playón y Playona
33. PNN Serranía de los Churumbelos
34. PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel
35. PNN Chiribiquete