	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Realizar la revisión del avance en la aprobación de los anexos: programa de monitoreo y portafolio de proyectos de investigacion y revisar el estado de los análisis de integridad ecológica de las AP en proceso de actualización de su plan de manejo.		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			Equipo planes de manejo	GPM	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION:	Video conferencia ■	Presencial ☐	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/gcj-evyf-umf?authuser=0	FECHA: 02/09/2026	HORA INICIO: 11:00 AM	HORA FIN: 12:30 PM	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Dennise Castro	CC	53050037	GPM	Contratista	N/A	investigacion.central@parquesnacionales.gov.co	3172738218		X	N/A
2	Betsy Viviana Rodríguez Cabeza	CC	28.049.312	SGM-GPM	Contratista	Prof. Investigación y monitoreo	monitoreo.central@parquesnacionales.gov.cp	3125766242		X	N/A
3	Viviana Moreno	CC	34321413	GPM	Contratista	N/A	viviana.moreno@parquesnacionales.gov.co	3117297823		X	N/A
4	Julia Herrera	CC	1030527859	GPM	Contratista	N/A	julia.herrera@parquesnacionales.gov.co	3202087971		X	N/A
5	Néstor Espejo	CC	80192897	GPM	Contratista	N/A	nestor.espejo@parquesnacionales.gov.co	3142905264		X	N/A
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Seguimiento 2 de septiembre de 2026

DT	Área Protegida	Dig	Ord	Est	Responsable	Apoyo	ANEXOS	
							Prog. Monitoreo	Portafolio de proyectos de inves
DTAM	PNN Chiribiquete*	X	X		Johana	Julia Herrea	Aprobado 2025	Aprobado 2025
DTCA	PNN Corales del Rosario				Johana	Luisa Palomino	Aprobado 2025	AP envió correo con link del doc el 28 agost primera revisión.
DTAN	PNN Catatumbo				Patricia	Liliana Tinjacá	Aprobado 2022	No lo han hecho, se decidió en el marco de
DTAN	PNN Cocuy	X	X		Johana	Viviana	En formulación, una vez se concrete un VOC (plan de manejo)	En formulación, una vez se concrete un V manejo)
DTPA	PNN Los Katíos*	X			Johana		En formulacion, última revision en diciembre de 2021	Radicó el 19 de agosto para primera revisión
DTAO	SFF Isla Corota	X			Johana	Liliana	Primera revision en 2019	Versión aprobada en 2020
DTAM	PNN La Paya*	X	X		Julia Herrera	Rubiela	Aprobado diciembre 2025	Aprobado diciembre 2025
DTOR	PNN Macarena				Julia Herrera	Viviana	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM
DTAO	PNN Selva de Florencia				Julia Herrera	Luisa	En actualizacion, no alcanzaron a enviar para primera revision	Radicó el 13 de agosto para primera revisi
DTAN	PNN Pisba				Liliana Tinjacá	Julia Herrera	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM
DTPA	PNN Gorgona	X	X		Liliana Tinjacá	Viviana	En actualizacion	Radicó el 2 de mayo para primera revisión
DTAO	PNN Los Nevados	X	X		Liliana Tinjacá	Luisa	Están trabajando, hay avances por parte del AP	Están trabajando, pero no se conoce el estado de avance
DTCA	PNN Old Providence				Daira Recalde	Julia Herrera	No se conoce el estado de avance	No se conoce el estado de avance
DTAO	PNN Nevado del Huila				Liliana Tinjacá	Luisa	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM
DTCA	PNN Paramillo	X			Liliana Tinjacá	Rubiela	Aprobado en 2023, pero en actualizacion de acuerdo a revision, pero no se conoce el estado de	Aprobado en 2021, pero en actualizacion de acuerdo a revision, pero no se conoce el estado de avance
DTAO	PNN Puracé				Liliana Tinjacá	Julia Herrera	Están trabajando, hay avances por parte del AP	Están trabajando, hay avances por parte del AP
DTOR	PNN Chingaza	X	X	X	Luisa Palomino	Liliana	Aprobado el 23 junio 2026	Aprobado el 17 junio 2026
DTAO	PNN Las Orquídeas	X	X		Luisa Palomino	Liliana	No se conoce el estado de avance	En actualización, no se conoce el estado de avance
DTOR	PNN Sumapaz	X	X		Luisa Palomino	Viviana	Observaciones de GPM se están revisando por parte del AP, desde mayo 2025	Observaciones de GPM se están revisando por parte del AP, desde junio 2025
DTAN	SFF Iguaque	X	X		Luisa Palomino	Liliana	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM
DTAO	SFF Otún	X	X		Julia Herrera	Luisa - Rubiela	Versión actualen revision del Jefe	Aprobado en 2015, pero no se conoce estado de avance
DTCA	PNN Corales de Profundidad	X			Viviana Moreno	Julia Herrera	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM

DT	Área Protegida	Dig	Ord	Est	Responsable	Apoyo	ANEXOS	
DTAO	PNN Tatamá				Viviana Moreno	Luisa Palomino	En actualizacion junto con PM	En actualizacion junto con PM
DTCA	SFF Ciénaga Grande de Santa Marta	X			Viviana Moreno	Liliana Tinjacá	Están trabajando, hay avances por parte del AP, pero no lo entregarán este año, van a cancelar meta	No se conoce el estado de avance
DTCA	SFF Corchal El Mono Hernández	X			Viviana Moreno	Liliana Tinjacá	Se radicó el 17 de julio para primera revisión por parte de NC	Se revisó por parte de NC y se envió ajustes al AP en julio 2026
DTCA	VIPIS	X			Viviana Moreno	Liliana	Están trabajando, hay avances por parte del AP y la DT	No se conoce el estado de avance

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Revisar el avance del SFF Otún y consultar el estado de avance del PNN Tatamá	Equipo PM	septiembre 2026
Enlace equipo investigación y monitoreo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/184fGst9ZmBbrneDnQ2cmf8Itf_TQRWht/edit?gid=427171607#gid=427171607 Enlace seguimiento Análisis de Integridad Ecológica: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IYUsl5F_NagrEBAkc1XorVx78STgb4hS/edit?gid=1429813784#gid=1429813784		



