PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE AVANCE: ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN LAS ÁREAS DEL SPNN.



SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO

GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJO

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Agosto 2026

Introducción

El proceso de la actualización de la Guía para la elaboración de los planes de manejo en las áreas del sistema de PNN, inicia en el año 2025 y en 2026 se continúa con una primera fase de revisión y sistematización de los resultados de la encuesta realizada a las direcciones territoriales y áreas protegidas, posteriormente se plantea una tabla de contenido para la guía y otra para el desarrollo de los autores y a partir de la validación por parte del equipo de planes de manejo, se construye una ruta para implementar el proceso.

Sin embargo, dicha ruta, no pudo ser revisada y retroalimentada por la subdirectora del momento, aunque cuenta con la validación del Coordinador del Grupo de Planeación y Manejo, con quien se sostuvo una reunión y se dio visto bueno para continuar con el proceso según la ruta formulada a partir del mes de septiembre 2026.

El presente documento consolida los avances del proceso y establece un plan de trabajo para los meses restantes del 2026 con el fin de retomar la ruta y concretar roles, productos y alcances.

1. Síntesis de los avances en el proceso de actualización de la guía


El siguiente gráfico menciona los avances y las fases que se han abordado en el proceso de actualización de la guía para los planes de manejo de las áreas del SPNN.





2. Resultados obtenidos

Sistematización encuesta realizada a las áreas protegidas y las Direcciones territoriales:

Clasificación de los participantes







Sobre la situación actual de los planes de manejo:

- ✓ Pocos planes de manejo están actualizados y vigentes, El acompañamiento desde las Direcciones Territoriales no es el apropiado, Las áreas protegidas y direcciones territoriales no cuentan con personal capacitado ni recursos para formular y actualizar los planes de manejo, Los trámites internos (incluye los tres niveles de gestión) hacen el proceso complejo y demorado. El acompañamiento desde el equipo de planes de manejo es apropiado.

- ✓ La guía metodológica de 2020 no es suficientemente clara, Los trámites internos (incluye los tres niveles de gestión) hacen el proceso complejo y demorado., El acompañamiento desde el equipo de planes de manejo es apropiado.

- ✓ Las áreas protegidas y direcciones territoriales no cuentan con personal capacitado ni recursos para formular y actualizar los planes de manejo, En algunos casos los estándares de la guía metodológica no son compatibles con las realidades del territorio.

Aspectos en los que debe cambiar el proceso de formulación/actualización de los planes de manejo:

El procedimiento, Simplificar la guía para formular/actualizar los planes de manejo, Acompañamiento por parte de la Dirección Territorial y el GPM, La asignación de recursos para la


formulación/actualización de los planes de manejo, Fortalecimiento de la articulación en los tres niveles de gestión de la entidad para agilizar el proceso.

Hacia dónde deben ir los planes de manejo en la entidad:


- ✓ Documentos con seguimiento desde el inicio
- ✓ A 10 ó 15 años
- ✓ Qué se tenga en cuenta las configuraciones y relaciones socioambientales que se subyacen en las áreas protegidas ya que en muchas de ellas hay comunidades tanto al interior como en zona de influencia.
- ✓ Estar financiados

Revisión planes de manejo internacionales

Se realizó la revisión de estructura, contenidos y presentación de planes de manejo de: Perú, Chile, Estados Unidos y México.







Validación contenido guía de actualización y desarrollo de autores:

Se realizó la revisión de la tabla de contenido propuesta para la guía de planes de manejo y el capítulo a desarrollar por los autores del documento (líderes de cada línea con apoyo de AP)

PROPUESTA DE TABLA DE CONTENIDO DE LA GUIA

1. Contexto del SINAP y generalidades de las AP del SPNNC
2. Consideraciones a nivel normativo
3. Generalidades planes de manejo y REM
4. Orientaciones sobre cuándo realizar un plan de manejo o un REM
5. Declaratoria y ampliación de áreas protegidas
6. Instrumentos de planeación y sus tres componentes (modelo de estructura)
7. Procedimiento, ruta, proceso DVT, adopción.
8. RUNAP
8. Sugerencias para la revisión y comentarios de retroalimentación a los planes de manejo
9. GDB institucional y de planes de manejo
10. Gobernanza (componente étnico y campesino)
11. Consulta previa
12. Vigencia de los instrumentos de planificación
13. Ordenamiento territorial (función amortiguadora, zona amortiguadora)
14. Desarrollo líneas temáticas

Cada uno tendría un grupo/oficina/profesional responsable de consolidar el contenido, en lo posible hacerlo en dupla con AP-DT

PROPUESTA DE CONTENIDO A DESARROLLAR POR LOS AUTORES

1. Generalidades de la temática
2. Marco normativo internacional, nacional y lineamientos de la entidad
3. Referencia a la planeación institucional PEI- PAI-PAA
4. Información disponible de otras fuentes (por ejemplo IDEAM, Cenicafé, CAR)
5. Articulación con otros instrumentos de Ordenamiento Ambiental
6. Abordaje institucional e incorporación en los planes de manejo.
7. Geovisor (si aplica)
8. Paso a paso para desarrollar el análisis o ejercicio
9. Ejemplo
10. Ruta de acompañamiento (estructuración de la GDB sig DT-validación NC)
11. Recomendaciones

Se compartirán instrucciones para los autores tipo artículo y la información presentada debe ser de máximo 4 páginas

3. Plan de trabajo

Plan de trabajo

Este plan de trabajo se deriva de los aspectos del manejo a fortalecer identificados en la implementación del taller de seguimiento y plantea las acciones para avanzar en el proceso de actualización del plan de manejo del PNN Los Nevados.

Tabla 6. Plan de trabajo para avanzar en la actualización de la guía 2026.

No.	ACTIVIDAD	Producto	MESES		
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Reuniones líderes temáticos SGM-GPM	Listado de asistencia con compromisos acordados de avance.	X		
2	Reunión con grupo focal para validación contenidos guía y definición de roles y apoyos	Listado de asistencia y compromisos del espacio	X		
3	Recopilación de insumos lineamientos, documentos, otros para la actualización de la guía	Drive del proceso alimentado		X	
4	Recopilación avance preliminar según acuerdos con líderes temáticos	Documento de avance por línea temática		X	X
5	Definición de plan de trabajo 2027	Plan de trabajo (actividades, responsables, productos)			X

Agosto 2026

Consolidado por:
Viviana Moreno-Grupo de planeación y manejo