SUPERVISIÓN No. 2					
TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME
					DESDE / HASTA
PARCIAL	X	FINAL		165-2026	28-02-2026 / 29-03-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE		
CONTRATISTA	INTEGRAL V6 S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION	901337523	EXPEDIDA EN	BUGALAGRANDE (V)
SUPERVISOR	JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA		
CARGO	SECRETARIO DE HACIENDA	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
CDP No.	N° 215 de 09/01/2026	CRP No.	N° 217 de 23/01/2026
APROPIACION No.	N°'2.3.2.02.02.008.459900 7.83132.16.01.2.0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 278.173.500
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	PAGO No.	2
VALOR A PAGAR	$ 25.288.500		
VALOR EJECUTADO	$ 50.577.000	% EJECUTADO	% 18.2
VALOR POR EJECUTAR	$ 227.596.500	% POR EJECUTAR	% 81.8

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
EPS	EPS SURA S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A NUEVA EPS SALUD TOTAL SANITAS	VALOR PAGADO	$ 2.013.000
ARL	SURA	VALOR PAGADO	$ 390.900
AFP	PROTECCION- COLPENSIONES- COLFONDOS-PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 12.096.800
CCF	COMFANDI- COMFAMA COMFACAUCA COMFAMILIAR RISARALDA	VALOR PAGADO	$ 2.987.700
No. DE PLANILLA	9502272376	VALOR TOTAL PLANILLA	$18.470.500

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

OBSERVACIONES A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS Y PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFWARE INTEGRADO V6, LA IMPLEMENTANCION DE AJUSTES Y MEJORAS EN ALGUNOS PROCESOS Y EL ALOJAMIENTO DE DATACENTER (HOSTING), EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE.
REGISTRO FOTOGRAFICO
EL REGISTRO FOTOGRAFICO REPOSA EN LAS ACTAS ANEXAS A ESTE INFORME
NO CONFORMIDADES DE OBLIGACIONES INHERENTES AL CONTRATO
El ingeniero de sistemas de soporte de la alcaldía, le reporta el supervisor del contrato que a la fecha de esta supervisión no se ha dado solución a los siguientes JTRAC. • **BUG-2705**, originado el **2025-10-08** • **BUG-2742**, originado el **2025-10-08** • **BUG-2754**, originado el **2025-10-03** • **BUG-2755**, originado el **2025-11-07** • **BUG-2757**, originado el **2025-11-07** • **BUG-2776**, originado el **2025-12-27** Quedando pendiente para la próxima supervisión.
COMPROMISO ANTE NO CONFORMIDADES
Se hace compromiso con el ingeniero de soporte Integral V6 para terminar los JTRAC mencionados en el punto anterior y el seguimiento estar a cargo del área de las TIC del Municipio de Bugalagrande
SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES
De acuerdo con el concepto técnico de validación funcional, por parte del Ingeniero Waldor Adrada, profesional Universitario de a oficina de las TIC se evidencio que, a la fecha, **no se cumplen las condiciones necesarias para certificar el recibido a satisfacción de los servicios contratados**, toda vez que persisten múltiples incidencias de carácter técnico, funcional y operativo en la herramienta tecnológica objeto de contrato
VERIFICACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
SE VERIFICÓ PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL **SI (X)** **NO ( )**
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN
NO SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2026. SEGÚN INFORME SASTIFICACION DEL INGENIERO DE SISTEMAS LIDER DE LAS TICS.
VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN INFORME PRESENTADO

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

Bugalagrande, Valle del Cauca Alcaldía Municipal	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	Código: FTO-310-05 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22 de julio de 2024 Página 3 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

De acuerdo al informe presentado por el contratista, se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EJECUCIÓN
Reinstalación: En caso de que una falla o problema afecte al sistema y sea necesario reinstalarlo, la Entidad podrá solicitar a INTEGRAL V6 la reinstalación del mismo.	El contratista Durante el periodo no fue necesario la reinstalación del aplicativo ya que en el corte al 20 de marzo del año 2026 funciona correctamente.
Mantenimiento correctivo: Este ese realizara después de una falla en el funcionamiento del sistema, tiene como objetivo mantener el sistema funcionando correctamente.	Durante el periodo el aplicativo según el informe de la oficina de las TIC presenta las siguientes inconsistencias que no han dado solución a los siguientes Jtrac. • **BUG-2705**, originado el **2025-10-08** • **BUG-2742**, originado el **2025-10-08** • **BUG-2754**, originado el **2025-10-03** • **BUG-2755**, originado el **2025-11-07** • **BUG-2757**, originado el **2025-11-07** • **BUG-2776**, originado el **2025-12-27**
Acompañamiento permanente: INTEGRAL V6 prestará acompañamiento en forma permanente y durante el plazo de ejecución del contrato a la Entidad en todas las inquietudes y/o dudas que tengan con respecto a la ejecución de los procesos en el sistema, con el fin de garantizar su buen funcionamiento y de acuerdo con el servicio ANS definido en la propuesta.	El contratista presta apoyo permanente en las inquietudes y dudas que se presenten en los procesos, los cuales se encuentran documentados y atendidos en la herramienta Jtrak WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

Visitas a la entidad: Se realizarán mesas de trabajo virtuales o presenciales para solucionar inquietudes con respecto: a las funcionalidades del aplicativo e implementación de nuevos procesos en el sistema	El contratista realizo las siguientes mesas de trabajo virtual: • Durante el mes de marzo de 2026 se prestó soporte permanente de la funcionalidad de portal de pagos articulado con la herramienta V6 • El día 13 de marzo el contratista realizo explicación de archivos carga de activos fijos **4.1 Anexo acta de mesa de trabajo**
Actualización del sistema Se realizaran periódicamente procesos de actualización de la versión del sistema, para implementación de cambios normativos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, actualización de informes de rendición y/o implementación de mejoras en los procesos	- Durante el periodo el contratista no realizo la actualización a los informes de rendición.
Alojamiento del sistema en DATACENTER	Se Evidencia la información cargada por el contratista alojado en Oracle Cloud infrasructure (OCI), en la región de ashburn, EEUU, la cual cuenta con 3 dominios de disponibilidad aislados entre sí. Cada dominio es un centro de datos independiente, lo que garantiza alta disponibilidad y tolerancia a fallos. **Proceso de Backup** Integral V6 para salvaguardar la data, siendo uno de los mayores activos de la entidad, implemento las políticas de backup partiendo de las buenas prácticas de OCI. **Proceso técnico**. Integral V6 cuenta con el personal técnico idóneo con experiencia y certificado en Oracle quien realiza monitoreo continuo a

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previo autorización del SGC

	la base de datos
Actividades soportes, mantenimiento y acompañamiento	El contratista brindo atención a 18 solicitudes (Jctra) en el mes de marzo, donde se brindó explicación de procesos, correcciones de datos, mejoras de proceso, corrección de inconsistencias.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S**
1. Factura electrónica FEO6496	1
2. Formato Informe contratista	6
3. Declaración Juramentada Retefuente	N/A
4. Evidencias fotográficas y anexos	57
5. Planilla mensual de Seguridad Social	3
6. Certificados (Revisor Fiscal, Bancaria, Junta central de contadores, Cámara de comercio, otra).	
7. Cédula (Representante legal, revisor fiscal, otra)	
8. Tarjeta profesional (Revisor fiscal, otra)	
9. RUT	

AUTORIZACION DE PAGO: SI ( ) NO (X)

Se firma en Bugalagrande a los (30) días de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026).

FIRMA SUPERVISOR	**JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA**

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

Bugalagrande, Valle del Cauca Alcaldía Municipal	**SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES**	Código: FTO-310-05
		Versión: 05
		Fecha de Aprobación: 22 de julio de 2024
		Página **1** de **3**

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

SUPERVISIÓN No. 2.1						
TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		165-2026	28-02-2026	29-03-2026
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE		
CONTRATISTA				INTEGRAL V6 S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION				901337523	**EXPEDIDA EN**	BUGALAGRANDE (V)
SUPERVISOR				JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA		
CARGO				SECRETARIO DE HACIENDA	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE HACIENDA
CDP No.				N° 215 de 09/01/2026	**CRP No.**	N° 217 de 23/01/2026
APROPIACION No.				N°'2.3.2.02.02.008.459900 7.83132.16.01.2.0	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 278.173.500
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	**PAGO No.**	2
VALOR A PAGAR				$ 25.288.500		
VALOR EJECUTADO				$ 50.577.000	**% EJECUTADO**	% 18.2
VALOR POR EJECUTAR				$ 227.596.500	**% POR EJECUTAR**	% 81.8
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
EPS				EPS SURA S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A NUEVA EPS SALUD TOTAL SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 2.013.000
ARL				SURA	**VALOR PAGADO**	$ 390.900
AFP				PROTECCION- COLPENSIONES- COLFONDOS-PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 12.096.800
CCF				COMFANDI- COMFAMA COMFACAUCA COMFAMILIAR RISARALDA	**VALOR PAGADO**	$ 2.987.700
No. DE PLANILLA				9502272376	**VALOR TOTAL PLANILLA**	$18.470.500

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

OBSERVACIONES A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS Y PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFWARE INTEGRADO V6, LA IMPLEMENTANCION DE AJUSTES Y MEJORAS EN ALGUNOS PROCESOS Y EL ALOJAMIENTO DE DATACENTER (HOSTING), EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE.
REGISTRO FOTOGRAFICO
EL REGISTRO FOTOGRAFICO REPOSA EN LAS ACTAS ANEXAS A ESTE INFORME
NO CONFORMIDADES DE OBLIGACIONES INHERENTES AL CONTRATO
Continuación del acta correspondiente al informe No. 2. Puesto que en ella no se había aprobado pago de mi parte por no tener recibido a satisfacción del líder de las TICS, a hoy 29 de abril de 2026 en reunión presencial con el equipo de V6 se adquirieron compromisos y se ajustaron algunos requerimientos a través de Jtrac pendientes, se anexa acta de reunión de compromisos por parte del proveedor donde el líder de TICS manifiesta que se puede proceceder a pagar la factura No. 6493 del 30 de marzo de 2026.
COMPROMISO ANTE NO CONFORMIDADES
Se hace compromiso con el equipo V6 Como se enuncio en el item anterior.
SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES
Se hace compromiso con el equipo V6 Como se enuncio en el item anterior.
VERIFICACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
SE VERIFICÓ PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL **SI (X)** **NO ( )**
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2026. RECIBO DE DOCUMENTO DE SASTIFICACION DEL INGENIERO DE SISTEMA Y SE ADQUIRIERON COMPROMIOS DE MEJORA SE ANEXA ACTA, SE VEN EN EL ACTA No. 2 ESTA SOLO ES PARA AUTORIZACION DEL PAGO

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S
1. Factura electrónica	NA
2. Formato Informe contratista	NA
3. Declaración Juramentada Retefuente	NA
4. Evidencias fotográficas y anexos	6
5. Planilla mensual de Seguridad Social	NA
6. Certificados (Revisor Fiscal, Bancaria, Junta central de contadores, Cámara de comercio, otra).	NA
7. Cédula (Representante legal, revisor fiscal, otra)	NA
8. Tarjeta profesional (Revisor fiscal, otra)	NA

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio sin previa autorización del SGC.

6

Bugalagrande, Valle del Cauca Alcaldía Municipal	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	Código: FTO-310-05
		Versión: 05
		Fecha de Aprobación: 22 de julio de 2024
		Página **3** de **3**

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

9. RUT	NA
AUTORIZACION DE PAGO: SI ( ) NO (X)	
Se firma en Bugalagrande a los (30) días de abril del año Dos Mil Veintiséis (2026).	
FIRMA SUPERVISOR	**JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA**

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.

	ACTA PARCIAL	Código:	FTO-310-03
		Versión:	02
		Fecha de aprobación:	22 de julio de 2024

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

ACTAS PARCIAL Nº 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 165-2026

DÍA	MES	AÑO
30	3	2026

OBJETO OBJETO DEL CONTRATO"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO DESARROLLO TECNOLOGICO AVANZADO INTEGRADO AL SOFWARE INTEGRAL V6, CON FUNCIONALIDAD TRANSACCIONAL, EN LINEA QUE INCORPORE GENERACION DE TABLERO DE CONTROL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS HACENDISTICOS MUNICIPALES DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA INTEGRAL V6

NIT/CC 901.337.523

SUPERVISOR JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA

CARGO SECRETARIO DE HACIENDA

VALOR CONTRATO 278.173.500

FECHA INICIO 30 DE ENERO DE 2026

FECHA FINALIZACIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2026

COMPROMISO PPTAL N° 217 de 23/01/2026

el municipio de Bugalagrande, a los (30) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron en la oficina de Secretaria de Hacienda, el funcionario Jairo Alberto Trigueros victoria Gonzalez, Secretario de Hacienda, en calidad de SUPERVISOR y el (la) señor (a) INTEGRAL V6, contratista, para realizar el acta parcial del contrato con base en el informe del contratista de fecha 30 de marzo del 2026 y en el informe del supervisor del contrato de fecha tal, el estado de ejecucion del contrato es el siguiente:

RESUMEN ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	278.173.500,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	278.173.500,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 1	$	25.288.500,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 2	$	25.288.500,00
VALOR EJECUTADO	$	50.577.000,00
VALOR POR EJECUTAR		227.596.500,00

VALOR A PAGAR SON: VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Para constancia se firma en Bugalagrande a los (30) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiseis (2026).

JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA
SECRETARIO DE HACIENDA

INTEGRAL V6
Contratista

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

	COMPROBANTE DE RECIBO DE BIENES, SERVICIOS Y TRABAJOS	Código:	FTO-310-02
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	02 de mayo de 2022
		Página 1 de 1	

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA	Fecha de entrega:	30-mar-26

REGISTRO PRESUPUESTAL # 1 217 de 23/01/2026	RUBRO '2.3.2.02.02.008.4599007.83132.16.01.2.0

SUMINISTRO		BIENES		SERVICIOS	X	TRABAJOS	

RAZON SOCIAL / NOMBRE:	INTEGRAL V6

CEDULA/NIT:	901.337.523

CANT.	DETALLE DEL BIEN, SERVICIO O TRABAJO RECIBIDO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PAGO SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2 DEL : "OBJETO DEL CONTRATO"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO DESARROLLO TECNOLOGICO AVANZADO INTEGRADO AL SOFWARE INTEGRAL V6, CON FUNCIONALIDAD TRANSACCIONAL, EN LINEA QUE INCORPORE GENERACION DE TABLERO DE CONTROL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS HACENDISTICOS MUNICIPALES DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA.	$ 25.288.500,00	$ 25.288.500,00
	TOTAL $		$ 25.288.500,00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Elaborado por:	VERONICA CORDOBA VALENCIA
Cargo:	CONTRATISTA
Firma	Veronica Cordoba V.
Fecha	30/03/2026

Revisó y Aprobó	JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA
Cargo:	SECRETARIO DE HACIENDA
Firma	
Fecha	30/03/2026

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.